

**Дорожная карта реализации проекта  
Региональной Инвестиционной Площадки Второго Вида  
2018 год**

**Наименование организации:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 с углублённым изучением английского языка» Ново-Савиновского района г.Казани

**Наименование проекта:**

Проектирование и внедрение современных инструментов оценки качества обученности обучающихся по лингвистическим дисциплинам

**Научный руководитель:**

Сигал Наталья Германовна, доцент кафедры иностранных языков для естественно научного направления отделения Высшей школы иностранных языков и перевода ИМОИиВ КФУ, к.п.н.

**Апробационные площадки:**

МБОУ «Школа № №43» Казань, ул. Восстания, 8А тел: +7(843)5209309

МБОУ «Лицей № 9 им. А. С. Пушкина» Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Жукова, д. 3

МБОУ «Школа 143», Казань 420044, г. Казань, ул. Восстания, д. 8А

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Стоимость работ	Результат
<b>1. Организационно- подготовительный этап. Примерная стоимость работы- 10 000 рублей</b>				
Разработка и утверждение локальных актов инновационного проекта	Август, Сентябрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта		Разработано положение об Инновационном проекте школы.  Подписаны договора о сетевом взаимодействии со школами- партнерами.
Проведение педагогического совета по планированию и реализации инновационного проекта	Август	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта		Принято положение об Инновационном проекте школы.  Принят план работы по реализации проекта.
Подготовка необходимого обеспечения реализации проекта	Август	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Участники проекта	10 000 руб.	Закуплена и изучена нормативно- правовая, методическая и научная литература по теме проекта
Создание метапредметных проблемных групп по реализации различных	Август	Тихонова О. В., рук МО учителей английского языка		Созданы метапредметные группы, определен

аспектов проекта.		Михеев А. В., учитель русского языка		план работы и конечный продукт по каждой группе
Работа в разделе на сайте МБОУ «Школа №9» «Региональная инновационная площадка».	В течение года	Палькевич Е.Л., зам.дир по УР		Регулярно обновляется информация на сайте по ведению проекта

## 2. Реализационный этап.

### 2.1 Разработка единых подходов к проведению контрольно- оценочных процедур в средней школе по лингвистическим дисциплинам в современном образовательном пространстве.

Примерная стоимость- 300 000 рублей

Проведение установочного семинара со школой- партнером.	октябрь	Гарипова Ж.Н. Руководители групп		Определение проблем и запросов учителей лингвистических дисциплин по применению современных процедур контроля и оценивания
Разработка единых кодификаторов для текущего и промежуточного контроля качества обученности по лингвистическим дисциплинам.	Октябрь	Руководитель группы.		Создание буклета примерных кодификаторов по классам.
Разработка КИМов для текущего и промежуточного контроля качества обученности для отдельных классов по лингвистическим дисциплинам	Ноябрь	Руководитель группы.		Создание сборника КИМов по классам
Разработка методического банка современного инструментария оценки качества обученности для отдельных классов по лингвистическим дисциплинам	Октябрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководитель проблемной группы		Создание методического банка современного инструментария контроля и оценки качества обученности

### 2.2 Апробация и внедрение единых подходов к проведению контрольно- оценочных процедур в средней школе по лингвистическим дисциплинам в современном образовательном пространстве.

Примерная стоимость – 50 000 руб.

Проведение консультаций с получением обратной связи в рамках информационно- обучающих мероприятий по внедрению инновационного продукта.	Ноябрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководитель проблемной группы		Проведение консультаций со школами- партнерами
--	--------	---	--	---

		Школа- партнер		
Проведение контрольного среза по классам с использованием инновационного продукта	Декабрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководитель проблемной группы  Школа- партнер		Создание рекомендаций по внедрению продукта
Мастер-классы по использованию на уроках современного инструментария оценки качества обученности для отдельных классов по лингвистическим дисциплинам	Ноябрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководитель проблемной группы  Школа- партнер		Создание рекомендаций по внедрению продукта

### 2.3. Диссеминация инновационного опыта для учителей республики.

*Примерная стоимость- 140 000рублей.*

Печать и тиражирование методических пособий, созданных участниками РИП	Декабрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководители проблемных групп	40 000	Издание и тиражирование методических рекомендаций по использованию современных методов контроля и оценки, Кимов, кодификаторов.
Проведение обучающих семинаров по проблеме проекта для школ республики.	Октябрь-декабрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководители проблемных групп	50 000	Научно-методическая помощь учителям республики по вопросу внедрения современных средств оценки и контроля обученности.
Создание Интернет-сообщества учителей лингвистических дисциплин РТ по проблеме.	Декабрь	Чабак Л. М., учитель английского языка  Руководители проблемных групп	50 000	Организация онлайн консультации для учителей РТ по проблеме проекта

### 3. Заключительный этап

Проведение заключительного брифинга со школами-партнерами по внедрению и использованию инновационного продукта.	Декабрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководители		Протокол заседания с итоговыми рекомендациями по работе РИП
---	---------	---	--	---

		проблемных групп		
Мониторинг удовлетворенности целевой аудитории (учителя, учащиеся, администрация школ) представленным инновационным продуктом.	Декабрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководители проблемных групп		Проведение анкетирования, аналитическая справка
Подготовка аналитической справки	Декабрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководители проблемных групп		Отчет о работе РИП
Публичная презентация итогов работы РИП	Декабрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководители проблемных групп		Представление итогов РИП на педсовете. Решение педсовета.
Определение дальнейших целей и задач по теме проекта	Декабрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор проекта  Руководители проблемных групп		Перспективный план работы РИП на 2019-2020 годы

Директор школы № 9

Иванова .А.