

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 89»

И.В. Солнцева

24.01.2014 г.

**ПЛАН- ГРАФИК
ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МБОУ «Школа № 89»**

Мероприятия	Срок	Результат	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС			
Решение Совета школы о введении в школе ФГОС ООО	Май 2014	Наличие протокола заседания Совета школы	Администрация школы
Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС»	Январь 2014	Приказ по школе	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	Январь 2014	Наличие плана-графика	Совет по введению ФГОС Директор школы
Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС	Январь 2014	Наличие проекта	Рабочая группа, Совет по введению ФГОС Директор школы
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Июнь 2014	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы	Июнь 2014	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы	Совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС Пед.совет Совет школы Директор
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций	Сентябрь-декабрь 2014	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ	Директор школы Администрация школы
Разработка (на основе УП) и утверждение учебного плана , организация его исполнения	Июнь 2015	Наличие утвержденного учебного плана	Рабочая группа Директор школы
Разработка рабочих программ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП	До июня 2015	Наличие утвержденных/ принятых программ	Совет по введению ФГОС Рабочая группа
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности	До июня 2014	Наличие утвержденных/ принятых программ	Совет по введению ФГОС Рабочая группа
Разработка системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения	Сентябрь-июль 2015	Наличие документа	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта	До мая 2015	Наличие модели договора	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС

			Совет школы
Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования	Август 2014	Наличие проекта плана методической работы Наличие проекта планов работы МО учителей – предметников	Совет по введению ФГОС Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
Корректировка локальных иных документов	Сентябрь-декабрь 2014	Откорректированные ЛА	Администрация школы Рабочая группа Совет школы
2. Финансово-экономическое обеспечение			
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками.	Июнь-август 2015	Наличие дополнительных соглашений	Администрация школы Директор
Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников	Постоянно	Поступление дополнительных финансовых средств	Администрация школы Совет школы
3. Организационное обеспечение введения ФГОС			
Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования	Июнь-август 2015	Наличие плана работы	Администрация школы Рабочая группа Совет школы
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования	Май 2014	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС	Администрация школы Методические объединения школы
Проведение публичной отчетности	Постоянно	Публичные отчеты перед общественностью	Директор школы
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС			
Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС	В течение 2014 года	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО)	Психолог Администрация школы
Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО	Январь 2014	Наличие внутришкольного плана повышения квалификации	Администрация школы
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС			
5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте - изготовление буклетов ФГОС ООО	Январь-май 2015	Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования	II полугодие 2016	Анкетирование родителей пятиклассников Результаты анкетирования	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС			
Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОО согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы»	Февраль 2014	Наличие протоколов оценки	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС	Март 2014	Наличие плана	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС