

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета Протокол №1 от 02.09.2014г

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие

Приказом от 02.09.2014г

Заведующий детским садом

Боева О.В.



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС МБДОУ «Печининский детский сад»

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ОО

№п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация изучения ФГОС ДО педколлективом ОО Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Январь-май 2014г
2	Мониторинг уровня готовности ОО к введению ФГОС	Май 2015г
3	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ОО и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Март 2015г
4	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ и специалистов МКУ «Отдел образования» сопровождения ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для ОО	Сентябрь 2014г
5	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Сентябрь 2014г

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

№п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы ОО	Август 2014г
2	Определение списка программ и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Август 2014г
3	Разработка проекта Образовательной программы ОО	Август 2014г
4	Приведение нормативной базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь 2014г
5	Разработка плана методической работы, обеспечивающей введение ФГОС ДО	Сентябрь 2014г
6	Определение оптимальной модели для реализации организации ОО	Сентябрь 2014г
7	Оценка как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга	В течение года

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	сентябрь 2014	Боева О.В.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Боева О.В.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки на базе ИРО РТ по проблеме введения ФГОС ДО	2014-2015г	Боева О.В.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации. план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014 г.	Боева О.В.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО	Совещание при заведующей
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в ОО	октябрь 2014 г.	Боева О.В.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах.	В течение уч. года	Боева О.В.	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	В течение уч. года	Боева О.В.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в	В течение уч. года	Боева О.В.	Обеспечение научно-методического сопровождения	Материалы семинаров

	семинарах(вебинарах) по вопросам введения ФГОС ДО			перехода и внедрения ФГОС ДО	
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы ОО	Июнь-август 2015 г.	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.	Создание ООП ОО	Протокол педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана ОО	Август 2015 г.	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.	Наличие учебного плана ОО	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программ дополнительного образования	Июль 2015 г.	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ групп	Июль 2015 г.	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.	Наличие программ во всех возрастных группах	Протокол педсовета, приказ
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОО	сентябрь 2014 г.	Боева О.В.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОО по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы совещаний, педсоветов
14	Мониторинг введения ФГОС ДО	В течение уч. года	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.		Диагностические материалы
15	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	В течение уч. года	Боева О.В.		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ДО	Апрель 2015 г.	Боева О.В.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в апробации ФГОС ДО в 2014 году	Апрель-сентябрь 2015 г.	Боева О.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы»	Февраль 2015 г.	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Проведение семинара практикума «Перспективы	Март 2015 г.	Боева О.В. Мякишева В.А.	Активное профессиональное	Протокол семинара

	образования. Образование 3.0»		Баймяшкина Е.Н.	взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Обеспечение оснащённости ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Июнь - август 2015 г.	Боева О.В.	Определение необходимых изменений в оснащённости ОО с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2015 г.	Боева О.В.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ОО с требованиями ФГОС	Информационная справка, Совещание при заведующей
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем образовательным областям учебного плана ООП ОО.	В течение уч. года	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка, Совещание при заведующей
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОО «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОО «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Проведение диагностики готовности ОО к введению ФГОС ДО.	Март - апрель 2015 г.	Боева О.В. Мякишева В.А. Баймяшкина Е.Н.	Получение объективной информации о готовности ОО к переходу на ФГОС ДО	
2	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ДО	В теч. уч. года	Боева О.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОО «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в Публичный доклад заведующей ОО раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО)	Май 2014 г.	Боева О.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте ОО
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ОО на новые ФГОС	Сентябрь 2014 г.	Боева О.В.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ОО

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	100	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	80	Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение уч. года	100	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседование
Приведение нормативной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Устав ОУ, локальные акты	сентябрь 2015 г.	100	Изучение документации
Система оценки планируемых результатов освоения ООП	Диагностические материалы		100	Изучение документации, собеседование
Оценка как итогового, так и	Обучающиеся	В соотв. с	100	Наблюдение

промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга		планом диагностики ОО		тестиров
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение уч. года	100	Изуче докуме собесе
Проведение работ по укреплению материально-технической базы ОО	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоя

Заведующая МБДОУ «Печищиский детский сад»

О.В. Боева



Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся ФГО на основе результатов диагностического мониторинга	Сентябрь 2015 г.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС	
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО	Август 2015 г.
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Август 2015 г.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Апрель 2015 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС	
Размещение информации о ходе введения ФГОС ДО на страницах сайта детского сада.	Постоянно
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ДО в Публичный отчет ОО	Май 2015 г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС	
Осуществление повышения квалификации всех педагогов	Поэтапно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС	
Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

Разработка Основной образовательной программы	
Разработка Основной образовательной программы ОО	Июнь - август 2015г.

Разработка единичных проектов, рабочих образовательных программ							
Единичные проекты, ОП/ ФГО ответственного	2014-2015 учебный год						
	март	апр	май	июнь	июль	август	сент
Разработка рабочих образовательных программ по возрастным группам / воспитатели							
Разработка планируемых результатов освоения ООП воспитатели							
Коррекция Программы развития ОО / ведущая, воспитатели							
Разработка учебного плана / воспитатели							
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП воспитатели							
По запросу ОО (календарное планирование, образовательные проекты по направлению деятельности ОО)							

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

График мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014 г.				
Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных