
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с 

непосредственным полным применением ФОП ДО 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №293 комбинированного вида» 
 

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО 
Первый этап: Проведение педагогического совещания и создание рабочей группы по 
изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.  
Второй этап: Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу 
ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению 
образовательной деятельности с непосредственным введением ФОП ДО в детском саду. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственные Результат 
 

1. Организационно- управленческое обеспечение 
 

1 
 

Ознакомление коллектива с 
Приказом Минобразования о 
внедрении ФОП ДО  и 
проектом  

январь ст. воспитатель Поэтапная подготовка 
педагогов к введению 
ФОП ДО 

2 
 

Создание рабочей группы по 
приведению ООП ДО в 
соответствие с ФОП ДО 

февраль заведующий,  
ст. воспитатель 
 

Создание и определение 
функционала рабочей 
группы 

3 
 

Изучение, анализ и обсуждение 
ФОП ДО (соотнесение 
действующей ООП ДО и ФОП 
ДО) 

февраль-
май 

рабочая группа 
 

Выработка 
стратегической линии 
проектирование 
деятельности 

4 Создание проекта ООП ДО на 
основе ФОП ДО 

апрель рабочая группа Проект обновленной 
ООП ДО 

5 Доработка проекта ООП ДО с 
учетом методических 
рекомендаций к ФОП ДО 

апрель-
август 

рабочая группа Текст обновленной ООП 
ДО 

6 Обсуждение и утверждение 
обновленной ООП ДО  

август рабочая группа 
 

Протокол педсовета, 
решение о принятии 
ООП ДО 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
 
7 
 

Экспертиза действующих 
локальных актов ДОО, 
внесение изменений, 
актуализация (при 
необходимости) 
 

февраль рабочая группа  
 

Отчет по результатам 
экспертизы и проекты 
(при необходимости) 
обновленных 
локальных документов 
(Устав, Программу 
развития, Договор с 
родителями и т.д.) 

8 
 

Разработка локальных актов 
ДОО по приведению ООП ДО в 
соответствие ФОП ДО 

январь-
август 

заведующий,  
рабочая группа 

Обновление документов, 
регламентирующие 
деятельность ДОУ по 
внедрению ФОП ДО 

9 
 

Формирование пополняемого 
банка нормативно-правовых 
документов и методических 
материалов по приведению 

февраль-
август 

рабочая группа  Создан пополняемый 
банк документов и 
материалов 
 



ООП ДО в соответствие с ФОП 
ДО (федеральный, 
региональный, муниципальный 
уровень) 

3. Кадровое обеспечение 
 

10 
 

Проведение инструктивно-
методических совещаний и 
семинаров по вопросам 
введения ФОП ДО 

февраль-
август 

рабочая группа 
 

Ликвидация 
профессиональных 
затруднений и уточнений 
смысловых понятий 

11 
 

Обеспечение участия педагогов 
в семинарах, конференциях, 
форумах, курсах повышения 
квалификации и других 
мероприятиях по вопросам 
перехода на ФОП ДО 

февраль-
август  

Заведующий, 
ст.воспитатель  
 

Сертификаты, записи 
мероприятий, план 
участия педагогов в КПК 
и др. 

4. Материально-техническое обеспечение 
 
12 
 

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы, 
электронно-цифровых ресурсов 
перехода к реализации ООП 
ДО на основе ФОП ДО 

февраль-
август 

заведующий 
 

Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы и 
нормы ОТ 

5. Информационное обеспечение 
 
13 Размещение на сайте ДОУ 

информации о введение ФОП 
ДО 

май-
август 

ст.воспитатель Информация размещена 
на соответствующей 
странице сайта ДОО 

14 Информирование родителей 
(законных представителей) об 
изменениях ООП ДО 

апрель-
сентябрь 

рабочая группа, 
педагоги 

Планы и протоколы 
родительских собраний, 
материалы консультаций 

15 Обновление информации об 
ООП ДО на сайте ДОО 

август-
сентябрь 

ст.воспитатель 
 

Информация размещена 
на соответствующей 
странице сайта ДОО, 
скорректирована 
краткая презентация 
ООП ДО 

    
 
 
 
     
     
     

  
 
 


