                                                                                              Приложение №1

                                                                                                                                         к приказу № 23\1 ОД от 28. 02. 2011 г.
План-график введения государственного образовательного стандарта  начального общего образования

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Лениногорска» РТ
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание рабочей  проектной  группы
	Февраль 2011 г.
	Блинова О.В.
	Создание и определение функционала рабочей группы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	Февраль 2011 г.
	администрация
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО

	Заседание Совета школы  о введении в школе ФГОС НОО    
	Март 2011 г.
	Тышко О.Г.
	Утверждение ООП НОО

	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	Апрель-май 2011 г.
	Тышко О.Г.
	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС

	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Май 2011 г.
	Тышко О.Г.
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.

 

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Апрель-май 2011 г.
	Тышко О.Г.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. 

 

	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана  в соответствии с Федеральным перечнем
	в течение 2011 года
	Саакян Л.И.
	Наличие в школе документов по введению ФГОС 

 

 

 

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями

	 Педсовет  «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО»
	март 2011 г.
	Зрулина С.А.
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	Март-август 2011 г.
	Тышко О.Г.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы 

 

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	Август  2011 г.
	Тышко О.Г.
	

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО
	Август 2011 г.
	Блинова О.В.
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ

	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
	Август 2011 г.
	Блинова О.В.
	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе

	Внесение изменений в программу развития ОУ

 
	Март 2011 г.
	Блинова О.В.
	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС

	Разработка образовательной программы начального общего образования школы  с учетом формирования универсальных учебных действий
	Март 2011 г.
	Блинова О.В.
	Создание основной образовательной программы

	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся
	Март 2011 г.
	Блинова О.В.
	Создание программ внеурочной деятельности ОУ

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ 

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	Февраль 2011 г.

 

 

 

 

 

ежегодно
	Блинова О.В.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.

 

	Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС 

 
	Январь-апрель 2011 г.
	Блинова О.В.
	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ

	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Август 2011 г.
	Хуббатуллина К.Р.
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО

 

	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	март 2011 г.
	Блинова О.В.
	Разработка  образовательного плана школы

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	в течение года
	Осипова О.В.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты,  

проведение родительского собрания 
	в течение года

 

 

 

 

Май 2011 г.
	Осипова О.В., Блинова О.В.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО

 

	5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
	Февраль-май 2011 г.
	Тышко О.Г.
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование

 

	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Июнь - август 2011 г.
	Тышко О.Г.
	Создание комфортного школьного пространства

 


