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	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы МДОБУ
	до марта 2015

	2.
	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  
	до апреля 2015

	3.
	Разработка проекта новой Образовательной программы 
	до августа 2015

	4.
	Приведение нормативной базы  
	до августа 2015

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году
	01.02.15

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до июня 2015 г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2014

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет.
	июль-август

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ
	поэтапно

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС. 
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование.
	до августа 2015

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно


План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
на 2014-2015 г.г.
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответст-венные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования
	сентябрь
2014 г
	Заведующий,  
 
старший 
воспитатель 
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования 
	02.2014
	Заведующий,
старший воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	Приказ, план

	3
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
 
	октябрь
2014
	Старший воспитатель
	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
	Совещание при заведующей

	4
	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ
	До 1.10.2014 
	Старший воспитатель 
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План

	5
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах
	В течение 2014-2015 учебного года
	Заведующий,
старший воспитатель 
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО
	Протоколы педсоветов

	6
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ
	В течение 2014-2015 учебного года 
	Заведующий,
старший воспитатель
	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	7
	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных  семинарах по вопросам введения ФГОС
	В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования)
	Заведующий,
старший воспитатель 
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
	Материалы семинаров

	8
	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ
	Март-август
2014 г.
	Творческая группа
	Создание ООП ДО
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	9
	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ
	До 09.
2014 г.
	Старший воспитатель 
	Наличие учебного плана ДОУ
	Протокол педсовета, приказ

	10
	Разработка  и утверждение программы дополнительного образования ДОУ
	До 06.
2014 г.
	Старший воспитатель
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов
	До 25.08.
2015 г
	Воспитатели
групп 
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ

	12
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	до сентября 2015 г.
	Заведующий
 
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

	13
	Мониторинг введения ФГОС 
	Май, сентябрь  2015 г
	Воспитатели групп
	Диагностические материалы
	План контроля
ДОУ

	14
	Организация отчетности по введению ФГОС
	Согласно плана
	Заведующий, старший
воспитатель
	 
	Отчеты 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
