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План-график
введения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МАДОУ « Детский сад №290 с обучением и воспитанием на татарском языке» Советского района г.Казани 
на 2014-2015 года.
Цель: управление процессом введения ФГОС ДО в ДОУ

Задачи:

· Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ

· Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;

· Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

· Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по УВР, педагогические работники ДОУ, родители.

 Оглавление

                            1.       создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

                            2.       создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

                            3.       создание организационного обеспечения введения ФГОС;

                            4.       создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

                            5.       создание информационного обеспечения введения ФГОС;

                            6.       создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

                            7.       контроль за реализацией запланированных изменений в ВО системе ДОУ

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:

	
	1.1.Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	В течение года
	Заведующий
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность детского сада. Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО

	
	1.2.Разработка  проекта образовательной программы
	В течение 2014 года
	Заведующий. 

Ст.воспитатель творческая группа воспитателей
	Образовательная программа соответствует ФГОС

	
	1.3.Корректировка рабочих программ
	В течение 2014 года
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Рабочие программы соответствуют ФГОС

	
	1.4.Организация изучения проекта ФГОС  ДО педагогическим коллективом  ДОУ.
	Январь – май 2014
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Изучение ФГОС ДО

	
	1.5.Утверждение ООПДО 
	До декабря 2014
	Заведующий
	Утвержденная ООП

	2
	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:

	
	2.1. Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.
	В течение года
	Заведующий
	Локальные акты разработаны в соответствии с ФГОС

	
	2.2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками и эффективных контрактов.
	Январь   2014
	Заведующий
	Дополнительные соглашения заключены

	3
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:

	
	3.1. Разработка положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО
	До мая 2014
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Положение

	
	3.1. Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ
	Май  2014
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Создание и определение функционала рабочей группы

Создание приказа

	
	3.2. Разработка и утверждение плана введения ФГОС в детском саду
	Май – июнь 2014
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.

	 
	3.3.Участие в семинарах, конференциях, совещания по содержанию и технологиям введения ФГОС
	Постоянно
	Заведующий. 

Ст.воспитатель, воспитатели
	Перечень требований к условиям организации ОП детском саду  при введении ФГОС.

	
	3.4. Консультации для педагогических работников по требованиям к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГО
	Согласно годовому плану
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Перечень требований к условиям организации ОП детском саду при введении ФГОС.

	
	3.4. Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС
	В течение года
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Наличие в детском саду документов по введению ФГОС.

	
	3.5 Проведение анализа взаимодействия с родителями, в соответствии с ФГОС.
	2015 год
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Оценка степени эффективного взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС.

	
	3.6. Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в детском саду
	Май - июнь

2014
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в детском саду

	
	3.7.Разработка критериев, диагностики и модели взаимодействия детского сада с родителями по созданию
	Декабрь 2014
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Создание системы педагогической поддержки и вовлечения родителей в образовательный процесс,  условие создания благоприятной социальной ситуации развития ребенка с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и желаний

	
	3.8. Утверждение рабочих программ
	Август – сентябрь 2014
	Зам.заведующего по УВР
	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.

	
	3.9. Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.
	Август - сентябрь

2014
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Система оценки  качества

	
	3.10. Проведение педагогического совета «Анализ готовности детского сада  к внедрению ФГОС»

 
	Сентябрь

2014

 
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Решение педагогического совета.

	 
	3.11. Анализ результатов освоения ООП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.
	Май 2014
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Определение необходимых изменений модели образовательной системы

	4
	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:

	
	4.1. Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников детского сада  в связи с введением ФГОС ДО.
	В течение года
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.

	
	4.2. Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.
	Ежеквартально
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Ликвидация профессиональных затруднений.

	
	4.3. Приведение должностных инструкций работников детского сада  в соответствие с требованиями ФГОС.
	В течение года
	Заведующий
	Должностные инструкции работников детского сада  соответствуют требованиям ФГОС.

	
	4.4. Введение эффективного контракта с педагогическими работниками
	Январь 2014
	Заведующий
	С педагогическими работниками заключены эффективные контракты.

	5
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:

	
	5.1. Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»
	Октябрь – ноябрь 2014
	Заведующий. 

Ст.воспитатель

Воспитатели
	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.

	
	5.2. Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.
	Постоянно, по мере накопления материала
	Заведующий. 

Ст.воспитатель Воспитатели
	Распространение информации о внедрении ФГОС

	
	5.3. Участие педагогов в педагогических чтениях, методических объединениях, КПК, вебинарах по проблеме внедрения ФГОС.
	В течение года
	 Заведующий. 

Ст.воспитатель Воспитатели
	Распространение положительного педагогического опыта

	 
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.

 
	Постоянно, по мере накопления позитивного опыта
	Заведующий. 

Ст.воспитатель

Воспитатели
	Аналитические справки

	 
	5.5. Органицация бубличной отчетности о работеМАДОУ по введению ФГОС ДО
	Ежегодно март
	Заведующий
	Публичный отчет

	6
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:

	
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры детского сада
	Декабрь 2013 –Февраль 2014
	Заведующий
	Локальные акты разработаны

	
	6.2. Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС
	Декабрь  2014
	Заведующий, завхоз
	Инвентаризация проведена

	
	6.3. Укрепление материально-технической базы для успешной реализации ООП
	В течение года
	Заведующий, завхоз
	 

	 
	6.4. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	В течение года
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	 

	   7
	Контроль за реализацией запланированных изменений в ВО системе ДОУ

	
	7.1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Декабрь 2014
	Заведующий. 

Ст.воспитатель 
	Внутренний мониторинг

	
	7.2. Степень обеспечения необходимыми материально-техническими ресурсами
	2015 год
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Внутренний мониторинг

	
	7.3.Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС
	Декабрь 2014
	Заведующий
	Внутренний мониторинг

	
	7.4.Соответствие ООП
	2015 год
	Заведующий.

Ст.воспитатель
	Соответствие

	
	7.5. Мониторинг образовательного процесса
	2015 год
	Заведующий. 

Ст.воспитатель
	Соответствие 


