Дорожная карта по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад с. Никольское» Спасского муниципального района Республики Татарстан на 2014-2015 учебный год

1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад с. Никольское»

нормативно-правовое обеспечение введения в ФГОС ДО

	№
	мероприятия
	сроки
	ответственный
	Результат (подтверждающий 

документ)

	1
	Издание приказов

· Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ и разработке дорожной карты.

· Приказ об утверждении дорожной карты, рабочей группы и положения о рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ДО.

· Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МБДОУ
	2014 год
	заведующий 
	Приказ 

заведующего 

МБДОУ

Создание рабочей группы по внедрению 

ФГОС ДО  в МБДОУ

	2
	Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов  
	сентябрь-

декабрь

2014
	рабочая 

группы
	Локальные акты

	3
	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования
	октябрь -

ноябрь

2014
	 рабочая 

группа
	Информационно-

аналитические 

справки

	4
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	2013-2015
	Администрация МБДОУ


	Использование в работе банка нормативно-правовых актов федерального, регионального, муниципального уровня по введению ФГОС

	5
	Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС
	2013-2015
	администрация, 

сотрудники ДОУ
	Нормативно-

правовые документы


2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ

	№
	мероприятия
	сроки
	ответственный
	Результат (подтверждающий 

документ)

	1
	Разработка проекта нового Устава МБДОУ 
	2014-2015 
	заведующий 

 
	Устав

МБДОУ

	2
	Внесение изменений в планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС  
	2014 
	рабочая

группа
	Схемы 

планирования и 

проектирования 

воспитательно-

образовательного процесса

	3
	Выбор системы мониторинга результатов 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС
	2014-2015
	 рабочая 

группа
	Таблицы итоговой 

диагностики результатов 

образовательного процесса

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

	1
	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
	декабрь – январь

 2014-2015
	заведующий
	Корректировка и выполнение муниципального задания 

	2
	Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО
	июнь 2014
	заведующий
	Регламент оказание платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО


3. Разработка плана-графика  мероприятий по изучению и введению  ФГОС сотрудниками МБДОУ  и внедрения изменений и дополнений

 в образовательную систему ДО

	№
	мероприятия
	сроки
	ответственный
	Результат (подтверждающий документ)

	Методическое обеспечение введения ФГОС 

	1
	Подготовка, поддержка и сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	2014 г.
	рабочая 

группа
	Педагогическое сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО

	2
	Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
	март 2015г.
	заведующий 
	Использование сборников: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей  

	3
	Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными особенностями
	В течение года
	рабочая группа. 
	Комплексно -тематические и календарные планы работы, образовательные проекты.

	4
	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы 
	в течение 

года
	Заведующий, воспитатели.
	Приобретение методической литературы

	5
	Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы ДО как целевых ориентиров дошкольного образования.
	март -

апрель

2015г.
	рабочая группа, 

воспитатели специалисты
	Показатели готовности детей 

6-7 лет к школьному обучению

	6
	Выбор системы мониторинга результатов 

образовательного процесса
	январь -

март 2015г.
	рабочая группа, 

воспитатели специалисты
	Выработка системы итоговой 

диагностики результатов образовательного процесса

	7
	
	
	
	


	№
	мероприятия
	сроки
	ответственный
	Результат (подтверждающий 

документ)

	Материально-техническое  обеспечение введения ФГОС

	1
	Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО
	2015 
	воспитатели
	перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО

	2
	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО
	2014-2015
	Заведующий
	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованием ФГОС 

	Информационное  обеспечение введения ФГОС

	1
	Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ edu.tatar.ru/, информационные стенды
	2014-2015
	заведующий 
	Размещение информации на официальном сайте ДОУ информационных стендах

	2
	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО
	2014-2015
	заведующий
	Протоколы родительских собраний

	Кадровое  обеспечение введения ФГОС

	1
	Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО
	2014-2015 год
	заведующий
	План повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО

	2


	Участие педагогических работников ДОУ в муниципальных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы ДО
	2014-2015 год
	Заведующий, воспитатели
	План работы на 2014-2015

	3
	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников
	июль 2015
	заведующий
	Подготовка к аттестации педагогических работников

	4
	Определение наставников для молодых педагогов ДОУ
	ноябрь 2015
	заведующий
	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС  ДО


4. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

	№
	мероприятия
	сроки
	ответственный
	Результат (подтверждающий 

документ)

	1
	Тестирование «ФГОС дошкольного образования в условиях современной социокультурной ситуации».
	май 2014

март 2015
	Заведующий 
	Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО

Аналитический материал тестовых исследований

	2
	Мониторинг готовности выполнения 

ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования.
	2014-2015 
	администрация 

ДОУ, воспитатели 

и специалисты 

ДОУ 
	Аналитический 

материал 

мониторинговых 

исследований

	3
	 Анализ предметно-развивающей среды на соответствие ее развитию детской инициативы в условиях перехода к  ФГОС (трансформируемость, полифункциональность)


	2014-2015
	администрация 

ДОУ, воспитатели 

и специалисты 

ДОУ
	Протокол, 

фотоматериалы

	4
	Утверждение на Совете педагогов 

ДОУ новой образовательной программы 

дошкольного образования
	август

2015
	администрация 

ДОУ, воспитатели 

и специалисты 

ДОУ
	Образовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Протокол




