                                                                               Рассмотрен на методическом совете ИМЦ

 и введен приказом управления образования

 от «»_____________2011г. №______

ПЛАН – ГРАФИК 

мероприятий подготовки образовательных учреждений 

к введению ФГОС НОО в Агрызском муниципальном районе РТ
	№
	Мероприятия
	Сроки
	Исполнители
	Результат

	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Разработка на основе ФГОС примерной основной программы начального общего образования 
	Апрель 2011г.
	Специалисты ИМЦ
	Утверждение данной программы

	2
	Обеспечение соответствия  нормативной базы учреждений образования требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса и др.)
	Апрель-май 2011г.
	Руководители ОУ
	Приведение в соответствие нормативной базы ОУ

	3
	Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные акты ОУ
	Май 

2011 г.
	Специалисты управления образования, ИМЦ
	Разработка проекта по внесению изменений в Устав ОУ.
Приведение в соответствие  должностных инструкций работников ОУ. 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры, которые могут функционировать на базе ОУ (н-р: положений о культурно-досуговом, физкультурно-оздоровительном центрах и т.п.)

	4
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФГОС НОО
	Май 

2011 г.
	Специалист ИМЦ
	Создание банка данных по УМК, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФГОС НОО (на основе федерального перечня)

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Контроль за выполнением нормативных правовых актов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС НОО
	В течение года
	Правовой отдел управления образования
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО
	Январь 2011 г.
	ИМЦ
	Проведение заседаний рабочей группы (не реже 1 раза в четверть)

	2
	Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС НОО
	Апрель- август 2011 г.
	Управление образования, ИМЦ
	Проведение совещаний (не реже 1 раза в четверть)

	3
	Координация деятельности экспериментальной площадки (на базе Гимназии №1 г.Агрыз) по вопросам введения ФГОС НОО
	В течение года
	Управление образования, ИМЦ
	Разработка и экспертиза рабочей документации по ФГОС НОО Гимназии №1 г.Агрыз

	4
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений учащихся
	В течение года
	Управление образования, ИМЦ
	Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

	5
	Методическое сопровождение введения ФГОС НОО
	В течение года
	ИМЦ
	Проведение семинаров о ходе введения ФГОС НОО на базе Терсинской сош (февраль 2011г.) и Гимназии №1 (октябрь 2011 г.)

	6
	Включение ОУ в российский (республиканский) мониторинг по введению ФГОС
	По графику МО и Н РФ и РТ
	ОУ
	Организация проведения мониторинга

	7
	Организация работы ресурсного центра по дистанционной поддержке ОУ в связи с введением ФГОС НОО
	В течение года
	Управление образования, ИМЦ
	Включение в план работы ресурсного центра данного направления работы

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС 
	Март 2011 г.
	ИМЦ
	Проведение курсов на муниципальном и республиканском уровнях

	2
	Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения НГОС НОО (по  организации методической работы в ОУ, психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС)
	Январь 2011 г.
	ИМЦ
	Проведение семинаров и совещаний для директоров зам.директоров по УВР (май, август)

	3
	Организация семинаров по повышению методического уровня учителей, работающих в1 и 2 классах
	В течение года
	ИМЦ, ОУ
	Создание плана-графика проведения районных семинаров

	4
	Подбор кадров, реализующих внеурочную деятельность и повышение их квалификации
	Май- август 2011 г.
	ОУ
	Корректировка плана методических служб ОУ

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах подготовки введения ФГОС НОО
	В течение года
	Управление образования, ИМЦ
	Открытие на страницах муниципальной газеты «Агрызские вести» специальной рубрики по введению ФГОС в ОУ Агрызского муниципального района РТ

	2
	Информирование педагогической общественности о ходе подготовки введения ФГОС с использованием Интернет-ресурсов
	В течение года
	ИМЦ
	Создание рубрики на сайте ИМЦ

	3
	Обеспечение сетевого взаимодействия ОУ по вопросам введения ФГОС НОО
	В течение года
	ОУ, ИМЦ
	Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС НОО 

	4
	Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	В течение года
	Управление образования, ИМЦ
	Корректировка нормативных документов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета ОУ

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	1
	Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС и СанПину
	Май- август 2011 г.
	Управление образования
	Подготовка рабочих мест для полноценной деятельности педагогов и обучающихся


