

Приложение 3 к приказу МБОУ
«Шеморданский лицей» № 116 п.3 от 03.04.2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор лицея: И.М.Шамилов

План - график (дорожная карта) по организации деятельности базовой площадки МБОУ «Шеморданский лицей Сабинского муниципального района РТ» по реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году.

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность базовой площадки	До 9.04.2018г.	Гимадеева Г. К.
2	Размещение материалов о базовой площадке на сайте МБОУ «Шеморданский лицей»	До 30. 04.2018г.	Хузятуллина З. В.
3	Посещение мероприятий, проводимых МО и Н РТ в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» в 2018г.	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Шамилов И. М. , Гимадеева Г. К.
4	Разработка и согласование программ стажировок	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Гимадеева Г. К.
5	Разработка информационных и учебно- методических материалов, обеспечивающих эффективную деятельность базовой площадки	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Гимадеева Г. К.
6	Организация стажировок с целью распространения инновационного опыта и повышения квалификации педагогических работников РФ	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Шамилов И. М. , Гимадеева Г. К.
7	Внедрение и функционирование системы АБИС «Руслан»	Март- декабрь 2018	Шакирова Л. Н.
8	Проведение консультаций для педагогов по вопросам функционирования базовой площадки	В течение всего периода деятельности в качестве базовой площадки	Гимадеева Г. К.
9	Проведение консультаций для	В течение всего	Гимадеева Г. К.

	тьюторов по вопросам функционирования площадки базовой	периода деятельности в качестве базовой площадки	
10	Проведение мониторинга эффективности работы базовой площадки и разработка информационно – аналитического отчета по результатам мониторинга	Декабрь 2018 г.	Гимадеева Г. К