

ДОРОЖНАЯ КАРТА МАДОУ №127 ПО ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№№	Мероприятия	Сроки
Организационно-управленческое обеспечение		
1	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	февраль
2	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	февраль
3	Организовать и провести педагогические советы по внедрению ФОП ДО	В течение уч.года
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, вебинарах и др.мероприятиях по введению ФОП ДО	В течение уч.года
5	Разработка и утверждение плана работы по введению ФОП.	февраль
6	Составить проект ООП ДОУ с учетом ФОП ДО	апрель-май
7	Издать приказ об утверждении новой ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО	февраль
8	Издать приказы об утверждении локальных актов ДОУ актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	февраль
9	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ	В течение уч.года
Кадровое обеспечение		
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение уч.года
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	В течение уч.года
Информационное обеспечение		
1	Размещение на официальном сайте ДОУ о введение Федеральной образовательной программы дошкольного образования	2023-2024г.
Материально-техническое обеспечение		
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	2023-2024г.
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы с требованиями ФОП	2023-2024г.

**План-график мероприятий по МАДОУ №127
по подготовке к введению ФОП**

№№	Мероприятия	Сроки	Результат	Форма отчета
Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	февраль	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	февраль	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протокол педсовета
3	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	февраль	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
4	Анализ соответствия	апрель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Протокол педсовета
5	Рассмотрение введения ФОП ДО на педагогических советах	В течение уч.года	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педсовета
6	Организация участия педагогов в семинарах, вебинарах и др.мероприятиях по введению ФОП ДО	В течение уч.года	Обеспечение методического сопровождения перехода и внедрения, повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы
7	Разработка и утверждение плана работы по введению ФОП.	февраль	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного	План

			процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	
8	Составить проект ООП ДОУ с учетом ФОП ДО	апрель-май	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Проект
9	Создание приказа об утверждении новой ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО	февраль		Приказ
10	Создание приказа об утверждении локальных актов ДОУ актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	февраль		Приказ
11	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ	В течение уч.года	Дополнения в документы , регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
Создание кадрового обеспечения				
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов , участвующих в введении ФОП		Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	План-график
2	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО : проблемы и перспективы		Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педсовета
3	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО		Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
Материально-техническое обеспечение				
1	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП	Информационная справка
2	Обеспечение оснащенности		Определение	Информационн

	ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещения		необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП	ая справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами		Оснащённость ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка