

ПРИКАЗ

БОЕРЫК

« 02 » 03 2022г.

№ 13

Об утверждении Плана –графика мероприятий
МБОУ «Большекляринская СОШ» по обеспечению
перехода на обновлённый ФГОС-2021
на 2021-2022г. и перспективу 2022-2027 г.

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования», приказа Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», Приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан от 30.12.2021 № под 1832/21 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Татарстан» в целях введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее обновлённый ФГОС-2021: ФГОС НОО-2021, ФГОС ООО-2021),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «План-график мероприятий МБОУ «Большекляринская СОШ» по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС-2021 на 2021-2022 г. и перспективу 2022-2027г.» согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Опубликовать приказ на официальном сайте МБОУ «Большекляринская СОШ» в разделе «Сведения об образовательной организации» подраздел «Образовательные стандарты и требования». Срок: 3 дня.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:  З.А.Гайнулли



УТВЕРЖДЁН

Приказом по МБОУ

«Большескляринская СОШ»

№ 13 от 02 . 03 , 2022г.План – график мероприятий¹

МБОУ «Большескляринская СОШ» по обеспечению перехода
на обновлённый ФГОС-2021 на 2021-2022г. и перспективу 2022-2027г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022– 2027 годов	Март 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классного родительского собрания в 1-ом классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО
4	Проведение классных родительского собрания в 5-ом классе, посвященное переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленным ФГОС ООО

¹План- график мероприятий подготовительного периода на 2021-2022 учебный год и на перспективу 2022-2027 годов и является управленческим индикатором по эффективному введению обновленных на обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Большескляринская СОШ» с 09.01.2022 года. В план-график могут вноситься изменения и дополнения, установленные требованиями и рекомендациями Министерства просвещения РФ, МО и Н РФ.

5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся реализации Программы начального общего образования ² и Программы основного общего образования ³	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком школы	Аналитический отчет замдиректора по содержанию о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на официальном сайте МБОУ «Большекляринская СОШ», в разделе «Обновленный ФГОС-2021»
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022г. - март 2022 г.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль 2022 – июнь 2022 г.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации Программ НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование учебников по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных	Февраль 2022 – март 2022 года	Аналитические данные зам директора по учебной работе по содержанию и качеству образования. Аналитические данные замдиректора по воспитанию и социализации Февраль 2022 – март 2022 года

¹ п.13 ФГОС НОО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286)

³ п.32 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287)

	представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО		
10	Разработка и реализация обновленных моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Январь – июнь 2022 года	Модели сетевого взаимодействия по развития партнерской сети школы Локальные нормативные акты регулирующие вопросы сетевого взаимодействия
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021–2027 годов	<i>Пакет документов по сетевому взаимодействию</i>
12	Планирование работы методического совета школы по проектированию Программ начального и основного общего образования	По плану	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО		
14	Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС- 2021	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС-2021
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации (или при разработке новой программы развития)	Февраль — май 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2021- май 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
17	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 года	Должностные инструкции
18	Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО ⁴ - Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.05.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО. Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
19	Разработка на основе примерной образовательной программы	До 01.05.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы ООО. Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания,

⁴ п.12 ФГОС НОО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286)

	<p>ООО⁵ - Программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, (программы коррекционной работы - разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ), в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО</p>		<p>календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программы коррекционной работы - разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ</p>
20	<p>Утверждение Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО - разрабатывается и утверждается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ⁶), на заседании педагогического совета</p>	<p>До 01.05.2022 года</p>	<p>Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО - разрабатывается и утверждается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ</p>
21	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год</p>	<p>До 31.05.2022 года</p>	<p>Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО</p>
22	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год</p>	<p>До 31.05.2023 года</p>	<p>Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО</p>
23	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов</p>	<p>До 31.05.2024 года</p>	<p>Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО</p>

⁵ п.11 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287)

⁶ п.32 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287)

	по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год		
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 31.05.2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 31.05.2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 и 5-9 классов на 2022/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 и 5-9 классов
27	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 01.09.2022 года	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
28	Утверждение модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021	До 01.09.2022 года	Приказ об утверждении модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021
29	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, предметных,	До 01.09.2022г	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.

	метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО		Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
30	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.02.2022г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
31	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников образовательной организации
32	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
33	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы методического совета МБОУ «Большеключаринская СОШ». Планы работы ШМО. Аналитические данные зам директора по содержанию образования
34	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы педагога-психолога (психолого-педагогической службы МКУ «Управление образования» К-У МР)

	постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		Аналитические данные замдиректора по воспитанию и социализации
35	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО
36	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
37	Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, и реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК (мониторинга и контроля) на учебный год. Аналитические данные по итогам ВШК (мониторинга и контроля)
38	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, и реализации Программ НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические данные по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
39	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Аналитические данные замдиректора (содержание и качество образования)
40	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода	Март 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитические данные замдиректора по содержанию образования

	на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		
41	Поэтапная подготовка научно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО. Аналитические данные замдиректора по содержанию образования
42	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
43	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (создание раздела «Обновленный ФГОС-2021» + раздел «Сведения об образовательной организации – подраздел «Образовательные стандарты и требования»)	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации МБОУ «Большекляринская СОШ» Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов
44	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в МБОУ «Большекляринская СОШ»

	обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		
45	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ «Большекляринская СОШ», Аналитические данные заместителей директора по содержанию образования, качества образования и воспитания и социализации
46	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного о перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ «Большекляринская СОШ»