

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33**



ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ



**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)**

ШАГ 1


Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы



Определение изменений и дополнений в образовательной системе школы



Объединение единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений



ШАГ 4

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МОУ-СОШ № 33

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	<p>Создание совета школы по введению ФГОС с целью</p> <ul style="list-style-type: none">-координации действий педагогического коллектива по изменению, дополнению образовательной системы школы,- осуществления информационного, научно-методического, экспертного сопровождения процесса,- утверждения проектов, планов-графиков изменений,- стимулирования деятельности работников, определения формы поощрения работников.	октябрь 2010	Директор школы Акулова Н.Н.
2	<p>Создание рабочей группы в составе заместителей директора по УВР, педагога-психолога, педагогов начальных классов, руководителей методических объединений гуманитарного и политехнического направлений с целью подготовки введения ФГОС начального общего образования, сохранения преемственности в обучении и выработки новых нестандартных решений для начальной школы</p>	октябрь 2010	Заместитель директора по УВР Трофимова Н.А.
3	<p>Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС</p>	постоянно	Заместитель директора по УВР Трофимова Н.А., руководители школьных МО
4	<p>Мониторинг уровня готовности начальной школы МОУ-СОШ № 33 к введению ФГОС:</p>	октябрь 2010	Директор школы Акулова Н.Н.,

	- определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.		заместитель директора по УВР Трофимова Н.А.
5	Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы на курсах ИПКиППРО ТО, в рамках участия в работе семинаров городской лаборатории по внедрению ФГОС	в течении года	Директор школы Акулова Н.Н., заместитель директора по УВР Трофимова Н.А.
6	Утверждение плана работы школы по введению ФГОС	октябрь 2010	Директор школы Акулова Н.Н.

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательной системе МОУ-СОШ № 33

№ п/п.	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Разработка предлагаемой стандартом идеальной «модели выпускника начальной ступени образовательного учреждения»	ноябрь 2010	Рабочая группа
2	Создание списка изменений в учебных программах по предметам, изменений в образовательных технологиях, формах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.	декабрь 2010	Рабочая группа, микрогруппы по предметам
3	Создание системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения.	январь 2011	Администрация школы
4	Определение УМК и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	май 2011	ШМО учителей начальных классов
5	Разработка проекта Образовательной программы школы		Директор Акулова Н.Н.
6	Приведение нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС	до июня 2011	Директор Акулова Н.Н., зам. директора Трофимова Н.А.
7	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	октябрь 2010	Заместитель директора по УВР Трофимова Н.А.

8	Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся	апрель 2011	Совет по введению ФГОС, рабочая группа
9	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	до мая 2011	Руководители микрогрупп
10	Создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС.	январь 2011	Рабочая группа, зам. директора Трофимова Н.А.
11	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2011	Директор Акулова Н.Н.
12	Осуществление поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов	поэтапно	Заместитель директора по УВР Трофимова Н.А.

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

<i>Единичные проекты</i>	<i>Годы и месяцы</i>											
	<i>2010</i>				<i>2011</i>							
	<i>09</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>05</i>	<i>06</i>	<i>07</i>	<i>08</i>
1. Разработка предметных образовательных программ												
2. Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.												
3. Разработка планируемых результатов												
4. Разработка учебного плана												
5. Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития												
6. Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни												
7. Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования												



Продолжительность работы



Резерв времени

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Сроки контроля</i>	<i>Методы сбора информации</i>
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы	Февраль 2011	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Директор, зам. директора по УВР	Май 2011	изучение документации
3. Проект Образовательной программы школы: <ul style="list-style-type: none">➤ разработка предметных образовательных программ;➤ разработка модели внеурочной деятельности;➤ разработка планируемых результатов;➤ разработка учебного плана;➤ разработка программы духовно-нравственного воспитания и развития;➤ разработка программы формирования	Директор, зам. директора по УВР, члены рабочей группы	По плану - графику	изучение документации, круглые столы, собеседования

<p>культуры здорового образа жизни;</p> <p>➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования</p>			
4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Директор, зам. директора по УВР	Июнь 2011	изучение документации
5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	зам. директора по УВР, руководители микрогрупп	По плану ВШК	изучение документации, посещение уроков, наблюдение за учебной деятельностью обучающихся, собеседование
8. Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов	Директор, зам. директора по УВР	Поэтапно по плану курсовой подготовки	Изучение документации
9. Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в образовательном учреждении.	Директор, зам. директора по УВР, руководители ШМО	постоянно	Отчет руководителей ШМО
10. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	директор	постоянно	Изучение документации, проведение смотров кабинетов