

**МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября»
Приказ № 76 - 02 от 04.10.2021**

Об утверждении плана введения ФГОС-2021 в МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021) в МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября», **приказываю:**

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября» согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Заместителю директора по УР Чихаздинской С.А. в срок до 08.10.2021 ознакомить с настоящим приказом под подпись работников МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября», разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября» в разделе «ФГОС-2021».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Трифонова Ю.Г.

С приказом ознакомлены:

Чихаздинская С.А.

Сабирзянова М.М.

Шигапова Н.Н.

Хаматгалеева Р.И.

Харламова Л.В.

Шайдуллина А.Б.

Карпова Л.Н.

Большакова Л.А.

Савельева В.Н.

Иванова Л.Г.

Клеткина Т.А.

Галимова А.М.

Суханов Е.Г.

Маркелова М.Н.

Горбунова И.Б.

План введения ФГОС–2021 в МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор Трифонова Ю.Г.	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – март 2022 года	Директор Трифонова Ю.Г.	Отчет
Направить учителей на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор Трифонова Ю.Г.	документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной	До 01.08.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО

образовательной программой			
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.08.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МБОУ «СОШ пос. им. 25 Октября» в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Октябрь–декабрь 2021 года	Директор Трифонова Ю.Г.	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			

<p>Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»</p>	<p>До 01.05.2022</p>	<p>Ответственный за школьный сайт Савельева В.Н.</p>	<p>Информация на сайте</p>
<p>Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»</p>	<p>В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022</p>	<p>Ответственный за школьный сайт Савельева В.Н.</p>	<p>Информация на сайте</p>