

**1.1.ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий по обеспечению введения в МОУ»СОШ№13г.Лениногорска»ЛМР РТ  
федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования (ФГОС)**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Исполнители</b>	<b>Сроки</b>
1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС	Директор	февраль
2.	Изучение требований к созданию базисного образовательного плана	Рук.ШМО нач.кл. Учителя нач.кл.	Апрель
3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФГОСТ	Рук.ШМО нач.кл. Учителя нач.кл.	Январь-август
4.	Создание, утверждение Программ: -духовно – нравственного развития, воспитания на основе -Концепции духовно нравственного воспитания российских школьников, формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; -формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.	Рабочая группа Директор школы	Март-май
5.	Педсовет по внедрению ФГОС	Директор школы	март
6.	Изучение утвержденных Программ	Рук.ШМО нач.кл. Учителя нач.кл.	Январь -май
7.	Создание и утверждение Программ внеурочной деятельности (РППВД). Определение возможностей взаимодействия с учреждениями дополнительного образования	Учителя предметники Директор школы	Май-август
8.	Прохождения курсов повышения квалификации педагогов	Директор, зам. по УВР, учителя	В течении года
9.	Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений в других школах . Создание портфолио учащегося. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе	ЗДВР Рук.ШМО нач.кл. Учителя нач.кл.	Май - сентябрь
10	Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ и распределении времени.	Администраци я Уч. нач.классов	Июнь- август
11	Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования	Директор Библиотекарь Учитель 1 класса	Июнь -август
12	Согласование и утверждение программ отдельных учебных предметов, курсов	Директор ЗДУВР Рук.ШМО нач.кл. Учителя нач.кл.	август
13	Приобретение оборудования для начальной школы	Директор	Июль - сентябрь

14	Изучение моделей оценки качества результатов обучения с учетом региональных особенностей	ЗДУВР	С 01 сентября
15	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально техническое обеспечение и.т.п.)	Директор школы	До 01 .09.2011 г.
16	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно - квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ	Директор школы	До 01 .09.2011 г.
17	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Директор школы	До 01 .09.2011 г.
18	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменением условий труда..	Директор школы	До 01 .09.2011 г.
19	Разработка плана методической работы в учреждении, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования	ЗДУВР	До 01 .09.2011 г.
20	Обеспечение кадровых, финансовых, материально технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС	Директор школы	До 20 августа 2011 г.
21	Заседание школьного методического объединения начальных классов по теме «Информационно коммуникационные технологии – инструментальный универсальных учебных действий и деятельностный подход в предметах начальной школы»	Рук.ШМО нач.кл. Учителя нач.кл.	Сентябрь 2011г.
22	Заседание школьного методического объединения начальных классов по теме «Организация внеурочной деятельности в начальной школе».	Рук.ШМО нач.кл. Учителя нач.кл.	Ноябрь 2011г.
23	Заседание школьного методического объединения начальных классов по теме «ФГОС НОО и здоровьесберегающие технологии»	Рук.ШМО нач.кл. Учителя нач.кл.	Март 2011 г.

## 1.2.ПЛАН-ГРАФИК

### мероприятий по обеспечению диагностико-аналитической деятельности в МОУ «СОШ№13г.Лениногорска»ЛМР РТ по ФГОС НОО

№	Мероприятия	Исполнители	Сроки
1	Проведение диагностики и готовности школы к введению ФГОС	Администрация школы	май
2.	Сбор первичной информации, характеризующей образовательные и профессиональные запросы, интересы, состояние удовлетворенности, а также готовность к введению ФГОС НОО учителями на практике	Рабочая группа	сентябрь
2.	Мониторинг общей готовности ребенка к первому классу.	Рук.ШМО нач.кл. Учитель 1 кл.	сентябрь
4.	Предметная стартовая диагностика.	Рук.ШМО нач.кл. Учитель 1 кл.	сентябрь
5.	Оценка достижений планируемых результатов учениками первого класса	ЗДУВР Рук.ШМО нач.кл. Учитель 1 кл.	апрель, май
6.	Обсуждение предварительных итогов внедрения ФГОС НОО на совещаниях педагогических работников	Директор	Совещания при директоре:
	- рабочие программы по предметам.	Директор	сентябрь
	- о состоянии внедрения ФГОС НОО	Директор	декабрь
	- результаты оценки достижений планируемых результатов учениками первого класса.	Директор	май
7.	Мониторинг эффективности повышения квалификации учителей, внедряющих ФГОС НОО.	ЗДУВР Рук.ШМО нач.кл.	май