

Утвержден
 Приказом Министерства образования
 и науки Республики Татарстан
 от 13.03.2026 №под-482/26

План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2025/2026 учебном году

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
|--|--|----------------------------|---|
| График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ | | | |
| 1 | Участие в консультациях региональных координаторов всероссийских проверочных работ (далее – ВПР, проверочная работа), организаторов ВПР. Организация участия в консультациях федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – федеральный организатор, ФГБУ «ФИОКО») муниципальных координаторов ВПР и организаторов ВПР в ОО | весь период проведения ВПР | Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – МОиН РТ), государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр мониторинга качества образования» (далее – ГБУ «РЦМКО»), муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) |
| 2 | Организация работы муниципальных координаторов ВПР по проведению ВПР, включая проведение родительских собраний | март -апрель 2026 г. | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 3 | Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР | до 13.03.2026 | ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 4 | Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера в 4-8 и 10 классах | до 03.04.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, образовательные организации (далее – ОО) |
| 5 | Организация работы муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР с инструктивными материалами для экспертов по проверке заданий проверочной работы на бумажном носителе и с использованием компьютера | до 10.04.2026 | ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 6 | Организация участия в консультациях федерального организатора экспертов по проверке заданий проверочной работы. | весь период проверки | ГБУ «РЦМКО», МОУО |

| | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|
| | | заданий ВПР | |
| 7 | Информационное сопровождение проведения ВПР | весь период проведения ВПР | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 8. График проведения ВПР в 4-8 и 10 классах на бумажном носителе в период с 20.04.2026 по 20.05.2026 (в любой день указанного периода) | | | |
| 8.1 | Организация работы муниципальными координаторами по скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО ГИС ФИС ОКО. Доступ открывается за два дня до проведения работы, в соответствии с полученным от ОО расписанием. Архивы с материалами проверочной работы доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения. Если проверочная работа состоит из двух частей, каждая часть размещается в отдельном архиве. Контроль за соблюдением информационной безопасности и объективностью проведения ВПР | с 16.04.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 8.2 | Организация работы муниципальными координаторами по скачиванию архивов с критериями оценивания работ. Доступ открывается не позднее 12:00 по местному времени в день проведения, в соответствии с полученным от ОО расписанием. Контроль за соблюдением информационной безопасности и объективностью проверки ВПР | с 20.04.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 8.3 | Организация работы муниципальными координаторами с формами сбора результатов | с 20.04.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 8.4 | Проведение ВПР | с 20.04.2026 по 20.05.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 8.4 | Проверка работ и загрузка форм сбора результатов. | с 20.04.2026 по 25.05.2026 | ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 8.5 | Получение результатов | с 08.06.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 9. График проведения ВПР в 5-8 классах с использованием компьютера в период с 20.04.2026 по 29.04.2026 (в любой день указанного периода) | | | |

| | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|
| 9.1 | Организация работы муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО с реквизитами доступа участников для выполнения проверочных работ с использованием компьютера не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения. Контроль за соблюдением информационной безопасности и объективностью проведения ВПР | с 15.04.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 9.2 | Организация работы муниципальных координаторов по скачиванию реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт». Контроль за соблюдением информационной безопасности и объективностью проверки ВПР | 20.04.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 9.3 | Проведение ВПР | с 20.04.2026 по 29.04.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 9.4 | Сбор заявки для выполнения участниками работ с использованием компьютера в резервный день. | с 20.04.2026 по 29.04.2026 | ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 9.5 | Организация проведения ВПР в резервный день для выполнения участниками работ с использованием компьютера согласно заявке | 30.04.2026 | ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 9.6 | Организация и контроль загрузки электронных протоколов проведения ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО | 20.04.2026 – 08.05.2026 | ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 9.7 | Организация и контроль проверки работ в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 21.04.2026 – 05.05.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 9.8 | Получение индивидуальных результатов | с 22.05.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 9.9 | Получение результатов в разделе «Аналитика» | С 08.06.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 10. График проведения ВПР на бумажном носителе в 4-8 и 10 классах по предметам на основе случайного выбора в период с 20.04.2026 по 20.05.2026 (в любой день указанного периода) | | | |
| 10.1 | Организация работы муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО к скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы, в соответствии с полученным от ОО расписанием. Контроль за соблюдением информационной безопасности и объективностью | с 16.04.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |

| | | | |
|------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | <p>проведения ВПР.</p> <p>Примечание: архивы с материалами проверочной работы доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения. Если проверочная работа состоит из двух частей, каждая часть размещается в отдельном архиве.</p> | | |
| 10.2 | <p>Организация работы организаторов ВПР в ОО со списками классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе. Информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам предоставляется ОО один раз в неделю (во вторник) на каждый день проведения следующей недели в ЛК ГИС ФИС ОКО, в соответствии с расписанием, полученным от ОО, согласно плану-графику проведения ВПР.</p> | с 14.04.2026 до 12.05.2026 | ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 10.3 | <p>Контроль за скачиванием архивов с критериями оценивания работ, которые открывается не позднее 12.00 по местному времени в день проведения, в соответствии с полученным от ОО расписанием.</p> | с 20.04.2026 | ГБУ «РЦМКО», МОУО |
| 10.4 | <p>Проведение ВПР с соблюдением требований к организации и проведению ВПР</p> | 20.04.2026 по 20.05.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 10.5 | <p>Контроль за организацией и объективностью проведения проверки работ и загрузка форм сбора результатов</p> | 20.04.2026 по 25.05.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |
| 10.6 | <p>Получение результатов в разделе «Аналитика»</p> | с 08.06.2026 | МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО», МОУО, ОО |