

«Утверждаю»  
 Директор ГАПОУ «Мамадышский ПК»  
 Егоров Н.Н.  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ПЛАН

**мероприятий по временному переходу на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ГАПОУ «Мамадышский политехнический колледж» в 2019/20 учебном году**

Этап внедрения ЭО и ДОТ	Мероприятия	Ответственные	Сроки
Разработка и введение в действие локальных нормативных актов, регулирующих порядок использования ЭО и ДОТ	Разработка/доработка локальных нормативных актов:		Март 2020 г
	-Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции	Зам директора по УПР	
	-О повышении квалификации педагогических работников колледжа реализующих дистанционную форму обучения	Зам директора по УПР	
	-Об организации особого санитарного режима в общежитие колледжа	Зам директора по УПР	
	-Об организации особого санитарного режима в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции	Зам директора по УПР	
	-О внесении изменений в график учебного процесса	Зам директора по УПР	
	-О внесении изменений в рабочие программы практик	Зам директора по УПР	
	-О внесении изменений в рабочие программы учебных дисциплин, МДК и ПМ	Зам директора по УПР	
	-Об организации текущего контроля за ходом теоретического дистанционного обучения	Зам директора по УПР	
Модернизация процессов планирования и реализации учебного процесса	Модернизация процессов:		Март 2020 г
	- реализация частичного замещения дисциплин, МДК, практик в расписании колледжа	Зам директора по ТО	
	-организация проведения практик малыми группами	Зам директора по УПР	
	-организация консультаций малыми группами	Зам директора по ТО	
	- организация технического сопровождения ЭО и ДОТ	Зам директора по УПР	
	-внесение изменений в график учебного процесса	Зам директора по ТО	

Планирование этапов перехода к ЭО и ДОТ по уровням и направлениям подготовки	Рабочие программы сохраняются, с внесением изменений в части ресурсного обеспечения - ссылка на ресурс <b>google classroom</b> .	Зам директора по ТО	Март 2020 г
Внесение изменений в учебный (рабочий) план, рабочую программу дисциплины программ дисциплин/модулей	Внесение изменений в учебно - программную документацию:		Март 2020 г
	рабочие программы сохраняются, с внесением изменений в части ресурсного обеспечения - ссылка на ресурс <b>google classroom</b> .	Зам директора по ТО	
Обучение работников учебных подразделений, задействованных в реализации ЭО и ДОТ	-обучающие уроки с преподавателями и мастерами производственного обучения реализующих дистанционную и смешанную форму обучения	Зам директора по НР	19.03.2020 г. по 24.03.2020 г
	- обучение тьюторов для организации дистанционного обучения в ЦОПП – Казанский педагогический колледж.	Зам директора по НР	25.03.2020
	- обучение по системе "Мобильное электронное образование" в ЦОПП – Казанский педагогический колледж	Зам директора по НР Зам директора по ТО	27.03.2020
Подготовка технической инфраструктуры	Доработка компонентов технической инфраструктуры:		Март-апрель 2020 г
	-размещение на странице сайта колледжа информации и инструкций по организации ЭО и применения ДОТ	Зам директора по УПР зам директора по НР	
	-согласование формата данных выгрузки и создание инструмента обработки данных промежуточных результатов текущей успеваемости студентов	Зам директора по УПР Зам директора по НР Зам директора по ТО	
	-оснащение дополнительных компьютерных классов в кабинетах 206, 201	Зам директора по УПР	
Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ	Согласование форм и условий договоров о сетевой форме реализации образовательных программ	Зам директора по УПР	Апрель – май 2020 г
	Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ	Зам директора по УПР	
Информирование студентов о порядке освоения дисциплин в формате ЭО и ДОТ и особенностях проведения экзамена	Организация и проведение информационных встреч со студентами:		Март-апрель 2020 г
	-размещение информации на сайте колледжа, информационных стендах, образовательной платформе	Зам директора по УПР зам директора по ТО	
Запуск учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ	Регистрация студентов на образовательной платформе и запуск учебного процесса	Проректор УР, УМУ	Март 2020 г

Мониторинг и анализ успешности внедрения ЭО и ДОТ	Сбор и анализ показателей эффективности внедрения ЭО и ДОТ (эффективность, удовлетворенность студентов и преподавателей, техническая и организационная обеспеченность)	Зам директора по УПР Зам директора по НР Зам директора по ТО	Март-апрель 2020 г
Корректировка планов перехода на ЭО и ДОТ, разработка плана мероприятий на 2020/21 у.г.		Зам директора по УПР Зам директора по НР Зам директора по ТО	Май-июнь 2020 г

Заместитель директора по теоретическому обучению

Файзраева В.В.