

Утверждаю:

Директор школы МБОУ «Старомокшинская СОШ имени В.Ф.Тарасова»

*Д.М.* Р.Г. Царафутдинов./



**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
на 2022–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 2. и ФГОС ООО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Сентябрь 2022 года</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	<i>Ежегодно; март - август 2022 года</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	<i>Март-май , ежегодно с 2022 года</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-ом классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	<i>Март -Май, ежегодно, 2022– 2024 годы</i>	Протоколы классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Март 2022 года</i>	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>март 2022 года – июнь 2022 года</i>	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября с 2023 по 2027 год</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	<i>По согласованию</i>	Протоколы заседаний

**2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС**

10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООС	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООС
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>Август 2022 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
12	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Устав образовательной организации
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООС	<i>Сентябрь 2022 года – август 2022 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООС



14	Приведение в соответствие с требованиями и новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 года	Должностные инструкции
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 31.05. 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы НОО. Проект основной образовательной программ НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 31.05. 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
17	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09. 2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
18	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08ежегодно с 2022 по 2026 годы	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.

			План внеурочной деятельности ООО
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО
20	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
21	<i>Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями</i>	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	<i>Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями Договор между ОО и родителями</i>
22	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС



			НОО и ООО
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО</b>			
23	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
24	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ОО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 год</i>	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
25	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ОО по новым ФГОС НОО и ОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	Планы работы ШМО.
26	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
27	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ОО по новому ФГОС ОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ОО по новому ФГОС ОО
28	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ОО и реализации ООП НОО и ОО по новым ФГОС НОО и ОО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год</i>	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
29	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ОО и реализации ООП НОО и ОО по новым ФГОС НОО и ОО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 год</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО</b>			
30	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на	<i>Март –апрель 2022 года</i>	Информация

	обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
31	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежегодно в период с 2022 по 2027 год</i>	Информация
32	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников реализующих ООП НОО и ООО.
33	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 год</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

#### **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС**

34	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	Сайт образовательной организации
35	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в образовательной организации
36	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в образовательной организации.

#### **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

37	Оснащение школьной библиотеки необходимым количеством учебной и учебно-методической	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	Список учебников и учебно- методическо- литературы
----	---	---	--

	литературой перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
38	Материально-техническое обеспечение в соответствии с Федеральными требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 год</i>	