

Татарстан Республикасы
Мөслим муниципаль районы
муниципаль бюджет гомуми белем бирү
учреждениесе “ Г.Тукай ис. Мөслим
гомуми урта белем бирү мәктәбе”



муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
“Муслимовская средняя
общеобразовательная школа им. Г. Тукая”
Муслимовского муниципального района
Республики Татарстан

Адрес: 423970, РТ, Муслимовский район, с.Муслимово, ул.Тукая, 21
Тел.: (85556) 2-41-47 e-mail: s2.mus@tatar.ru

№ 165/1

“ 28 “ августа 2024 г

Приказ

«Об утверждении Дорожной карты по реализации проекта «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс» в МБОУ «Муслимовская СОШ им. Г.Тукая» в 2024-2027 учебных годах»

На основании Приказа МО и Н РТ №под-2216/23 от 07.12.2023 г. «Об утверждении модельного плана мероприятий («дорожной карты») по реализации направления «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс» Проекта «Инженерное образование в школах РТ в рамках Концепции развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения Республики Татарстан до 2030 года «Успех» («Уныш»), на основе договора о сотрудничестве (партнерского соглашения) между МБОУ «Муслимовская СОШ им. Г.Тукая» и АО "Сетевая компания" - "Альметьевские электрические сети", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту по реализации проекта «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс» в МБОУ «Муслимовская СОШ им. Г.Тукая» в 2024-2027 учебных годах» (приложение 1).
2. Куратору проекта «Энергокласс» заместителю директора по УВР Хайретдиновой И.Р. ознакомить коллектив школы с планом.
3. Наставникам проекта заместителям директора по по УВР Хайретдиновой И. Р., по МР Мирсалиховой Г.Р., по ВР Мавлиевой Г.Ф., учителю физики Минниyarовой Л.Б., классному руководителю Хузягалиевой Л.М. обеспечить:
 - реализовать работу энергокласса в 2024-2027 учебных годах с учетом плана («дорожной карты»);
 - провести организационное собрание для родителей и участников Проекта.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы



Г.М. Галеева

**Дорожная карта
по реализации проекта «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс»
в МБОУ «Муслимовская СОШ им. Г.Тукая» в 2024-2027 учебных годах**

№	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию инженерных классов энергетического профиля				
1.	Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию проекта «Инженерный класс энергетического профиля «Энергокласс» в МБОУ «Муслимовская СОШ им. Г.Тукая» (далее – проект)	III квартал 2024 года	Директор школы	Приказ директора
2.	Разработка организационных документов по реализации проекта	III квартал 2024 года	Куратор проекта, наставники	Модельный план мероприятий (дорожная карта)
3.	Заключение договоров (соглашений) сетевого взаимодействия между МБОУ «Муслимовская СОШ им. Г.Тукая» и АО "Сетевая компания" - "Альметьевские электрические сети"	III квартал 2024 года	Директор школы	Договоры (соглашения) сетевого взаимодействия с АО «Сетевая кампания»
4.	Разработка учебных программ в соответствии с индивидуальными моделями и программы дополнительного образования, плана мероприятий внеурочной деятельности	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники	Программы ОО-УП
2. Мероприятия для обучающихся инженерных классов энергетического профиля				

5.	Издание приказов: - об открытии и функционировании инженерного класса энергетического профиля; - о зачислении обучающихся в инженерные классы энергетического профиля	В течение срока реализации Проекта, до 1 сентября 2024	Директор школы	Приказы ОО-УП
6.	Организация участия в олимпиадном движении (всероссийской олимпиаде и республиканской олимпиаде школьников по отдельным предметам)	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя	Увеличение доли участников регионального этапа ВСОШ и заключительного этапа РОШ
7.	Организация участия в профильных сменах и мероприятиях, организуемых ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», АНО «Университет талантов»	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя	Информационные письма РОЦ, АНО «Университет талантов», КГЭУ, МОиН РТ, управления образования
9.	Организация участия школьников в специальных проектах и перечнях олимпиад, утвержденных приказом Минпросвещения РФ	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя	Информационные письма Минпросвещения РФ, МО и Н РТ, управления образования
9.	Организация участия школьников в Школе олимпиадной подготовки по физике и математике, информатике	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя	Подготовка школьников к олимпиадам из перечня Минпросвещения РФ, разбор решений прошлогодних заданий перечневых олимпиад

10.	Организация участия школьников в научных конференциях	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя	Серия научно-популярных лекций от индустриальных партнеров
11.	Организация участия школьников в конкурсах творческих проектных и исследовательских работ	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя	Знакомство школьников с деятельностью АО «Сетевая компания», вовлечение в социальную жизнь предприятия
12.	Участие в Региональном чемпионате Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя	Информационные письма Центра профессиональных компетенций, МОиН РТ
13.	Дни открытых дверей и профориентационные встречи в школах, профориентационные экскурсии на предприятия-партнеры.	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Официальные сайты ОО-УП
14.	Участие школьников в днях открытых дверей в ССУЗах и ВУЗах	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Знакомство школьников с направлениями подготовки и актуальными условиями поступления в ССУЗы и ВУЗы
15.	Организация профориентационных экскурсий по программе индустриальной экскурсии «Ток бежит по проводам» по г.Казани (по «Пушкинской карте»)	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Знакомство с предприятием, передовыми технологиями производства энергетики, профессиями, организацией рабочего процесса

16.	Организация образовательного экскурсионного тура по кафедрам и лабораториям КГЭУ	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Знакомство обучающихся с деятельностью КГЭУ - серия экскурсий по научным кафедрам и лабораториям КГЭУ, тематические мастер-классы
17.	Участие в профориентационных мероприятиях «Билет в будущее», «Проектория», профессиональные пробы.	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя	Официальные сайты ОО-УП, ЦОПП
18.	Организация участия во Всероссийской инженерной смене «Школа молодого энергетика» в ВЦД «Смена»	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Информационные письма КГЭУ, МОиН РТ
19.	Проведение информационной кампании с целью формирования контингента обучающихся инженерных классов	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Официальные сайты ОО-УП
20.	Проведение профориентационных встреч с обучающимися инженерных классов	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Популяризация бренда АО «Сетевая компания», знакомство обучающихся с направлениями подготовки и актуальными условиями поступления в ССУЗы и ВУЗы

21.	Презентация энергокласса «Энергокласс – стартовая площадка для будущего энергетика»	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Приказ, программа мероприятия
3. Мероприятия для руководителей и педагогов инженерных классов энергетического профиля				
22.	<p>Организация и проведение совещаний, семинаров по актуальным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - совещание по вопросам реализации проекта «Инженерный класс энергетического профиля в 2024/2027 годах»; - вебинар «О реализации проекта по итогам набора обучающихся ОО-УП на 2024/2027 учебные годы»; - вебинар «Проектная деятельность обучающихся инженерных классов энергетического профиля»; - вебинар «Об организации работы по реализации проекта «Инженерный класс энергетического профиля» в общеобразовательных организациях Республики Татарстан на 2024/2027 учебные годы»; - вебинар «О показателях мониторинга обучающихся участников проекта в 2024/2027 учебных годах» 	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Информационные письма управления образования
23.	Круглый стол «Презентация практического опыта реализации проекта инженерных классов энергетического профиля»	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО	Информационные письма управления образования

			«Сетевая компания»	
4. Мониторинг деятельности по развитию инженерных классов энергетического профиля				
24.	<p>Проведение мониторинга функционирования ОО-УП по реализации проекта инженерных классов энергетического профиля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализации договоров (соглашений) сетевого взаимодействия между ОО-УП, индустриальным партнёром; - участия в региональных, муниципальных мероприятиях 	В течение срока реализации Проекта	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Аналитический отчет (школа предоставляет по запросу управления образования в мае 2025 г.)
25.	Школьная модель развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения: ресурсы, практика и результат (обсуждение итогов первого года реализации Концепции «Успех» («Уңыш»)) в рамках секционного заседания августовского совещания педагогических работников 2025 года	август 2025 года	Куратор проекта, наставники, учителя, АО «Сетевая компания»	Материалы секционных заседаний августовского совещания педагогических работников 2025 года