

**ПРОТОКОЛ №14**  
**аппаратного совещания**

*Дата проведения: 09.04.2019*

*Время проведения: 08:00*

*Место проведения: зал 120*

**ЗАДАНИЯ:**

| <b>№</b>                  | <b>Поручение</b>  | <b>Сроки</b> | <b>Ответственный</b> | <b>Исполнение</b>  |
|---------------------------|---|--------------|----------------------|--|
| <b>Взять на контроль:</b> |   |              |                      |  |
| 1.                        | – проведение работ по созданию условий доступной среды в СОШ №9 | 08.08.2019г. | Шабалина Х.Н.        | 1) 23.04.2019г. – Установили раковины и локтевые смесители в количестве 3 шт.: - 1 шт. в учебный кабинет №106, - 1 шт. в санузел инвалидов. - 1 шт. возле столовой. Установили унитаз с кнопкой в санузел для инвалидов.<br>2) Больше никаких работ до сегодняшнего дня не проводилось.<br>3) 01.07.2019г. подготовили документы: 3 КП и техническое задание на поставку лестничного подъемника на сумму 311 666,67 руб.<br>4) 03.07.2019 года на статью легли бюджетные деньги 315 000 рублей.<br>5) Полный комплект документов подготовили, в план закупок и в план график ввели, но документы не принимают в связи с тем, что не первоочередно.<br>6) Пороги на главном входе и в кабинете 106 сняли своими силами, осталось аккуратно забетонировать.<br>7) Порог 106 кабинета плиткой аккуратно заклеили своими силами. |

Директор МБОУ «Средняя школа №9»

Л.В.Потапова