

Дорожная карта по подготовке к введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов НОО с 01.09.2022 г. в МБОУ «Новоаксубаевская начальная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
I. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО				
1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО	Март 2022 года	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО	Директор
2	Участие в мероприятиях по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО	Постоянно	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО	Директор, ЗДУВР
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО	март 2022 года	Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения	Завхоз, библиотекарь
4	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО	Постоянно	Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов	Директор
5	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО	март 2022 года	Информирование педагогического коллектива по вопросам	Директор
6	Участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС для учителей начальной школы и участие в вебинарах.	В течение 2021-2022гг.	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО	ЗДУВР
7	Развитие модели взаимодействия школы и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО	Постоянно	Реализация внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО	Классные руководители
8	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Май-август 2022 года	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	ЗДУВР
9	Создание проекта основной образовательной программы (ООП НОО)	Май-август 2022 года	Разработка ОПП НОО.	Комиссия по введению ФГОС НОО, рабочая группа по введению ФГОС НОО
10	Проектирование целевого и содержательного разделов ООПНОО.	Март-апрель 2022года	Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО, система оценки Достижения планируемых результатов, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том	Рабочая группа по введению ФГОС НОО.

			числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программа формирования	
11	Проектирование организационного раздела ООП НОО.	С марта по апрель 2022года	Разработка и утверждение учебного плана; плана внеурочной деятельности; календарного учебного графика; календарного плана воспитательной работы; характеристики условий реализации программы основного общего образования.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО.
1.2	Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП НОО	Май 2022 года	Экспертные заключения.	Комиссия по введению ФГОС НОО
13	Утверждение основной образовательной программы НОО.	Июнь 2022года	Приказ директора.	Директор
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФГОС.	В течение 2021-2022гг.	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО.	Комиссия по введению ФГОС
2.Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО				
2.1.	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.	постоянно	Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-Эпидемиологических требований; социально-бытовых условий для обучающихся (организация питьевого режима и питания); социально-бытовых условий для педагогических работников (оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки).	Директор
2.2.	Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории.	ежегодно	Приведение в соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС НОО.	Директор
2.3.	Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры.	постоянно	Организация доступа к объектам Инфраструктуры школы обучающимся с ОВЗ.	Директор
2.4.	Обеспечение оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений и официального сайта школы	Март 2022	Доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы НОО.	Директор, завхоз, библиотекарь
2.5.	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана.	1 полугодие 2022	Укомплектованность библиотечного фонда; доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана; наличие фонда Дополнительной литературы, включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания.	Библиотекарь
2.6.	Обеспечение комплексом современных	Июль	Наличие средств ИКТ:	Завхоз

	информационных образовательных ресурсов.	2022	компьютеры, иное оборудование.	
2.7.	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой НОО	Июль 2022	Укомплектованность кабинетов начальных классов «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» необходимыми пособиями	Завхоз ЗДУВР
3. Создание учебно-методического, в том числе информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО				
3.1.	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды.	постоянно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО.	Классные руководители
4. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС НОО				
4.1.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).	постоянно	Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии повышенной тревожности; сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; поддержка детских объединений, ученического самоуправления.	Педагоги-психологи, классные руководители
5. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО				
5.1.	Мониторинг кадрового обеспечения МБОУ «Новоаксубаевская НОШ».	Март 2022	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.	Директор
5.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной школы, членов администрации по вопросам ФГОСНОО.	Апрель-июнь 2022	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО; получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки.	Директор
6. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО				
6.1.	Обеспечение реализации программы НОО в соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг с учетом требований ФГОС	постоянно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	Директор
7. Создание информационно-образовательного обеспечения внедрения ФГОС НОО				
7.1.	Обеспечение возможности реализации программы НОО с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	При необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ НОО в полном объеме независимо от их мест нахождения.	Директор
7.2.	Обеспечение условий использования	Постоянно	Безопасность хранения информации	Директора

	электронной информационно-образовательной среды.	о	об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов в соответствии с гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями.	
8. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО				
8.1.	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО.	Март 2022года	Определение уровня готовности школы к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки.	Комиссия по введению ФГОС
8.2.	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО через интернет-ресурсы. Размещение на сайте МБОУ «Новоаксубаевская НОШ» информации о введении ФГОС НОО.	Сентябрь 2022г.	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на обновленные ФГОСНОО.	Директор
8.3.	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО	Июль 2022 года	Включение в публичный доклад директора раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО	Комиссия по введению ФГОС, рабочая группа