

Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

_____ В.И. Рагузина

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением отдельных предметов»

№	Мероприятие	сроки	Ответственные исполнители	Конечные результаты мероприятий
Нормативно- правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2016 г.	Новоселова Н.Б.	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ
2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Сентябрь-декабрь 2016 г.	Рабочая группа	Наличие нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ
3	Организация работы по заключению договоров о сетевом взаимодействии с различными учреждениями	Сентябрь-декабрь 2016 г	Новоселова Н.Б.	Наличие договоров о взаимодействии
4	Разработка АООП НОО	Август-сентябрь 2016г	Рабочая группа	Наличие АООП НОО
Аналитические материалы по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические				
1	Проведение мониторинга по оценке готовности МБОУ «СОШ №32» к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	октябрь 2016г.	Новоселова Н.Б.	Представление на сайте школы анкеты готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ
2	Участие в мероприятиях по разъяснению особенностей введения ФГОС НОО ОВЗ	Август 2016-май 2017г	Новоселова Н.Б.	Проведение мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС НОО ОВЗ
3	Участие в совещаниях и семинарах по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы	Август 2016-май 2017г	Рабочая группа	Участие в совещаниях и семинарах по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО

	образовательной организации			
4	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	постоянно	Рабочая группа	Разработана основная образовательная программа в соответствии с современными требованиями
Кадровое обеспечение				
1	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников лицея по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016-май 2017г.	Белоусова Е.В.	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников лицея по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
2	Участие в мониторинге кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016-май 2017г.	Белоусова Е.В.	Анкета
3	Формирование запроса на проведение сетевой консультации	постоянно	Белоусова Е.В.	Участие в сетевых консультациях
Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ				
1	Организация участия педагогических работников в республиканских, городских, всероссийских мероприятиях по введению ФГОС ОВЗ	2016-2017 годы	Новоселова Н.Б., Белоусова Е.В.	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
2	Создание на сайте лицея раздела «Инклюзивное образование»	сентябрь 2016г.	Новоселова Н.Б.	Информированность на всех уровнях о проводимой в МБОУ «СОШ №32» работе по введению ФГОС ОВЗ
3	Проведение совещаний, заседаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	постоянно	Новоселова Н.Б., Степанова Н.В.	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов, родительских собраний, заседаний Управляющего Совета и других мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
4	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Информирование родителей (законных представителей) будущих первоклассников, представителей общественности и СМИ по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОВЗ	2016-2017 годы	Новоселова Н.Б.	Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов, печатной продукции
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ				
1	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	сентябрь 2016г. - август 2017 г.	Степанова Н.В.	Обеспечение соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам. Оснащение учебных кабинетов, образовательного и коррекционно-развивающего пространства
2	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами для реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016 г.- август 2017 г.	Яруллина Р.Р.	Обеспечение соответствия требованиям реализации ФГОС ОВЗ
Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1	Создание рабочей группы по обеспечению координации действий и реализации плана	сентябрь 2016г.	Новоселова Н.Б.	Координация и реализация мероприятий по введению ФГОС ОВЗ

	мероприятий по подготовке и введению ФГОС ОВЗ			
2	Организация деятельности рабочей группы	сентябрь 2016 г.- май 2017 г.	Новоселова Н.Б.	Реализация плана работы рабочей группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ
3	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС ОВЗ	2016-2020 годы	Белоусова Е.В.	Диссеминация и изучение успешного опыта, позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ, а также реализация современных психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и сопровождения детей с ОВЗ