

ОТЧЕТ
о ходе реализации Мероприятия
по состоянию на 31 июля 2019 года

№ п/п	Перечень работ	Количество	Дата проведения	Достигнуто	Причина недостижения
1.	Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов.	1	07.06.2019-30.08.2019	Достигнуто	
2.	Создание открытой авторской методической образовательной сети на федеральном уровне для организации сетевого взаимодействия между школами, организациями в рамках реализации проекта, отражения результатов апробации, демонстрации результатов проекта и распространения продуктов инновационной деятельности (1 сеть, 20 организаций-участников).	1	01.04.2019-30.09.2019	Достигнуто	
3.	Отчет о ходе и результатах деятельности в рамках реализации проекта	1	31.07.2019	Достигнуто	

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №56»

_____/ Зайнуллина Р.Н.

М.П. (при наличии)