

от «22» июля 2019 г. № 073-15-2019-1218

**ОТЧЕТ**  
**о ходе реализации Мероприятия**  
**по состоянию на 31 декабря 2019 года**

№ п/п	Перечень работ	Количество	Дата проведения	Достигнуто	Причина недостижения
1.	Разработка концепции инициативного инновационного проекта	1	09.08.2019	Достигнуто	
2.	Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов.	1	07.06.2019-30.08.2019	Достигнуто	
3.	Внесение корректировки в программу развития школы, в программу инновационной деятельности, в основную образовательную программу начального, основного, среднего общего образования.	1	09.08.2019 29.08.2019	Достигнуто	
4.	Создание открытой авторской методической образовательной сети на федеральном уровне для организации сетевого взаимодействия между школами, организациями в рамках реализации проекта, отражения результатов апробации, демонстрации результатов проекта и распространения продуктов инновационной деятельности (1 сеть,	1	01.04.2019-30.09.2019	Достигнуто	

	20 организаций-участников).				
5.	Заключение договоров с заинтересованными структурами (КФУ, ЦДТ № 15, ЦМИТ, Детский технопарк «Кванториум», НПЧ КБК им. С.П.Титова) для реализации мероприятий проекта.	5	07.06.2019-31.05.2019	Достигнуто	
6.	Подготовка методических разработок по использованию проектных, исследовательских методов на уроках и во внеурочной деятельности (3 продукта)	3	09.08.2019	Достигнуто	
7.	Разработка диагностических материалов для определения уровня подготовки школы к внедрению модели технологического образования в школе.	3	16.08.2019	Достигнуто	План перевыполнен
8.	Вебинар для руководящих работников по теме «Внедрение модели технологического образования в школе», Республика Башкортостан, Шаранский район, количество участников – 35 человек.	1	30.09.2019	Достигнуто	
9.	Отчет о ходе и результатах деятельности в рамках реализации проекта	1	31.07.2019	Достигнуто	
10.	Мастер-класс по теме «Управление детскими аппаратами».	1	20.08.2019	Достигнуто	
11.	Подготовка и проведение открытых уроков и внеурочных занятий на основе применения образовательных технологий деятельностного типа с использованием возможностей	3	12.12.2019 13.12.2019	Достигнуто	

	цифровой образовательной среды».				
12.	Отчет о ходе и результатах деятельности в рамках реализации проекта на сайте	1	30.08.2019	Достигнуто	
13.	Вебинар для педагогов, Республика Башкортостан, г. Уфа, количество участников – 32 человека.	1	01.10.2019	Достигнуто	
14.	Вебинар для заместителей директора по учебно-воспитательной работе по теме «Создание развивающей среды в рамках реализации проекта», Республика Башкортостан, Ишимевский район, количество участников – 40 человек.	1	02.10.2019	Достигнуто	
15.	Отчет о ходе и результатах деятельности в рамках реализации проекта на сайте	1	30.09.2019	Достигнуто	
16.	Подготовка и проведение научно-практической конференции «Проектная деятельность в рамках ФГОС в цифровой образовательной среде» (проектная деятельность по предметам, сетевое взаимодействие)	1	26.10.2019	Достигнуто	
17.	Публикация методического сборника уроков и внеурочных занятий на основе применения образовательных технологий деятельности типа и электронного обучения в цифровой образовательной среде школы»	1	30.11.2019	Достигнуто	
18.	Региональный семинар «Внедрение модели развития технологического образования в школе: находки, проблемы, пути решения»	1	29.11.2019	Достигнуто	
19.	Отчет о ходе и результатах деятельности в рамках реализации	1	31.10.2019	Достигнуто	

	проекта на сайте				
20.	Подготовка и публикация на сайте статьи «Результаты апробации модели реализации технологического образования в школе»	1	28.12.2019	Достигнуто	
21.	Разработка методических рекомендаций по внедрению модели развития технологического образования в школе	2	01.11.2019	Достигнуто	
22.	Создание видеоролика (5 мин) о внедрении модели развития технологического образования в школе, результатах проекта, тиражировании продуктов инновационной деятельности в рамках проекта	1	27.12.2019	Достигнуто	
23.	Отчет о результатах деятельности в рамках реализации проекта на сайте	1	28.12.2019	Достигнуто	

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №56»



Зайнуллина Р.Н.