

**План – график подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов, выпускников прошлых лет в 2024/2025 учебном году
в городе Набережные Челны**

№п/п	Мероприятия	Нормативные, распорядительные и инструктивные документы, место проведения	Срок исполнения	Организации исполнители и ответственные руководители
Анализ результатов ГИА в 2024 году				
1.	Анализ результатов ГИА 2024 года	Аналитические справки управления образования	Август-сентябрь 2024 года	Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. Фурсенко В.А.
2.	Подготовка предложений по составу предметных комиссий	Письмо ГБУ «РЦМКО»	октябрь 2024 года	Нестерова Н.А.
Разработка нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА-2024				
3.	Утверждение плана подготовки и проведения ГИА в 2025 году	Приказ управления образования	Сентябрь-октябрь 2024 года	Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
4.	Подготовка и направление отчетных форм о выплате компенсации педагогическим работникам за организацию и проведение ГИА в 2024 году	Приказ МО и Н РТ	Октябрь 2024 года	Ильковская А.В.
5.	Назначение ответственных за организацию и проведение ГИА-2025 в управлении образования, образовательных организациях.	Приказ управления образования	Октябрь 2024 года	Золотарева Л.В.
6.	Приказ «Об организации и проведении ГИА в 2025 году»	Приказы МО и Н РТ, управления образования	2024/2025 учебный год	Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
7.	Постановление «Об организации и проведении ГИА в 2025 году»	Исполнительный комитет города Набережные Челны	Январь 2025 года	Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
8.	Приказы, регламентирующие порядок организации и проведения ГИА	Приказы МО и Н РТ и управления образования	2024/2025 учебный год	Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
Организация работы по формированию базы данных РИС ГИА				
9.	Формирование базы данных выпускников 9 классов	Дорожная карта МО и Н РТ	декабрь 2024 – март 2025 года	Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.

10.	Формирование базы данных выпускников 11 (12) классов, выпускников прошлых лет	Дорожная карта МО и Н РТ	ноябрь 2024– январь 2025 года	Ильковская А.В.
11.	Формирование схемы привязки общеобразовательных организаций к ППЭ	Приказ управления образования	Январь - февраль 2025 года	Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
12.	Создание и ведение базы данных результатов ГИА – 2025	Протоколы ГИА	Март- апрель Май – июль Сентябрь 2025 года	Ильковская А.В.
13.	Согласование кодировки пунктов проведения экзамена в соответствии с требованиями ГИА	Приказ МО и Н РТ	Ноябрь 2024 года	Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
14.	Утверждение руководителей ППЭ ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	Приказы МО и Н РТ, управления образования	Март-апрель 2025 года	Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
15.	Создание базы данных организаторов ППЭ	Приказ управления образования	ноябрь 2024 – апрель 2025 года	Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ГИА				
16.	Информационно - методические совещания для учителей – предметников	МБУ «ИМЦ»	В течение учебного года	Нестерова Н.А.
17.	Семинары - практикумы для учителей – предметников по подготовке к ГИА	МБУ «ИМЦ»	В течение года	Нестерова Н.А. Эксперты по предметам
18.	Консультация для педагогов – психологов: «Организация психологической работы по подготовке учащихся к ГИА»	МБУ «ИМЦ»	В течение года	Нестерова Н.А.
Организация мероприятий по обеспечению информирования о проведении ГИА в 2025 году				
19.	Подготовка и проведение городских совещаний по тематике ГИА – 2025 с участием - руководителей образовательных учреждений - представителей ОУ - представителей общественности, - выпускников	Нормативно - правовая база ГИА	В течение года	Управление образования МБУ «ИМЦ» ОУ
20.	Разработка мероприятий по обеспечению информационной безопасности проведения ГИА	Приказ МО и Н РТ	Март 2025 года	Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
21.	Обеспечение информационной и справочной литературой по ГИА – 2025	ОУ, МБУ «ИМЦ»	В течение года	Руководители ОУ методисты МБУ

				«ИМЦ»
22.	Организация работы «горячих линий» по различным вопросам подготовки и проведения ГИА – 2025	Нормативно – правовая база ГИА (РФ, РТ)	В течение года	Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
23.	Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ для родителей»	Приказ МО и Н РТ, управления образования	Март 2025 года	Золотарева Л.В. Ильковская А.В. Фурсенко В.А.
24.	Проведение университета для родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА	Письмо управления образования	Декабрь 2024 года	Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
25.	Направление в образовательные организации, нормативно – правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровня по вопросам проведения ГИА	Нормативно - правовая база ГИА (РФ, РТ)	В течение года	Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
26.	Доведение до сведения исполнителей и участников инструкций по проведению ГИА	Нормативно -правовая база ГИА (РФ, РТ)	В течение года	Управление образования МБУ «ИМЦ» Руководители ОУ
Мероприятия по организации и проведению ГИА в 2025 году				
27.	Проведение апробаций технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ и сканирования в аудитории ППЭ	Приказы МО и Н РТ и управления образования	В течение 2024/2025 учебного года	Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
28.	Организация дежурства сотрудников УВД в период проведения ГИА – 2025	Согласно расписанию проведения ГИА – 2025	Май - июнь 2025 года	Управление внутренних дел города Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
29.	Организация дежурства медицинских работников в период проведения ГИА – 2025	Согласно расписанию проведения ГИА – 2025	Май - июнь 2025 года	Управление здравоохранения Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
30.	Организация бесперебойного электроснабжения в период проведения ГИА - 2025	Согласно расписанию проведения ГИА – 2025	Май - июнь 2025 года	ОАО «Сетевая компания Набережночелнинские электрические сети Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
31.	Организация бесперебойной работы сети	Согласно расписанию	Май - июнь	ПАО «Таттелеком»,

	«Интернет» и системы онлайн-видеонаблюдения в период проведения ГИА - 2025	проведения ГИА – 2025	2025 года	Ильковская А.В.
32.	Проведение пробных экзаменов	ОУ	2024-2025 учебный год	Руководители ОУ
33.	Инспектирование готовности ППЭ	Акт готовности ППЭ	В период экзаменов	Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. Руководители ППЭ
34.	Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА	План управления образования	В течение учебного года	Золотарева Л.В. Гл. специалисты
35.	Организация и проведение ГИА – 2025 (досрочный, основной, дополнительный периоды)	Приказы МО и Н РТ, управления образования	Март- апрель Май – июль Сентябрь 2025 года	Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
36.	Утверждение сметы расходов для проведения ГИА – 2025	Постановление Исполнительного комитета г. Набережные Челны	Январь 2025 года	Вылегжанина И.В. Ильковская А.В.
37.	Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ	Методические рекомендации Рособнадзора РФ	В период проведения экзаменов	Руководители ОУ
38.	Итоговое сочинение (изложение)	Приказ МО и Н РТ, управления образования	Декабрь 2024, февраль, май 2025 года	Золотарева Л.В. Нестерова Н.А. Ильковская А.В. Фурсенко В.А.
39.	Итоговое собеседование по русскому языку	Приказ МО и Н РТ, управления образования	февраль, март, май 2025 года	Золотарева Л.В. Нестерова Н.А. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. Фурсенко В.А.
Мероприятия по подготовке образовательных учреждений к проведению ГИА в 2025 году				
40.	Проведение заседания педагогического совета по вопросам подготовки к ГИА	Протокол педагогического совета	По плану ОУ	Руководитель ОУ
41.	Заседание методического совета: «Организация методической работы в школе по вопросам ГИА»	Протокол методического совета	По плану ОУ	Руководитель ОУ
42.	Формирование в образовательных учреждениях банка данных выпускников для проведения	Письмо управления образования	Ноябрь 2024 – март 2025 года	Руководители ОУ

	государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ			
43.	Организация консультаций для выпускников и их родителей	Журнал регистрации	В течение года	Администрация образовательных организаций
44.	Семинары для учителей предметников по подготовке выпускников к ГИА	Протокол семинара	По плану ОУ	Администрация образовательных организаций
45.	Диагностика и мониторинг учебных результатов выпускников 9, 11 классов школы	Анализ результатов тестирования	По плану ОУ	Администрация образовательных организаций
46.	Подготовительная работа учителей – предметников, классных руководителей с учащимися по заполнению бланков ответов	Бланки ответов для экзаменов	В течение года	Учителя предметники, классные руководители
47.	Практические занятия по выполнению тестовых работ	Сайты МО и Н РТ, РФ	В течение года	Учителя предметники
48.	Ознакомление выпускников и их родителей с нормативными и распорядительными документами Министерства Просвещения РФ и МО и Н РТ	Нормативные документы по государственной итоговой аттестации	В течение года	Администрация образовательных организаций
49.	Обучение работников ППЭ	Приказы МО и Н РТ и управления образования	В течение года	Руководители ОУ