

Утверждаю
 Директор МБОУ
 Красноборской средней общеобразовательной школы
 С.А. Пономарева
 Приказ № 22-ОД от 24 февраля 2021 г.



План мероприятий (Дорожная карта)

По созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности

№	Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
	Информационно-аналитический этап 2021 год		
1	Создание нормативно – правовой базы школы по реализации проекта «Точка Роста»: <ul style="list-style-type: none"> -разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка Роста», о назначении ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка Роста», Положения о деятельности Центра «Точка Роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана – графика непрерывного повышения квалификации педагогов 	Январь – сентябрь 2021 г.	Каюмова Р.М., Лукина Е.М.-заместители директора, Коробейникова Ю.В., учитель информатики
2	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка Роста»	Январь 2021 г.	
3.	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, др.	постоянно	Каюмова Р.М., Лукина Е.М.-заместители директора, Коробейникова Ю.В., учитель информатики
	Информационно-аналитический этап (2021 г.)		
1.	Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март 2021 г.	Каюмова Р.М., заместитель директора по УВР
2.	Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	февраль-март 2021 г.	Каюмова Р.М., Лукина Е.М., заместители директора по УВР, Коробейникова Ю.В.,

2			учитель информатики
3.	Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль 2021 г.	Коробейникова Ю.В., учитель информатики
4.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021г.	Пономарева С.А., директор школы, Шарычева А.А., завхоз
5.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021г.	Пономарева С.А. директор школы
6.	Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Март-апрель 2021 г.	Каюмова Р.М., Лукина Е.М., заместители директора по УВР
7.	Разработка плана и программ внеурочной деятельности и дополнительного образования	март-август 2021 г.	Каюмова Р.М., Лукина Е.М., заместители директора по УВР
8.	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	Август - сентябрь 2021г.	Пономарева С.А., директор школы, Каюмова Р.М., Лукина Е.М., Глухова И.В. - заместители директора по УВР
9.	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	июль-август 2021 г.	Пономарева С.А., директор школы, Шарычева А.А., завхоз
	Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021- 2024 гг.)		
1.	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы	постоянно	Каюмова Р.М., заместитель директора по УВР, Коробейникова Ю.В., учитель информатики
2.	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Каюмова Р.М., заместитель директора по УВР
3.	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Каюмова Р.М., заместитель директора по УВР
4.	Организация участия педагогов и	постоянно	Каюмова Р.М.,

	обучающихся в проектной деятельности		заместитель директора по УВР
5.	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Каюмова Р.М., Лукина Е.М., заместители директора по УВР
6.	Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Каюмова Р.М., Лукина Е.М., заместители директора по УВР
7.	Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Каюмова Р.М., заместитель директора по УВР
8.	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Каюмова Р.М., Лукина Е.М., заместители директора по УВР, Шарычева А.А., завхоз
	Аналитико - обобщающий этап (2025 г.)		
1.	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2025 г.	Каюмова Р.М., Лукина Е.М., заместители директора по УВР
2.	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2025 г.	Каюмова Р.М., заместитель директора по УВР
3.	Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2025 г.	Каюмова Р.М., заместитель директора по УВР
4.	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	Каюмова Р.М., Лукина Е.М., заместители директора по УВР
5.	Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт МБОУ Красноборской средней общеобразовательной школы	август 2025 г.	Пономарева С.А., директор школы, Каюмова Р.М., Лукина Е.М., заместители директора по УВР, Шарычева А.А.

6.	Определение новых направлений развития пореализации проекта	август 2025 г.	Пономарева С.А., директор школы, Каюмова Р.М., Лукина Е.М., заместители директора по УВР,