

Утверждаю  
Директор МАОУ «Лицей №78  
им. А.С. Пушкина»  
Григорьев М.Ю.  
29 августа 2025 г.

**План – график подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации 2025/2026 учебном году**

<b>№п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Анализ результатов ГИА 2025 года	Август-сентябрь 2025 года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР, Мухтярова Э.И., зам. директора по УВР
2.	Разработка и утверждение плана подготовки и проведения ГИА в 2026 году	Сентябрь 2025 года	Григорьев М.Ю., директор
3.	Формирование базы данных выпускников 9 классов	декабрь 2025 – март 2026 года	Мухтярова Э.И., зам. директора по УВР
4.	Формирование базы данных выпускников 11 классов	ноябрь 2025– январь 2026 года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР
5.	Создание и ведение базы данных результатов ГИА – 2026	Март- апрель Май – июль Сентябрь 2026 года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР, Мухтярова Э.И., зам. директора по УВР
6.	Создание базы данных организаторов ППЭ	ноябрь 2025 – апрель 2026 года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР, Мухтярова Э.И., зам. директора по УВР
7.	Информационно-методические совещания для учителей- предметников	В течение учебного года	Григорьев М.Ю., директор.
8.	Семинары-практикумы для учителей- предметников по подготовке к ГИА	В течение учебного года	Эксперты по предметам
9.	Консультация педагога-психолога: «Организация психологической работы по подготовке учащихся к ГИА»	В течение учебного года	Винокурова Е.П.
10.	Региональная акция «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов!»	Январь-февраль 2026 года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР
11.	Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ для родителей»	Март 2026 года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР
12.	Проведение университета для родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА	Декабрь 2025 года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР
13.	Доведение до учителей и участников инструкций по проведению ГИА	В течение года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР
14.	Проведение пробных экзаменов	В течение учебного года	Григорьев М.Ю., директор
15.	Организация и проведение ГИА – 2026 (досрочный, основной, дополнительный периоды)	Март- апрель Май – июль Сентябрь 2026 года	Григорьев М.Ю., директор Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР, Мухтярова Э.И., зам. директора по УВР

16.	Итоговое сочинение (изложение)	Декабрь 2025, февраль, май 2026 года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР
17.	Итоговое собеседование по русскому языку	февраль, март, май 2026 года	Мухтярова Э.И., зам. директора по УВР
18.	Проведение заседания педагогического совета по вопросам подготовки к ГИА	По плану ОУ	Григорьев М.Ю., директор
19.	Заседание методического совета: «Организация методической работы в школе по вопросам ГИА»	По плану ОУ	Григорьев М.Ю., директор
20.	Организация консультаций для выпускников и их родителей	В течение года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР, Мухтярова Э.И., зам. директора по УВР
21.	Семинары для учителей предметников по подготовке выпускников к ГИА	По плану ОУ	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР, Мухтярова Э.И., зам. директора по УВР
22.	Диагностика и мониторинг учебных результатов выпускников 9, 11 классов школы	По плану ОУ	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР, Мухтярова Э.И., зам. директора по УВР
23.	Подготовительная работа учителей-предметников, классных руководителей с учащимися по заполнению бланков ответов	В течение года	Учителя- предметники, классные руководители
24.	Практические занятия по выполнению тестовых работ	В течение года	Учителя-предметники
25.	Ознакомление выпускников и их родителей с нормативными и распорядительными документами Министерства Просвещения РФ и МО и Н РТ	В течение года	Моисенко Л.Р., зам. директора по УВР, Мухтярова Э.И., зам. директора по УВР
26.	Обучение работников ППЭ	В течение года	Григорьев М.Ю., директор