



Набережные Челны

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука»

## Дополнения в программу модернизации

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука

  
Р.Л. Виктимиров  
от 10.06.2020г.



**Дополнения в программу модернизации  
государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения  
«Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука»  
как Ресурсного центра строительной отрасли и ЖКХ  
Камской агломерации  
в рамках реализации мероприятия  
«Государственная поддержка профессиональных  
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия  
их материально-технической базы современным требованиям»  
федерального проекта «Молодые профессионалы»  
(Повышение конкурентоспособности профессионального  
образования)» национального проекта «Образование»  
государственной программы Российской Федерации  
«Развитие образования»**

РАССМОТРЕНО  
Педагогическим советом  
Протокол № 7 от 08.06.2020г.

**Цель проекта:** обновление материально-технической базы ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука и модернизация условий для обеспечения качественной подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями для строительной отрасли субъекта Российской Федерации – Республики Татарстан.

**Задачи проекта:**

1. Системное обновление и модернизация материально-технической базы ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука.

2. Совершенствование технологий электронного обучения и внедрение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ.

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе проведения демонстрационного экзамена.

4. Расширение спектра актуальных программ профессионального обучения и ДПО (в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ) строительного направления в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям.

5. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ для педагогического сообщества республики. Обобщение и распространение опыта реализации проекта.

Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских: строительство (Лот № 2) и приоритетная группа компетенций: Малярные и декоративные работы; Столярное дело; Плотницкое дело; Геодезия; Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

## Мероприятия и ожидаемые результаты

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:
  - обновление и модернизация материально-технической базы колледжа, закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, программно-методического обеспечения;
  - утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года;
  - проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций;
  - подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.
2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.
4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.
5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.

### План использования материально-технической базы мастерских

Наименование показателя	Учебные годы					
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
<b>Мастерская по компетенции <u>Малярные и декоративные работы</u></b>						
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	75	75	75	75	75
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	3	3	3	3
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	3	4	4	4	4
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	3	4	4	6	6
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	4	4	4	4	4
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	6	6	8	9	10	10
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0	2	2	2	2	2
<b>Мастерская по компетенции <u>Столярное дело</u></b>						
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	50	75	75	85	90	90
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	2	2	2
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	3	3	3	4	4
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	3	4	4	6	6
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	3	3	3	4	4
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	5	5	5	8	8	8
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0	2	3	3	3	3
<b>Мастерская по компетенции <u>Плотницкое дело</u></b>						
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	50	75	75	85	90	90
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	2	2	2
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	3	3	4	4
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	3	3	4	4
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	3	3	4	4
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых,	3	3	3	5	5	5

реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.						
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0	2	3	3	3	3
<b>Мастерская по компетенции <u>Геодезия</u></b>						
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	60	95	95	95	95	95
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	3	4	4	4	4
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	0	0	0	0	0	0
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	3	4	4	5	5
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	1	1	1
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.	2	2	2	4	4	4
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0	0	3	3	4	4
<b>Мастерская по компетенции <u>Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома</u></b>						
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	50	75	85	85	85	85
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	1	1	1	1
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	3	3	3	4
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	3	4	4	5	5
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	3	3	3	4
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.	2	2	4	4	4	4
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0	1	2	2	3	3

## Дорожная карта реализации проекта

п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации	
			Дата начала	Дата окончания
<b>Мастерская № 1: Геодезия</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Установлено учебно- лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	Установлено учебно- производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечения	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.4.	Модернизация / ремонт помещений	Отремонтированные помещения	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ</b>				
2.1.	Внедрение современных технологии электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ	Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.	Апрель 2020 г.	Сентябрь 2020 г.
		Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ - 2 программы.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
2.2.	Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Реализовано 3 программы с использованием материально-технической базы мастерской.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>				
3.1.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.	Апрель 2020 г.	Декабрь 2020 г.
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс - 1 программа.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>				
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Расширен портфель актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.

		применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития – 2 программы.		
4.2.	Количество программ ПО и ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Реализовано 3 программы с использованием материально-технической базы мастерской.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 5. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>				
5.1.	Организация повышения квалификации сотрудников	Организовано повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских.	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.
5.2.	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертифицирован на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена один преподаватель.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Мастерская № 2: Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Установлено учебно- лабораторное оборудование.	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	Установлено учебно- производственное оборудование.	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечения.	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.4.	Модернизация / ремонт помещений	Отремонтированные помещения.	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ</b>				
2.1.	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ	Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.	Апрель 2020 г.	Сентябрь 2020 г.
		Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ - 2 программы.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
2.2.	Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Реализована 1 программа с использованием материально-технической базы мастерской.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>				
3.1.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ на основе	Апрель 2020 г.	Декабрь 2020 г.

		демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.		
3.2	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс – 1 программа.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>				
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Расширен портфель актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
4.2.	Количество программ ПО и ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Реализовано 3 программы с использованием материально-технической базы мастерской.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 5. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>				
5.1.	Организация повышения квалификации, сотрудников	Организовано повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских.	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.
5.2.	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертифицирован на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена один преподаватель.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Мастерская № 3: Малярные и декоративные работы</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Установлено учебно- лабораторное оборудование.	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	Установлено учебно-производственное оборудование.	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечения.	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.4.	Модернизация / ремонт помещений	Отремонтированные помещения.	Февраль 2020 г.	Август 2020 г.
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ</b>				
2.1.	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и	Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.	Апрель 2020 г.	Сентябрь 2020 г.
		Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при	Январь 2020 г.	Декабрь 2020 г.



	дополнительных профессиональных программ	реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.		
2.2.	Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Реализовано 2 программы с использованием материально-технической базы мастерской.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>				
3.1.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.	Апрель 2020 г.	Декабрь 2020 г.
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс – 1 программа.	Июнь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>				
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Расширен портфель актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
4.2.	Количество программ ПО и ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Реализовано 4 программы с использованием материально-технической базы мастерской.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>				
5.1.	Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработаны и реализованы программы дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>				
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников	Организовано повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.

		материально-технической базы мастерских.		
6.2.	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертифицирован на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена один мастер производственного обучения.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Мастерская № 4: Столярное дело</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Установлено учебно- лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	Установлено учебно- производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.3.	Закупка программно и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечения	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.4.	Модернизация / ремонт помещений	Отремонтированные помещения	Февраль 2020 г.	Август 2020 г.
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ</b>				
2.1.	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ	Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.	Апрель 2020 г.	Сентябрь 2020 г.
		Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ - 1 программа.	Январь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
2.2.	Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Реализовано 2 программы с использованием материально-технической базы мастерской.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>				
3.1.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.	Апрель 2020 г.	Декабрь 2020 г.
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.	Июнь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>				
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Расширен портфель актуальных программ профессионального обучения и дополнительного	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.

		образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.		
4.2.	Количество программ ПО и ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Реализовано 3 программы с использованием материально-технической базы мастерской.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>				
5.1.	Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработаны и реализованы программы дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>				
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников	Организовано повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских.	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.
6.2.	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертифицирован на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена один мастер производственного обучения.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
<b>Мастерская № 5: Плотницкое дело</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Установлено учебно- лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	Установлено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечения	Апрель 2020 г.	Ноябрь 2020 г.
1.4.	Модернизация / ремонт помещений	Отремонтированные помещения	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ</b>				
2.1.	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ	Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.	Апрель 2020 г.	Сентябрь 2020 г.
		Внедрены современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ - 1 программа.	Январь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
2.2.	Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Реализовано 2 программы с использованием материально-технической базы мастерской.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
3.1.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	Апрель 2020 г.	Декабрь 2020 г.
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	Внедрены современные технологии оценки качества подготовки выпускников программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	Июнь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Расширен портфель актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
4.2.	Количество программ ПО и ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	Реализовано 2 программы с использованием материально-технической базы мастерской.	Май 2020 г.	Декабрь 2020 г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
5.1.	Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработаны и реализованы программы дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников	Организовано повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских.	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.
6.2.	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертифицирован на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена один мастер производственного обучения.	Сентябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.

## Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателей	Плановое значение показателя на конец 2020 года
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО</b>	
1.1.	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	2
1.2.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	12
<b>2.</b>	<b>Развитие материально-технической базы</b>	
2.1.	Количество созданных мастерских, ед.	5
2.2.	Количество созданных новых оборудованных рабочих мест, ед.	45
2.3.	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.	263
2.4.	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	16
2.5.	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв. м.	662
<b>3.</b>	<b>Распространение инновационных технологий и методик обучения</b>	
3.1.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальности, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	16
3.2.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	8
3.3.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	8
3.4.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	5
3.5.	Количество выпускников программ СПО, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел.	66
3.6.	Количество выпускников, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел.	12
<b>4.</b>	<b>Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в Республике Татарстан</b>	
4.1.	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом заявленного оборудования, ед.	3
4.2.	Количество педагогических работников сторонних организаций,	20

	прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.	
4.3.	Доля сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена, %	10%