

Приложение
к приказу от 09.09.2022 № 261-осн.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Аксубаевском муниципальном районе на 2022-2023 учебный год

Раздел 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году			
№ п.п.	Мероприятия	Дата проведения мероприятий	Ответственный
1.1.	Проведение статистико-аналитических материалов по итогам ГИА в Аксубаевском муниципальном районе в 2023 году	август 2022 года	Отдел образования
1.2.	Направление в муниципальные образовательные организации статистической информации по итогам ГИА-11, ГИА-9 в 2023 году для анализа и организации работы по повышению качества условий и образовательных услуг	август-сентябрь 2022 года	Отдел образования
1.3.	Обсуждение на августовской педагогической конференции, педагогических советах в образовательных организациях, заседаниях районных методических объединений вопросов: - об итогах ГИА в 2022 году; - о «дорожных картах» по подготовке и проведению ГИА; - о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2022-2023 учебном году; - о проведении работы с образовательными организациями, показавшими необъективные результаты ВПР в 2020, 2022 годах; - о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА; - о совершенствовании муниципальной системы оценки качества образования через организацию участия в ВПР, национальных и региональных исследованиях качества образования, международных сравнительных исследованиях; о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя; - о совершенствовании условий осуществления образовательного	в течение учебного года	Отдел образования, руководители общеобразовательных организаций (далее – руководители ОО), руководители районных методических объединений учителей (далее – руководители РМО учителей)

	процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся; - об использовании результатов ГИА-9, ГИА-11 в управлении качеством образования		
1.4.	Изучение принятых мер после анализа результатов ГИА, ВПР в общеобразовательных организациях, контроль исполнения мероприятий дорожной карты	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО учителей
1.5.	Представление отчета о качестве общего образования на территории Аксубаевского муниципального района на совещаниях с директорами, заместителями директоров по учебной работе	До 1 ноября 2022 г.	Отдел образования
1.6.	Проведение собеседований с администрацией ОО по результатам анализа ГИА-9, ГИА-11, ВПР	январь 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
1.7.	Консультационное, методическое сопровождение муниципальных образовательных организаций с необъективными результатами	в течение учебного года	Отдел образования, руководители РМО учителей
1.8.	Представление итогов проведения ЕГЭ-2022 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, заседания методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ЕГЭ – 2022	август 2022 года – май 2023 года	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО учителей
Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
Повышение квалификации работников образования Аксубаевского муниципального района по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11			
2.1.	Участие в обучении на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
2.2.	Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
2.3.	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2022 году. Обобщение опыта ОО Аксубаевского района по подготовке выпускников школ к ГИА	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО учителей

2.4.	Оказание методической (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными обучающимися по учебным предметам	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО учителей
2.5.	Разработка мер по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2022 году. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся.	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО учителей
2.6.	Методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения с выездом в общеобразовательные организации	По графику	Отдел образования
2.7.	Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения	в течение учебного года	Отдел образования
2.8.	Организация участия в форумах руководителей районных методических объединений учителей-предметников по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2022 с участием председателей предметных комиссий	октябрь - ноябрь 2022	Отдел образования руководители ОО
2.9.	Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание обновленных контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2023 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА; -изучения методических рекомендаций ФИПИ;	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО учителей
2.10	Участие муниципального координатора ГИА и муниципальных операторов ГИА на семинарах-совещаниях	Октябрь 2022, февраль – апрель 2023	Отдел образования

2.11	Проведение ежемесячного мониторинга движения обучающихся, убоьвших (прибывших) для обучения в 11 классе	ноябрь 2022 –июнь 2023	Отдел образования руководители ОО
2.12	Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ	ноябрь – декабрь 2022	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО учителей
2.13	Участие руководителя Отдела образования в совещаниях по вопросам ГИА, в т.ч. в режиме видеоконференции	ежемесячно	Отдел образования
2.14	Инструктаж (в режиме онлайн) по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в ППЭ	ноябрь - декабрь 2022, апрель - май 2023	Отдел образования руководители ОО
2.15	Проведение муниципальных семинаров в помощь выпускникам ОО по подготовке к ГИА по обязательным предметам («ЕГЭ без двоек», «ЕГЭ на отлично»)	сентябрь 2022 – март 2023	Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО учителей
Мониторинг качества знаний обучающихся			
2.16	Проведение диагностических работ в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.	Сентябрь 2022 г.-май 2023 г.	Руководители ОО
2.17	Анализ результатов диагностических работ. Принятие управленческих решений.	Сентябрь 2022 г.-май 2023 г.	Руководители ОО
2.18	Мониторинг уровня знаний обучающихся общеобразовательных организаций, претендующих на медаль «За особые успехи в учении»	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
2.19	Собеседование с руководителями ОО о подготовке к ГИА-11 и ГИА-9 в 2022-2023 учебном году.	январь 2023 года	Отдел образования, руководители ОО

2.20	Мониторинг выполнения мероприятий согласно планов–графиков ОО по подготовке к ГИА 2023 года.	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
2.21	Посещение уроков учителей-предметников с оказанием методической помощи	По графику	Отдел образования, руководители ОО
2.23	Формирование и совершенствование программ ВСОКО	в течение учебного года	Руководители ОО
2.24	Оказание методической помощи по вопросам ВСОКО	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку			
2.25	Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (далее – ИС-9)	по отдельному графику	Отдел образования, руководители ОО
2.26	Подготовка обучающихся к ИС-9. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9. Анализ проведения и результатов ИС-9.	сентябрь 2022г. – январь 2023г. по отдельным графикам ОО	Отдел образования, руководители ОО
Подготовка к итоговому сочинению (изложению)			
2.27	Проведение совещаний, семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11)	по отдельному графику	Отдел образования, руководители ОО
2.28	Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11 дополнительных дней. Анализ проведения и результатов ИС-11.	сентябрь – декабрь 2022 г., по отдельным графикам ОО	Отдел образования, руководители ОО
Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1	Приведение муниципальных нормативных документов в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов	после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов	Отдел образования

3.2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	сентябрь 2022 года - май 2023 года	Отдел образования
3.3	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации подготовки и проведения ГИА на территории Аксубаевского муниципального района	В течении года	Отдел образования
3.4	Направление в ОО методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 федерального и регионального уровней	В течении года	Отдел образования
Раздел 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Закупка расходных материалов для проведения ГИА в 2023 году	октябрь 2022 г. - апрель 2023 г.	Отдел образования
Раздел 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	в течение учебного года	Отдел образования
5.2	Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года	до декабря 2022 года	Отдел образования, руководители ОО, руководители районных методических рекомендаций
5.3	Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году.	сентябрь - ноябрь 2022 г.	Отдел образования
5.4	Организация и проведение и мониторинг обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне, с последующим тестированием на федеральной дистанционной учебной платформе (http://edu.rustest.ru), в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в РЦОИ для: - членов ГЭК; - общественных наблюдателей; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ.	февраль - май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
5.5	Осуществление контроля знаний, умений и навыков по итогам обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль - май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
5.6	Обучение и мониторинг обучения руководителей ППЭ, организаторов и	По графику	Отдел образования,

	технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ: использование технологий «Передача экзаменационных материалов ЕГЭ по сети Интернет и сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ в аудитории ППЭ»; экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ); раздел «Говорение» (практическое обучение функциональным особенностям и этапам технической подготовки рабочих станций, общих процедур экзаменов с использованием аппаратных средств)		руководители ОО
5.7	Участие в обучающих семинарах федеральных и региональных уровней председателей, членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации)	по отдельному плану-графику	Отдел образования
5.8	Организация участия экспертов ПК в семинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА в 2023 году	Январь-май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
5.9	Организация взаимодействия с ОО и РЦМКО по подготовке экспертов ПК	Январь-май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
5.10	Организация участия в квалификационных испытаниях педагогов – кандидатов в эксперты ПК претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	Январь-май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
5.11	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ЕГЭ	март, май, август 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО, в которых расположены ППЭ, руководители ППЭ, технические специалисты ППЭ
Раздел 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1	Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» подготовки к проведению ГИА в 2023 году на территории Аксубаевского муниципального района	Сентябрь 2022 г.	Отдел образования, руководители ОО
6.2	Назначение ответственных за информационный обмен		
6.3	Формирование РИС на 2022/2023 учебный год:	до 15 ноября	Отдел образования,

	планируемое количество участников ГИА в 2023 году; перечень ППЭ и количество аудиторий в ППЭ на 2023 год; состав работников ППЭ	2022 года	руководители ОО
6.4	Внесение данных в РИС	по графику	Отдел образования
6.5	Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в РЦОИ, результатов ГИА.	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
6.6	Определение места размещения пункта первичной обработки информации на территории Аксубаевского муниципального района в 2022/2023 учебном году	по графику внесения в РИС	Отдел образования
6.7	Определение мест регистрации для прохождения ГИА в 2023 году на территории Аксубаевского муниципального района	по графику внесения в РИС	Отдел образования
6.8	Обеспечение подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году	До 1 декабря 2022 г. (предварительный срок)	Отдел образования, руководители ОО
6.9	Обеспечение подготовки и проведения ИС-9 в 2022/2023 учебном году	До 9 февраля 2023 г. (предварительный срок)	Отдел образования, руководители ОО
6.10	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме в 2023 году	в течение учебного года по отдельному плану	Отдел образования, руководители ОО, в которых расположены ППЭ, руководители ППЭ, технические специалисты ППЭ
6.11	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	февраль-май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО, в которых расположены ППЭ, руководители ППЭ, технические специалисты ППЭ
6.12	Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении) 2) в итоговом собеседовании	ноябрь 2022 г.– август 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО

	3) в ГИА-11 до 1 февраля 2023 года; 4) в ГИА-9 до 1 марта 2023 года; Проведение ГИА по соответствующему расписанию: в досрочный и основной периоды 2023 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года		
6.13	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	по отдельному графику	Отдел образования, руководители ОО
6.14	Мониторинг своевременности, полноты и качества загрузки информации в РИС муниципальными операторами. Организация сверки данных с ОО	по отдельному графику	Отдел образования, руководители ОО
6.15	Определение и утверждение ответственных операторов РИС и ответственного координатора ГИА муниципального уровня	Сентябрь 2022 г.	Отдел образования
6.16	Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена	Май 2023 г.	Отдел образования
6.17	Предварительная приемка ППЭ	Май 2023 г.	Отдел образования
6.18	Организация взаимодействия с отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Аксубаевскому муниципальному району по вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка на территории прилегающей к ППЭ	Май-июль 2023 г.	Отдел образования
6.19	Организация взаимодействия с Аксубаевской ЦРБ по вопросам обеспечения медицинского сопровождения участников ГИА	Май-июль 2023 г.	Отдел образования
6.20	Организация взаимодействия с организацией «Чистопольские электрические сети» по вопросам бесперебойной работы электрической сети	Май-июль 2023 г.	Отдел образования
6.21	Приемка ППЭ	Май-июль 2023 г.	Руководитель ППЭ, Член ГЭК по контролю
6.22	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ОГЭ, ГВЭ и их доставку в ППЭ Определение мест хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ	май 2023 г.	Отдел образования
6.23	Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором в	май-июль 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО, в

	основной период 2023 года		которых расположены ППЭ, работники ППЭ
6.24	Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций) участников ГИА	согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	Отдел образования, руководители ОО
6.25	Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами	согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами	Руководители ОО
6.26	Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ: - технология проведения ЕГЭ по Информатике и ИКТ в компьютерной форме; - иные мероприятия федерального и регионального уровня.	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО, в которых расположены ППЭ, руководители ППЭ, технические специалисты ППЭ
Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11):			
6.27	Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения	октябрь – ноябрь 2022 г.	Отдел образования
6.28	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования	октябрь 2022 г.- апрель 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
6.29	Проведение итогового сочинения (изложения)	3 декабря 2022 года	Отдел образования, руководители ОО
6.30	Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения ИС-11 с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования	ноябрь 2022 г.	Отдел образования, руководители ОО
6.31	Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки	за 2 недели до дня проведения ИС-11	Отдел образования, руководители ОО
Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9):			

6.32	Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения	декабрь 2022 года - январь 2023г.	Отдел образования
6.33	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования	октябрь 2022 г.- апрель 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
6.34	Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9	декабрь 2022 года	Отдел образования, руководители ОО
6.35	Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9	декабрь 2022 - январь 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
6.36	Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования	январь 2023 г.	Отдел образования
6.37	Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9	февраль- май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов			
6.38	Предоставление сведений об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	январь 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
6.39	Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
6.40	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
6.41	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11	Отдел образования, руководители ОО, в которых расположены ППЭ
6.42	Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ	февраль-апрель 2023 г.	Отдел образования
Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9			

6.43	Обеспечение ППЭ требуемой техникой (100%)	за 2 недели до проведения ГИА	Отдел образования, руководители ОО, руководители ППЭ
6.44	Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%)	за 2 недели до проведения ГИА	Отдел образования, руководители ОО, руководители ППЭ
6.45	Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства	за 2 недели до проведения ГИА	руководители ОО, руководитель-ППЭ, члены ГЭК
6.46	Прием ППЭ по Акту готовности	за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету	руководители ОО-ППЭ, руководитель-ППЭ, члены ГЭК
6.47	Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА: - по технологии «Печать КИМ в ППЭ»; - сканирование в аудиториях ППЭ; - технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет»; - проведение ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	в течение учебного года по федеральному графику	Отдел образования, руководители ОО, руководители ППЭ
6.48	Обеспечение трансфера членов ГЭК по контролю, общественных наблюдателей в ППЭ и обратно до места жительства в период проведения ГИА	в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2023 году	Отдел образования
6.49	Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА	в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2023 году	Руководители ОО

Раздел 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

7.1	Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	Отдел образования, руководители ОО
7.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, - объявление сроков и мест подачи заявлений на написание итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
7.3	Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2023 году по сравнению с КИМ в 2022 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
7.4	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
7.5	Организация работы сайтов Отдела образования, общеобразовательных организаций	сентябрь 2022- июль 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
7.6	Взаимодействие с печатными СМИ	сентябрь 2022- август 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
7.7	Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ППЭ	ноябрь 2022- апрель 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
7.8	Организация мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2022-2023 учебном году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
7.9	Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей Отдела образования, Главы Аксубаевского района	январь 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО

7.10	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь-декабрь 2022 г., апрель-май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
7.11	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
7.12	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ	декабрь 2022 г. – апрель 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
7.13	Проведение акции «Я сдам ЕГЭ»	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
7.14	Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
7.15	Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2022 года	Отдел образования, руководители ОО
7.16	Направление уведомлений для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ обучающегося, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д.	май 2023 г.	Отдел образования, руководители ОО
7.17	Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом подготовки к ГИА-9, и ГИА-11.	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
Раздел 8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1	Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, исполнения мероприятий дорожной карты на коллегиях при главе Аксубаевского муниципального района, расширенных аппаратных совещаниях, оперативных заседаниях с руководителями ОО	в течение учебного года	Отдел образования
8.2	Контроль исполнения мероприятий дорожной карты	в течение учебного года	Отдел образования

		года	
8.3	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов МКУ «Отдел образования», ОО по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных "горячих линий"	в течение учебного года	Отдел образования, руководители ОО
8.4	Осуществление контроля за ходом подготовки ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	Отдел образования
8.5	Проведение координационных совещаний по вопросу подготовки к ГИА в 2023 году при начальнике Отдел образования	в течение учебного года	Отдел образования
8.6	Включение вопросов о ходе подготовки к ГИА в программы совещаний директоров	в течение учебного года	Отдел образования
8.7	Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке проведения ГИА в образовательных организациях, на сайтах образовательных организаций	в течение учебного года	Отдел образования, руководитель образовательной организации
8.8	Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – май 2023 года	Отдел образования, руководители ОО
8.9	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период)	в соответствии с графиком РОН	Отдел образования, руководители ОО
8.10	Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ установленным требованиям	за сутки до начала экзамена	Руководитель ППЭ, руководитель образовательной организации, где расположен ППЭ, член ГЭК
8.11	Контроль обеспечения условий для проведения ГИА для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и	По графику приемки ППЭ	Отдел образования

	инвалидов		
8.12	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, и ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	в период проведения ГИА в 2023 году	Руководитель ППЭ, члены ГЭК, общественные наблюдатели
8.13	Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, прав участников ГИА в ППЭ	в период проведения ГИА в 2023 году	Руководитель ППЭ, члены ГЭК, общественные наблюдатели
8.14	Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в РЦОИ	в период проведения ГИА в 2023 году	Руководители ППЭ, Члены ГЭК