

Дорожная карта проекта «ЯКласс 500+» в рамках Республиканского проекта поддержки ШНОР-2023

№ П/П	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок реализации
1.	Установочный вебинар для руководителей образовательных организаций и методических служб «ЯКласс 500+»	ИРО, Якласс	16 февраль
2.	Направление писем в школы для «ЯКласс 500+»	ИРО	16 февраль
3.	Регистрация школ-участников проекта и определение кураторов от ОО	Якласс	17 -22 февраля
4.	Установочный вебинар «Внедрение ЦОР в учебный процесс школы» для учителей школ участников проекта «ЯКласс 500+»	ЯКласс, ИРО	27 февраль
5.	Проведение входного среза уровня знаний учеников школ 500+ (либо имитации ВПР)	Якласс и школы	28 февраля- 5 марта
6.	Мониторинг готовности к оценочным процедурам (проведение имитации ВПР): формирование ссылок на работы, отправление в школы	ЯКласс	март
7.	Отправление результатов мониторинга в школы. Формирование общей статистики и итогов в отчет	ЯКласс	март
8.	Диагностика предметных дефицитов учителей	Якласс и школы	9- 14 марта
9.	Самостоятельная работа школ на ресурсе	школы	февраль - март
10.	Практико-ориентированный вебинар для учителей начальных школ и классных руководителей.	ЯКласс,	15 марта
11.	Практико-ориентированный вебинар для учителей-предметников и классных руководителей.	ЯКласс	16 марта
12.	Вебинары, мастер-классы для учителей школ проекта «ЯКласс 500+» по запросам, темы: повышение мотивации учащихся, смешанное обучение, функциональная грамотность.	ЯКласс	в течение всего проекта
13.	Мониторинг готовности к оценочным процедурам (проведение имитаций ЕГЭ, ОГЭ), формирование ссылок на работы, отправление в школы	ЯКласс, школы	апрель
14.	Имитация ОГЭ, ЕГЭ	ЯКласс и школы	24-28 апреля

15.	Самостоятельная работа школ на ресурсе	школы	Апрель-май
16.	Проведение промежуточного среза уровня знаний школ 500+	ЯКласс	май
17.	Проведение «круглого стола». Подведение промежуточных итогов «ЯКласс 500+»	ЯКласс, ИРО	май