

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль
районы Муниципаль бюджет гомуми белем
учреждениесе «Фома
уртагомумибелем мәктәбе»

423012, Татарстан Республикасы, Нурлат районы,
Фома авылы, Мәктәп ур, 18



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Фомкинская средняя общеобразовательная
школа» Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан

423012, Республика Татарстан, Нурлатский район,
с Фомкино, ул. Школьная, д. 18

тел/факс (84345) 35-2-81 mail: Sfom.Nur@edu.tatar.ru

ПРИКАЗ

20.04.2026г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A59937E493D52F84A780D71CEC490718
Владелец: Сафиуллин Халим Салихович
Действителен с 29.04.2025 до 23.07.2026

БОЕРЫК

№ 31

Об утверждении плана подготовки
к отопительному сезону 2026-2027гг.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной подготовки здания к отопительному периоду 2026-2027 г.

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. (Приложение №1).

Ответственный: заведующий хозяйством Шакуровой Назифи Бадертдиновны. Сроки: до 30.04.2026 г.

2. Опубликовать на сайте МБОУ «Фомкинская СОШ» в разделе "Документы" план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Сафиуллин Х.С

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.
МБОУ «Фомкинская основная школа» Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский район,
с. Фомкино, ул. Школьная, д. 18

1. Общие сведения

1	Наименование объекта	МБОУ «Фомкинская средняя общеобразовательная школа » Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
2	Адрес образовательного учреждения	423012, Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Фомкино, ул. Школьная, д.18
3	Организация, осуществляющая управление	Муниципальная собственность, оперативное управление
4	Год постройки/ввод в эксплуатацию	1964
5	Площадь помещений, кв.м.	1225
6	Теплоснабжающая организация	АО «Нурлатские тепловые сети»
7	Материал стен	кирпич
8	Наличие подвала/цокольного этажа	Не имеется
9	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
10	Наличие теплового пункта	имеется
11	Система отопления	центральное
12	Схема отопления	имеется
13	Система ГВС	имеется
14	Материал трубопроводов система отопления	металлические
15	Схема центрального теплоснабжения	имеется
16	Система газоснабжения	не имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024 г.г.	182
	2024-2025 г.г.	183
	2025-2026 г.г.	182
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2023-2024 г.г.	-16,5
	2024-2025 г.г.	-20
	2025-2026 г.г.	-16,85
3	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкал (при наличии прибора учета)	
	2023-2024 г.г.	395,2
	2024-2025 г.г.	382,9
	2025-2026 г.г.	382,6
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
	2025-2026 г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2023-2025 г.г.	

	2024-2025 г.г.	-
	2025-2026 г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
	2025-2026 г.г.	-
6.2.	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
	2025-2026 г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
	2025-2026 г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
	2025-2026 г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
	2025-2026 г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя	-
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя	-
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя	-
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя	май-июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя	июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя	-
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения химической водой	-
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.9	Проведение поверки приборов учета	июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового ввода,	август 2026 г.,

	водоподогревательной установки, труб	директор Сафиуллин Х.С
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену	июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.14	Проверка наличия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.15	Проверка наличия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.16	Проверка наличия согласованной и утвержденной схемы теплового узла	июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования	-
3.18	Проверка вентиляционных каналов	июнь 2026 г., директор Сафиуллин Х.С
3.19	Подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.	июль 2026 г., директор Сафиуллин Х.С


Лист согласования к документу № 31 /План подготовки от 09.06.2026

Инициатор согласования: Сафиуллин Х.С. директор

Согласование инициировано: 09.06.2026 08:16

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Сафиуллин Х.С.		 Подписано 09.06.2026 - 08:16	-