

к приказу о подготовке к введению ФГОС

НОО и ФГОС ООО нового поколения с 1 сентября 2022 года от 27.05.2022 № 82**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
<b>1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО</b>				
1	Разработка и утверждение (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Май 2022 г.	Приказы об утверждении плана-мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам.директора по УВР
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО	Директор, зам.директора по УВР
3	Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам.директора по УВР
4	Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов	До конца 2021-2022 уч.года	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам.директора по УВР
5	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май- июль 2022 г	Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО	Директор, зам.директора по УВР
6	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 1 сентября 2022 г и далее мере	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Директор, зам.директора по УВР

		необходимости		
7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов	До июля 2022 г	Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов	ШМО учителей нач.классов, ШМО учителей основного общего образования
8	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений.	Директор, Заместитель директора по УВР
9	Формирование списков педагогов, работающих в 1 и 5 классах и подлежащих обучению в связи с переходом на обновленные ФГОС в 2022-2023 учебном году	До 01.06.2022	Утвержденные списки педагогов, работающих в 1 и 5 классах и подлежащих обучению	Директор, Заместитель директора по УВР
10	Закрепление учителей 1 и 5 классов, подлежащих обучению, за учителями из списков методического актива по предметным областям	До 01.06.2022	Закрепление учителей подлежащих обучению в связи с переходом на обновленные ФГОС за учителями из списков методического актива	Директор, Заместитель директора по УВР
11	Оказание инструктивно-методической помощи по вопросам введения обновленного ФГОС для учителей начальной и основной школы, в ходе дистанционного обучения	До 31.08.2022	Оказание инструктивно-методической помощи	Директор, Заместитель директора по УВР
12	Формирование пакета методических материалов по вопросам обучения реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	До 01.08.2022	Формирование банка регламентирующих документов	ШМО учителей нач.классов, ШМО учителей основного общего
13	Обеспечение обучения всех учителей, классы которых в 2022/2023 учебном году перейдут на обновленный ФГОС	До 31.08.2022	Охват обучением всех учителей работающих в 1 и 5 классах	Директор, Заместитель директора по УВР

14	Проведение семинара учителей начальных классов на тему «Презентация проектов рабочих программ для первого класса» в МБОУ «Большетиганская ООШ им. А. Баттала»	Август 2022 г.	Оказание консультативной методической помощи педагогам, публичные презентации проектов рабочих программ	Руководитель РМО, член методического актива
15	Проведение семинара учителей татарского языка на тему «Презентация проектов рабочих программ по татарскому языку и литературе для пятого класса» в МБОУ «Большетиганская ООШ им. А. Баттала»	Август 2022 г.	Оказание консультативной методической помощи педагогам, публичные презентации проектов рабочих программ	Методист Мубаракшин Б.Н., член методического
16	Обеспечение использования участниками обучающих мероприятий доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет	До 31.08.2022	Обеспечение доступа к обучающим документам на портале дистанционного обучения <a href="http://distant.irort.ru/">http://distant.irort.ru/</a>	Директор, Заместитель директора по УВР