



ПРИКАЗ

01.03.2019

г. Казань

БОЕРЫК

№ пог-344/19

Об утверждении Плана – графика реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году

В целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в соответствии с соглашением от 4 февраля 2019 г. № 073-08-2019-200 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План – график реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году.

2. Возложить на руководителей структурных подразделений Министерства образования и науки Республики Татарстан и ректора государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» ответственность за своевременность выполнения мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Республики Татарстан И.Г.Хадиуллина.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – министр



Р.Т. Бурганов

Утвержден
 приказом Министерства
 образования и науки Республики
 Татарстан

« 01 » 03.2019 г.

№ 344/19

План-график

реализации мероприятий государственной программы Республики Татарстан, выполняемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработкой концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

| № п/п | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Направление реализации мероприятия | Наименование мероприятия | Статус мероприятия | Ответственный исполнитель (наименование организации) | Прогнозируемый результат |
|-------|-------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|---|--|
| 1 | 15.01.2019 | 21.02.2019 | Информационно-методическая поддержка мероприятий | 5 Организация конкурсных процедур по вопросам отбора базовых площадок (в соответствии с приказом Министерства образования и науки | 6 Республ. | 7 Отдел реализации государственных программ и проектов МО и НРТ Управление общего | 8 В соответствии с приказом МО и НРТ о проведении конкурсного отбора базовых площадок по реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|--|---|--|--|
| | | | | <p>Республики Татарстан о проведении конкурсного отбора базовых площадок, протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе, приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан об утверждении списка образовательных организаций-базовых площадок)</p> | <p>образованию МО и НРТ</p> <p>ГАОУ ДПО «ИРО РТ»</p> | <p>государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году, протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе, приказом МОиН РТ об утверждении списка образовательных организаций-базовых площадок определено 18 базовых площадок. Информация размещена на сайте МО и Н РТ http://mon.tatarstan.ru, сайте ИРО РТ http://iroft.ru/</p> |
| 2 | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Информационно-методическая поддержка мероприятий | <p>Утверждение Координационного Совета по реализации</p> | <p>Отдел реализации государственных программ</p> | <p>Состав Координационного Совета (12 чел.) по реализации мероприятий по модернизации технологий и</p> |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|------------|----------|--|--|
| | | | <p>Республики Татарстан о проведении конкурсного отбора базовых площадок, протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе, приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан об утверждении списка образовательных организаций-базовых площадок)</p> | | | <p>образования МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ»</p> | <p>государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году, протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе, приказом МОиН РТ об утверждении списка образовательных организаций-базовых площадок определено 18 базовых площадок. Информация размещена на сайте МО и Н РТ http://mon.tatarstan.ru, сайте ИРО РТ http://irort.ru/</p> |
| 2 | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Информационно-методическая поддержка мероприятий | Республика | Республ. | Отдел реализации государственных программ | Состав Координационного Совета (12 чел.) по реализации мероприятий по модернизации технологий и |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|---|--|---|--|
| | | | <p>Мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году</p> | | и проектов МО и НРТ | <p>содержания обучения в соответствии с, новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан с целью с целью координации действий по реализации мероприятий</p> |
| 3 | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Повышение квалификации учителей | <p>Разработка дополнительных профессиональных программ повышения</p> | <p>Республ. ГАОУ ДПО «ИРО РТ» Отдел</p> | <p>Сотрудниками ГАОУ ДПО «ИРО РТ» разработано 4 программы дополнительного</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | квалификации по формированию межпредметных технологий. | | развития дополнительного профессионального образования МО и НРТ | <p>профессионального образования педагогических работников:</p> <p>– по проблемам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом в рамках реализации предметных концепций учебных предметов «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия»;</p> <p>– по метапредметным компетенциям учителя;</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|------------|------------|--|------------|---|--|
| | | | | | | <p>– по новым подходам к созданию и реализации основных образовательных программ основного общего образования.</p> <p>– В результате реализации мероприятий доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей республики составит в 2019 году 41%, что найдет свое отражение в ГП «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы».</p> |
| 4 | 15.01.2019 | 15.02.2019 | <p>Вариативная тематика 2</p> <p>Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.</p> | Республика | <p>ГАОУ ДПО «ИРО РТ»</p> <p>Отдел развития дополнительного образования МО и НРТ</p> | <p>Сотрудниками ГАОУ ДПО «ИРО РТ» разработана программа дополнительного профессионального образования для педагогических работников:</p> <p>– по эффективным практикам реализации адаптированных образовательных программ, общего образования для</p> |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|--|---|--|--|
| | | | | | | детей с ОВЗ. |
| 5 | 01.02.2019 | 15.03.2019 | Информационно-методическая поддержка мероприятий | Разработка и утверждение приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан - графика реализации мероприятий государственной программы Республики Татарстан, выполняемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации | Отдел реализации государственных программ и проектов МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Разработан и утвержден приказом МО и НРТ План - график реализации мероприятий государственной программы Республики Татарстан, выполняемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2019 год |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|--|-------------------|--|---|
| | | | <p>конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2019 год</p> | | | | |
| 6 | 01.02.2019 | 15.03.2019 | <p>Информационно-методическая поддержка мероприятий</p> | <p>Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных</p> | <p>Республика</p> | <p>Отдел реализации государственных программ и проектов МО и НРТ</p> | <p>Разработан и утвержден приказом МОиН РТ План мероприятий («Дорожная карта») по реализации мероприятий модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных региональных программ развития образования и поддержки</p> |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|---------------------------------|---|----------|---|---|
| | | | | | | областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 2019 году | сетевых методических объединений в 2019 году. Цель: определить стратегические направления мероприятий, ответственных лиц за своевременное и качественное выполнение мероприятий. |
| 7 | 01.02.2019 | 23.03.2019 | Повышение квалификации учителей | Утверждение разработанных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по формированию межпредметных технологий на заседании Ученого Совета ГАОУ ДПО «ИРО РТ» и на заседании Координационного совета Министерства образования и науки Республики Татарстан | Республ. | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Разработанные программы дополнительного профессионального образования для педагогических работников утверждены на заседании Ученого Совета ГАОУ ДПО «ИРО РТ» и на заседании Координационного Совета при МО и НРТ. Целью реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации является совершенствование методики преподавания по межпредметным технологиям, необходимым для педагогической деятельности в условиях ФГОС |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|---|----------|--|--|
| 8 | 15.02.2019 | 30.11.2019 | Повышение квалификации учителей | Организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации учителей | Межрег. | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», базовые площадки | Представители более 10 субъектов РФ, - 9327 педагогических работников пройдут обучение по межпредметным технологиям. |
| 9 | 15.02.2019 | 30.11.2019 | Повышение квалификации учителей | Организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации учителей | Республ. | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», базовые площадки Отдел развития дополнительного профессионального образования МО и НРТ | 3996 педагогических работников пройдут обучение по проблеме формирования межпредметных технологий. Цель: увеличение доли учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализуемых их в образовательном процессе, в общей численности учителей республики. |
| 10 | 11.03.2019 | 30.11.2019 | Модернизация содержания технологий формирования предметных, предметных, | Проведение мероприятий | Республ. | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Проведены 5 мероприятий по тематике «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------|--|--|---|---------|---|---|
| | | | Метапредметных, личностных результатов | | | | личностных результатов в рамках учебных предметов «Математика», «Русский язык», «Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» (не менее 30 участников на каждом мероприятии). | |
| 11 | 01.03.2019 | 30.11.2019 | Информационно-методическая поддержка мероприятий | Проведение межрегиональных мероприятий | 5 | Межрег. | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | <p>Информационная поддержка мероприятий осуществляется на сайте http://iro.tu/ - не менее 5 информационных и новостных статей</p> <p>Проведены 5 межрегиональных мероприятий в очно-заочной или дистанционной форме по актуальным проблемам развития образования с привлечением субъектов Российской Федерации (не менее 7 регионов и не менее 2-х участников от региона) (в том числе, по вопросам обсуждения концепций):</p> <p>1. Семинар на тему: «Современные подходы к преподаванию учебных предметов в условиях внедрения ФГОС ООО» (по учебным предметам:</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | <p>«Математика», «Русский язык», «Литература»), не менее 30 участников;</p> <p>2. Семинар на тему: «Роль общественно-профессиональных объединений и методических сообществ в повышении качества преподавания», не менее 30 участников;</p> <p>3. Семинар на тему: «Современные подходы к преподаванию учебных предметов в условиях внедрения ФГОС ООО» (по учебным предметам: «Химия», «Биология»), не менее 30 участников;</p> <p>4. Круглый стол на тему «Актуальные проблемы модернизации содержания и технологий обучения в условиях внедрения ФГОС ООО» (по учебным предметам: «Физика», «Астрономия», «Математика», «Русский язык», «Литература»). не менее 30 участников;</p> <p>5. Семинар на тему: «Роль</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|---|--|---|------------------|--|
| | | | | | | <p>общественно-профессиональных объединений и методических сообществ в повышении качества преподавания» (по учебным предметам: «Математика», «Русский язык», «Литература»), не менее 30 участников;</p> <p>Информационная поддержка мероприятий осуществляется:</p> <p>1) на сайте http://igort.ru/ - не менее 5 информационных и новостных статей;</p> <p>2) в научно-практическом журнале «Современное образование: актуальные вопросы и инновации» (ЭЛ № ФС 77 – 74813)</p> | | |
| 12 | 3.04.2019 | 3.10.2019 | Создание и поддержка сетевых сообществ педагогов учебным предметам и предметным областям | и | Функционирование сетевых сообществ педагогов по учебным предметам «Биология», «Математика» Русский язык и литература», «Физика», «Химия», «Астрономия» и осуществление | Республ. | ГАОУ ДПО «ИРОРТ» | <p>На сайте http://distant.igort.ru/ организована работа 6 сетевых сообществ педагогов по учебным предметам с общим охватом не менее 100 учителей.</p> <p>Цель: создание информационно-методической среды, способствующей развитию профессиональных</p> |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--|-------------------|-------------------|---|
| | | | технической поддержки на сайте Института развития образования Республики Татарстан. | | | компетенций работников образования. |
| 13 | 15.04.2019 | 10.11.2019 | Информационно-методическая поддержка мероприятий | Межрег., республ. | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | Разработано более 10 методических рекомендаций по выбранной тематикой и выработаны предложения по новым технологиям реализации примерных образовательных программ основного образования в общем объеме не менее 25 п.л. |
| | | | Разработка методических рекомендаций по актуальным проблемам формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебных предметов и предложений по новым технологиям реализации примерных образовательных программ основного образования. | | | Методические рекомендации адресованы педагогическим работникам, руководителям образовательных организаций, специалистам профессиональных методических объединений и другим категориям работников образования. Цели методических рекомендаций: методическая поддержка педагогических и руководящих работников по актуальным проблемам |

| | | | | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|----------|--|---|
| | | | | | | | преподавания учебных предметов в условиях реализации ФГОС. |
| 14 | 1.06.2019 | 1.09.2019 | Вариативная тематика (Создание условий реализации и апробации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ) | Разработка технического задания на закупку специализированным оборудованием для работы по адаптированным образовательным программам (для детей с ограниченными возможностями здоровья). | Республ. | Управление общего образования МО и НРТ Отдел развития информационных технологий и безопасности МО и НРТ | Разработано техническое задание на закупку специализированного оборудования для работы по адаптированным образовательным программам (для детей с ограниченными возможностями здоровья) на сумму не менее 5 комплектов |
| 15 | 1.06.2019 | 30.10.2019 | Вариативная тематика 2 | Осуществление конкурсных процедур по закупке специализированного оборудования для работы по адаптированным образовательным программам (для детей с ограниченными возможностями здоровья). | Республ. | Отдел развития информационных технологий и безопасности МО и НРТ Отдел обеспечения государственными заказами МО и НРТ | Образовательные организации – базовые площадки оснащены специализированным оборудованием для работы по адаптированным образовательным программам (для детей с ограниченными возможностями здоровья) (не менее 5 комплектов). |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|--|--|----------|--|---|
| 16 | 10.06.2019 | 30.11.2019 | Школьные информационно-библиотечные центры | Оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, необходимым для реализации основных образовательных программ общеобразовательной организации, электронным изданиям общественно-культурной, духовно-нравственной, социальной, гражданско-патриотической направленности, а также электронным информационным и образовательным ресурсам. | Республ. | Сектор учебно-методического сопровождения образовательного процесса МО и НРТ Центр информационных технологий Республики Татарстан | Более 50 школ будут иметь доступ к электронному каталогу учебных изданий. Общее количество книговыдач электронных изданий составит более 100 000 экземпляров. |
| 17 | 10.06.2019 | 10.10.2019 | Школьные информационно-библиотечные центры | Проведение обучающего семинара-практикума для библиотекарей образовательных организаций по теме: «Использование | Республ. | Сектор учебно-методического сопровождения образовательного процесса МО и НРТ | Библиотекари более 50 образовательных организаций ознакомятся с методикой применения электронных изданий. (в течение 2 дней, общей продолжительностью 10 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|--|--|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | образовательных электронных изданий в учебном процессе». | | | образовательных электронных изданий в учебном процессе». |
| 18 | 10.06.2019 | 10.11.2019 | Школьные информационно-библиотечные центры | Расширение сети образовательных организаций по подключению к электронному каталогу | Республ. | Сектор учебно-методического сопровождения образовательного процесса МО и НРТ | В соответствии с приказом МО и НРТ более 50 образовательных организаций дополнительно подключены к электронному каталогу. Это позволит модернизировать инфраструктуру школьных библиотек, отвечающих современным требованиям. Использование базы Национальной электронной библиотеки. | | | |
| 19 | 10.06.2018 | 20.12.2018 | Информационно-методическая поддержка мероприятий | Мониторинг эффективности реализации мероприятий | Республ. | Отдел реализации государственных программ и проектов МО и НРТ Управление общего образования МО и НРТ | В соответствии с приказом МО и НРТ о проведении мониторинга эффективности реализации мероприятий базовыми и стажировочной площадками, с целью эффективного контроля за реализацией мероприятий в течение года проведено 2 республиканских мониторинга деятельности стажировочной и базовых | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|--|----------|--|---|
| | | | | | | | площадок. В ходе проведения мониторинга осуществлен анализ по основным направлениям деятельности и расходованию средств субсидии в рамках повышения квалификации педагогических кадров системы общего образования, а также работников школьных библиотек, актуализация информации на сайтах базовых площадок и ИРО РТ. |
| 20 | 10.09.2019 | 30.10.2019 | Вариативная тематика (Создание условий реализации и апробации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ) | Оснащение образовательных организаций – базовых площадок специализированным оборудованием для работы по адаптированным образовательным программам (для детей органическими возможностями здоровья) | Республ. | Управление общего образования МО и НРТ Отдел развития информационных технологий и безопасности МО и НРТ | На основании приказа МО и НРТ утвержден перечень (в соответствии с потребностями образовательных организаций) Республики Татарстан, оснащаемых специализированным учебным оборудованием для работы по адаптированным образовательным программам в 2019 году. |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|--|--|---------------|-------------------|--|
| 21 | 20.09.2019 | 20.12.2019 | Информационно-методическая поддержка мероприятий | Проведение Всероссийского семинара-совещания по теме: «Модернизация содержания и технологий обучения в условиях внедрения ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы» | Всероссийский | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | На базе ГАОУ ДПО «ИРО РТ» , проведен Всероссийский семинар-совещание по теме: «Модернизация содержания и технологий обучения в условиях внедрения ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы» с участием представителей субъектов Российской Федерации (не менее 43 субъектов, не менее 2-х человек от каждого), руководителей и специалистов региональных ИПКРО (ИРО), организаций ДПО, руководителей органов муниципального Татарстан самоуправления Республики в сфере образования, руководители и педагогических работников базовых площадок, руководящих и педагогических работников Республики Татарстан. Представлена информация по лучшим образовательным практикам и успешным моделям внедрения ФГОС ООО в образовательных |
|----|------------|------------|--|--|---------------|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|--|--|---------------|---|--|
| | | | | | | <p>организациях республики.</p> <p>Информационная поддержка всероссийского семинара-совещания по теме: «Модернизация содержания и технологий обучения в условиях внедрения ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы» осуществлена на http://mon.tatarstan.ru, http://ipro.ru/.</p> | |
| 22 | 20.09.2019 | 20.12.2019 | Информационно-методическая поддержка мероприятий | Обобщение лучших образовательных практик и успешных моделей внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях республики | Всероссийский | <p>Управление общего образования МО и НРТ</p> <p>ГАОУ ДПО «ИРО РТ»</p> | <p>В рамках всероссийского семинара-совещания представлен сборник по обобщению лучших образовательных практик и успешных моделей внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях республики, объем не менее 5 п.л.</p> |