

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ромодановской средней общеобразовательной школы Алексеевского муниципальногорайона Республики Татарстан

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: издание приказа создания Центра: -утверждение Положения о деятельности Цента; -назначение руководителя Центра; -утверждение первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра;	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Август
2	Создание интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август
3	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» и брендбуку	Отчет	Август
4	Закупка и доставка оборудования для кабинетов. Проведение экспертизы поступившего оборудования.	Контракты на поставку Акты	Август-ноябрь
5	Повышение квалификации (проф. мастерства) педагогов Центра. Получение удостоверений по итогам курсов.	Удостоверение	Август-декабрь
6	Открытие Центра «Точка роста» совместно с Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
7	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно
8	Заключение договора сетевом взаимодействии и сотрудничестве	Договор	Сентябрь
9	Применение оборудования на уроках и внеклассных занятиях, согласно плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий	Информационное освещение в СМИ	Постоянно