



**УТВЕРЖДЕНО**

Директором МБОУ

«Альметьевская СОШ им. М.Рамзи»

Р.Х.Садиков

приказ № 2/1-П

» 01 2023 г.

## ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Альметьевская СОШ им. М.Рамзи» Сармановского муниципального района Республики Татарстан

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1	Утверждение перечня функциональных зон (учебных кабинетов), на базе которых планируется создание Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр)	Директор школы	январь 2023 г.
2	Утверждение должностного лица - руководителя Центра, ответственного за функционирование и развитие Центра в 2023 году	Директор школы	январь 2023 г.
3	Утверждение Положения о деятельности Центра на базе МБОУ «Альметьевская СОШ им. М.Рамзи» (далее - Учреждение)	Директор школы	июнь 2023 г.
4	Утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра	Директор школы	август 2023 г.
5	Размещение и своевременное обновление специально созданного раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте Учреждения информации о создании и функционировании Центра	Руководитель Центра	с января 2023 г.
6	Утверждение штатного расписания и списка сотрудников школы, обеспечивающих функционирование Центра	Директор школы	август 2023 г.
7	Утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра	Директор школы	август 2023 г.
8	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра	Директор школы	январь 2023 г.
9	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Директор школы	с января 2023 г.
10	Доставка и наладка оборудования для Центра: - подготовка технического задания согласно	Директор школы	с июня 2023 г.

	рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
11	Оплата поставленного оборудования для Центра	Директор школы	по договору
12	Завершение косметического ремонта, приведение функциональных зон Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Директор школы	август 2023 г.
13	Проведение мониторинга работы по приведению функциональных зон Центра в соответствие с методическими рекомендациями Министерство Просвещения РФ	Руководитель Центра	август 2023 г.
14	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра	Руководитель Центра	по графику
15	Открытие Центра	Директор школы Руководитель Центра	сентябрь 2023 г.
16	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центра	Директор школы Руководитель Центра	по графику