

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Алексеевская
начальная общеобразовательная
школа №4»


Сунгатуллина Г.Н.
Приказ № 201 от 03.09.2021 г.



Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО
на 2021–2026 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО	Сентябрь 2021 года	Приказ директора о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС НОО за период 2022–2026 годов	Ноябрь-декабрь 2021 года, август 2022 года	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС НОО за период 2022–2026 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новому ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новому ФГОС НОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком проведения заседаний МО, пед.советов	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	Декабрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и	Январь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО

	противопожарным нормам, нормам охраны труда		
7	Комплектование библиотеки учебниками по всем предметам учебного плана для реализации нового ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2026 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации нового ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности	Декабрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО в рамках перехода на новый ФГОС НОО	Декабрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новый ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021–2026 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
11	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО			
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО

	новый ФГОС НОО		
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Октябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС НОО
16	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Утверждение основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД.
19	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 1 класса по новому ФГОС НОО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план. План внеурочной деятельности.
20	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 1–2-х классов по новым ФГОС НОО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план. План внеурочной деятельности.
21	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 1–3-х классов по новому ФГОС НОО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план. План внеурочной деятельности.
22	Разработка учебного плана, плана внеурочной	До 30 мая 2025 года	Учебный план. План внеурочной деятельности.

	деятельности для 1–4-х классов по новому ФГОС НОО на 2025/26 учебный год		
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебному модулю учебного плана для 1 класса на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебному модулю учебного плана для 1 класса
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебному модулю учебного плана для 2 класса на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебному модулю учебного плана для 2 класса
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебному модулю учебного плана для 3 класса на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебному модулю учебного плана для 3 класса
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебному модулю учебного плана для 4 класса на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебному модулю учебного плана для 4 класса
27	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС НОО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

			обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС НОО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО			
28	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	До 1 декабря 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
29	Корректировка плана заседаний методического объединения учителей начальных классов с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План заседаний методического объединения учителей начальных классов
30	Изучение нормативных документов по переходу на новый ФГОС НОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами школьного МО учителей начальных классов, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы школьного методического объединения учителей начальных классов. Протоколы заседаний школьного методического объединения учителей начальных классов
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
32	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новый ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО	Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новый ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО			
34	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
35	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Февраль 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
36	Поэтапная подготовка	Ежегодно в течение	План курсовой подготовки с

	педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новому ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО	всего периода с 2022 по 2026 годы	охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО. Протокол заседания рабочей группы
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО			
37	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с декабря 2021 по 2026 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
38	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	Ежеквартально, в течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
39	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО, представление результатов	Ежеквартально, в течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
40	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО			
41	Обновление МТБ	Весь период	Протокол заседания рабочей группы