


УТВЕРЖДАЮ



Директор ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»

Т.Ю. Адаева

Приказ № \_\_\_\_\_ - о/д от «30» декабря 2021 г.

**Дорожная карта по созданию и функционированию мастерских в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на базе ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»**

- Мастерская 1. Спасательные работы
- Мастерская 2. Физическая культура, спорт и фитнес

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	
				Начало	Окончание
<b>1</b>	<b>Организационно-распорядительный этап</b>				
1.1	Издание приказа о рабочей группе по реализации проекта	Адаева Т.Ю., директор, Клюева Е.О., зам.директора по УМР	Приказ рабочей группе по реализации проекта от 30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021
1.2	Разработка положения о рабочей группе	Клюева Е.О., зам.директора по УМР	Положение о рабочей группе	30.12.2021	21.01.2022
1.3	Создание раздела «Федеральный проект «Молодые профессионалы» - Мастерские» о реализации проекта на сайте колледжа	Кострина Е.Н., зам.директора по ИКТ	Раздел «Мастерские» на сайте колледжа	30.12.2021	12.01.2022

1.4	Информационное сопровождение раздела «Федеральный проект «Молодые профессионалы» - Мастерские» на сайте колледжа	Ватутина В.П., зам.директора по НМР, Кострина Е.Н., зам.директора по ИКТ, Зарубин И.Н., лаборант	Обновление раздела «Мастерские» на сайте колледжа Ведение календаря событий Создание фотогалереи мастерских	30.12.2021	30.12.2022
1.5	Разработка положений о мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям «Спасательные работы», «Физическая культура, спорт и фитнес»	Клюева Е.О., зам. директора по УМР Мамкин В.С., руководитель физвоспитания, эксперт по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», Кавин А.С., зам. директора по АХР	Положение о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по компетенциям «Спасательные работы» Положение о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»	01.03.2022	01.04.2022
1.6	Разработка должностных инструкций сотрудников, занятых в использовании материально-технической базы мастерских	Клюева Е.О., зам. директора по УМР	Должностные инструкции сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	01.03.2022	01.04.2022
<b>2</b>	<b>Закупка товаров, работ, услуг</b>				
2.1	Анализ обновленных инфраструктурных листов ( <a href="https://esat.worldskills.ru/">https://esat.worldskills.ru/</a> )	Адаева Т.Ю., директор; Минкина М.А., руководитель МФЦПК; Кавин А.С., зам.директора по АХР; руководитель физ.воспитания Мамкин В.С., зам.директора по ИКТ Кострина Е.Н.,	Перечень оборудования	30.12.2021	24.01.2022



2.2	<p>Определение перечня оборудования, планируемого к закупке</p>	<p>Адаева Т.Ю., директор; Минкина М.А. руководитель МФЦПК; Кавин А.С. зам.директора по АХР; руководитель физ.воспитания Мамкин В.С. зам.директора по ИКТ Кострина Е.Н.</p>	<p>Перечень оборудования, планируемого к закупке</p>	21.01.2022	27.01.2022
2.3	<p>Запрос коммерческих предложений от потенциальных поставщиков для определения стоимости закупки на товары, работы, услуги</p>	<p>Адаева Т.Ю., директор; Минкина М.А. руководитель МФЦПК; Кавин А.С. зам.директора по АХР; руководитель физ.воспитания Мамкин В.С. зам.директора по ИКТ Кострина Е.Н.</p>	<p>Коммерческие предложения</p>	30.12.2021	15.02.2022
2.4	<p>Подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению товаров, работ, услуг</p>	<p>Адаева Т.Ю., директор; Минкина М.А. руководитель МФЦПК; Кавин А.С. зам.директора по АХР; руководитель физ.воспитания Мамкин В.С. зам.директора по ИКТ</p>	<p>Технические задания</p>	30.12.2021	15.02.2022

		Кострина Е.Н.						
2.5	Подготовка дефектных ведомостей для расчета сметы на ремонтные работы	Кавин А.С. зам.директора по АХР	Дефектные ведомости и протоколы на ремонтные работы	30.12.2021	05.02.2022			
2.6	Составление смет на ремонтные работы	Кавин А.С. зам.директора по АХР	Сметы на ремонтные работы	05.02.2022	15.02.2022			
2.7	Ремонтные работы	Кавин А.С. зам.директора по АХР	Выполнены ремонтные работы	15.03.2022	10.08.2022			
2.8	Брендинг мастерских	Кавин А.С. зам.директора по АХР	Выполнено брендинг мастерских	01.02.2022	15.08.2022			
2.9	Оборудование (доставка, установка, монтаж и наладка)	Комиссия по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	Акты-приемки работ, товарные накладные	20.02.2022	15.08.2022			
2.10	ПО (доставка, установка и наладка)	Комиссия по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	Акты-приемки работ, товарные накладные	20.02.2022	15.08.2022			
2.11	Ввод в эксплуатацию оборудования мастерских	Комиссия по поступлению и выбытию активов	Акт ввода в эксплуатацию оборудования мастерской	16.08.2022	26.08.2022			
<b>3</b>	<b>Повышение квалификации (профмастерства) преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников, занятых в обслуживании мастерских</b>							
3.1	Организация повышения квалификации педагогических работников колледжа по профилю мастерской	Вагутина В.П., зам.директора по НМР	План повышения квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	01.03.2022	20.12.2022			
3.2	Обучение педагогических работников в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ по профилю компетенции	Минкина М.А., руководитель МФЦПК	Сертификат эксперта	01.03.2022	20.12.2022			
3.3	Обучение педагогических работников в Академии WSR по ДПО «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов WSR» по профилю мастерской	Вагутина В.П., зам.директора по НМР Минкина М.А., руководитель МФЦПК	Удостоверение повышения квалификации/ Свидетельство о повышении квалификации	01.03.2022	20.12.2022			



4	Аккредитация ЦПД		
4.1	Аккредитация ЦПД	Минкина М.А., руководитель МФЦПК, Кавин А.С. зам.директора по АХР; зам.директора по ИКТ Кострина Е.Н.,	Сертификат об аккредитации
			По графику
<b>5</b>	<b>Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>		
5.1	Актуализация положения о демонстрационном экзамене с учетом требований WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования	Клюева Е.О., зам.директора по УМР	Положение о демонстрационном экзамене с учетом требований стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования  22.08.2022
5.2	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена	Минкина М.А., руководитель МФЦПК	Пакет документов для ДЭ  По графику проведения ДЭ
5.3	Подготовка изменений в основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования	Клюева Е.О., зам.директора по УМР Владимиров Д.А., зам.директора по УР	По графику проведения ДЭ  01.04.2022  31.08.2022
<b>6</b>	<b>Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ, сетевом формате)</b>		
6.1	Определение перечня программ профессионального обучения, программ ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, дополнительных программ для детей и взрослых	Минкина М.А., руководитель МФЦПК	Перечень программ ПО и ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, дополнительных программ для детей и взрослых  01.02.2022  01.03.2022

6.2	Разработка программ	Минкина М.А., руководитель МФЦПК, Гумеров Ф.Р. тренер-преподаватель, руководитель физ.воспитания Мамкин В.С	Программы ПО и ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, дополнительных программ для детей и взрослых	01.03.2022	30.06.2022
6.3	Реализация разработанных программ ПО и ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, дополнительных программ для детей и взрослых	Минкина М.А., руководитель МФЦПК, Гумеров Ф.Р. тренер-преподаватель, руководитель физ.воспитания Мамкин В.С	Выданы свидетельства, удостоверяющие, реализуются дополнительные программы для детей и взрослых	по графику	по графику
<b>7</b>	<b>Мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендирования</b>				
7.1	Мониторинг оснащения средствами обучения приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендирования	Клюева Е.О., зам. директора по УМР Кавин А.С., зам. директора по АХР	Письмо в МО и НРТ с приложением информации, в том числе фотоотчета, согласно форме отчета	20.08.2022	10.11.22
<b>8</b>	<b>Открытие мастерских</b>				
8.1	Открытие мастерских	Адава Т.Ю., директор; Минкина М.А. руководитель МФЦПК; Кавин А.С. зам.директора по АХР, зам.директора по ИКТ Кострина Е.Н., зам.директора по ВР Никонова Е.Н.	Торжественная церемония открытия мастерских	29.08.2022	31.11.22