

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЧЕРЕМШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН
МБОУ «Аккиреевская средняя
общеобразовательная школа»
423113, РТ Черемшанский район
с.Аккиреево, ул.Школьная,29
Тел.(84396)4-22-62. E-mail: akkirshool@mail.ru
ОКПО 54423104 ОГРН1021605353550
ИНН/КПП1640002181/164001001



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«Аккирей урта
гомуми белем мәктәбе» ГБМБУ
423113, РТ, Чирмешән районы,
Аккирей авылы, Мәктәп урамы, 29
Тел.(84396)4-22-62. E-mail: akkirshool@mail.ru
ОКПО 54423104 ОГРН1021605353550
ИНН/КПП1640002181/164001001

П Р И К А З

« 24 » *февраля* 2022 г.

№ 15

Об организации работы по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МБОУ «Аккиреевская СОШ»

В целях организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основании приказа МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района РТ № 86 от 21.02.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) следующем составе:

Председатель:

- Калмыкова Л.А., директор МБОУ «Аккиреевская СОШ»;

Члены комиссии:

- Макарова Е.В., заместитель директора по УВР;

- Романовская Н.П., заместитель директора по ВР;

- Ефорова С.А., руководитель ШМО учителей социально-гуманитарных предметов;

- Захарова Г.А., руководитель ШМО учителей математики, предметов естественно-научного цикла, искусства, технологии, ОБЖ и физической культуры;

- Мензелина А.Г., руководитель ШМО начальных классов;

- Трофимова Л.М., руководитель ШМО классных руководителей.

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МБОУ «Аккиреевская СОШ»

3. Рабочей группе по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Аккиреевская СОШ» организовать:

1) информационно-методическую поддержку учителям предметникам в подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий (Приложение 1),

2) мониторинг готовности МБОУ «Аккиреевская СОШ» к введению ФГОС

НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя по УВР Макарову Е.В.

Директор МБОУ «Аккиреевская СОШ»: _____ Калмыкова Л.А.



С приказом ознакомлены:

	Макарова Елена Васильевна
	Романовская Наталья Петровна
	Ефрова Светлана Алексеевна
	Захарова Галина Андреевна
	Мензелина Алефтина Германовна
	Трофимова Людмила Михайловна

**План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего
образования в МБОУ «Аккиреевская СОШ» Черемшанского муниципального района РТ**

№	Направление изменений/деятельности	Показатель/значение	Требуемые изменения	Сроки	Результат
Организация создания школьной рабочей группы и назначение ответственных за подготовку к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО					
1.	Создание школьной рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО ФГОС ООО и изучения нормативно-правовых документов	Приказ о создании рабочей группы и распределении ответственности за направления подготовки	Включение в состав рабочей группы руководителей ШМО, специалиста по цифровым образовательным технологиям	Февраль 2022	План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за конкретные организационно-содержательные направления подготовки введения и реализации ФГОС
2.	Обеспечение информационно-организационной поддержки рабочих групп в разработке проектов школьной дорожной карты по введению ФГОС НОО ФГОС ООО	Доступность для участников образовательных отношений информации о нормативных документах, организационно-методических материалах и опыте осуществления перехода к обновленным ФГОС	Наличие в проекте дорожной карты механизмов привлечения к её реализации различных категорий участников образовательных отношений	Февраль 2022	Проект дорожной карты по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
Организация деятельности по определению изменений в образовательной системе школы					

3.	Формирование банка различного уровня концептуальных, нормативно-правовых и программно-методических документов и рекомендаций по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Создание на официальном сайте раздела с размещенными ссылками на актуальные документы, программы и методические рекомендации по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Открытость и доступность нормативно-правовых документов, программ и методических рекомендаций, по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль – март 2022 ; постоянно	Наличие на официальном сайте ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации
4.	Организация оснащения учебных кабинетов и формирования перечня оборудования, необходимого в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	Перечень оборудования учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	Дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	Февраль – март 2022	Примерная смета расходов на дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО
5.	Организация фонда учебников и определения перечня учебной литературы, необходимой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	Количество учебников и укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	Укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО исходя из численности обучающихся	Февраль – март 2022	Укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО
6.	Организация анализа обеспечения психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, определения мер, трудовых и финансовых затрат на его осуществление в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Список мер, перечень оборудования на осуществление психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Организационно-содержательная модель реализации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль – март 2022	Примерная смета на обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

7.	Обобщение сведений о состоянии образовательной среды, иных условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООС в соответствии с требованиями ФГОС	Протокол решения рабочей группы по планированию создания комфортной развивающей образовательной среды (III раздел ФГОС)	Сформулированные в соответствии с ФГОС обновления к общесистемным, психолого-педагогическим, кадровым, финансовым условиям, к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению	Февраль – март 2022	План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за организацию приведения условий обучения и воспитания в соответствие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООС
8.	Организация обмена представлением рабочей группы по проектированию дорожной карты перехода к обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООС	Комплекс мер, необходимых для создания комфортной развивающей образовательной среды	Дополненные и уточненные представления управленческих команд об осуществлении перехода к обновленным ФГОС	Февраль – март 2022	Рабочие материалы по реализации дорожных карт по переходу к обновленным ФГОС
9.	Разработка проекта школьной дорожной карты по введению ФГОС НОО ФГОС ООС	Протокол решения педагогического совета о рассмотрении проекта школьной дорожной карты по введению ФГОС НОО ФГОС ООС	Согласованное представление об отличиях обновленных ФГОС и мотивация к преобразованию сложившихся условий реализации образовательных программ	До 01 марта 2022	Опубликованная на сайте утвержденная приказом дорожная карта по введению ФГОС НОО ФГОС ООС
10.	Согласование представления управленческой команды в вопросах приведения школьных локальных актов, включая должностные инструкции работников, в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООС	Рабочие материалы для внесения изменений в локальные акты, в целях их приведения в соответствие с требованиями ФГОС	Изменения для внесения в локальные акты в целях их приведения в соответствие с требованиями ФГОС	Март 2022	Соответствие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООС локальных актов, включая должностные инструкции работников

11.	Разработка, согласование и проведение мониторинга процесса создания школой комфортной развивающей образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОСНОО и ООО	Комплекс критериев и показателей оценки результативности деятельности по создания комфортной развивающей образовательной среды в соответствии Требованиями ФГОС	Модель мониторинга условий обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС	Июль 2022	Изменения, внесенные в локальные акты по осуществлению внешнего и внутришкольного контроля качества условий, определяющих формирование образовательной среды в соответствии с обновленными ФГОС
Координация деятельности по основным направлениям преобразования образовательной системы школ в части учебно-методического и информационного обеспечения:					
12.	Организация разработки проектов основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС с привлечением родительской общественности	Основные образовательные программы НОО и ООО соответствующие требованиям ФГОС с учетом примерных ООП	Коллегиальная разработка ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС с учетом примерных ООП	Февраль - июль 2022	Проекты ООП НОО и ООП ООО
13.	Организация разработки проектов рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ООП НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС	ООП НОО и ООО с учетом требований ФГОС	Коллегиальная разработка и согласование рабочих программ ООП НОО и ООО с учетом требований ФГОС	Февраль - июль 2022	Проекты рабочих программ ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС
14.	Организация разработки и согласования с учреждениями –партнерами по сетевому взаимодействию проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности, календарных планов воспитательной работы по реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС	Модели учебных планов, планов внеурочной деятельности и календарных планов воспитательной работы для обеспечения вариативности содержания ОП НОО и ООО	Согласование вариативных расписаний занятий с учреждениями – партнерами по сетевому взаимодействию	Февраль - июль 2022	Готовность учреждений –партнеров по сетевому взаимодействию к содействию в реализации учебных планов, планов внеурочной деятельности и воспитательной работы в соответствии с новыми ФГОС

15.	Организация обоснования и согласования списка учебной литературы, используемой в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОСООО	Перечень УМК по предметам, заявка на обеспечение учебной литературой	Обоснование заявки учебно-методических комплексов, учебников и учебных пособий, максимально соответствующих обновленным ФГОС	Февраль май 2022	Укомплектованность библиотечного фонда учебниками для 1-х и 5-х классов для 2-х и 6-х классов для 3-х и 7-х классов для 4-х и 8-х классов для 9-х классов
16.	Организация планирования мер по укомплектованию библиотечного фонда дополнительной литературой, (художественная и научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания), сопровождающей реализацию ОП НОО и ОП ООО	Перечень отсутствующих в библиотечном фонде наименований печатных изданий из числа необходимых для реализации ОП НОО и ОП ООО. Мониторинг принятых в библиотечный фонд изданий по итогам проведенных мероприятий	Обеспечение поступления в библиотечный фонд дополнительной литературой посредством планирования и реализации комплекса соответствующих мер и мероприятий	Февраль март 2022	Пополнение библиотечного фонда дополнительной литературой, (художественная и научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания), сопровождающей реализацию ОП НОО и ОП ООО
17.	Организация обоснования, согласования перечня электронных образовательных ресурсов, в т.ч. ЭОР, размещённых в федеральных и региональных базах данных ЭОР, для использования в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	Перечень платформ, сайтов, АИС по всем учебным предметам, курсам и направлениям воспитания и профориентации	Обеспечение для обучающихся доступа к ресурсам платформ, сайтов, АИС, используемых при реализации ООП, в т.ч. к ЭОР размещённых в федеральных и региональных базах данных ЭОР	Февраль март 2022	Опубликованные на сайте перечни: 1) коммуникационных платформ для организации дистанционного обучения, 2) ресурсов с образовательным контентом, 3) ресурсов, используемых для информации о текущей успеваемости обучающихся

18.	Организация и сопровождение постоянно действующих «переговорных площадок» участников образовательных отношений (сайт, собрания, совещания и пр.)	Наличие публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Доступность информации о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль - март 2022	Наличие информации о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в СМИ и на официальном сайте школы
19.	Организация разработки модели и проведения общешкольного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на новый ФГОС ООО	Протокол общешкольного родительского собрания по переходу на новый ФГОС ООО	Модель проведения общешкольного родительского собрания для мотивации родителей будущих 5-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды	Май 2022	Набор инструментов для мотивации родителей будущих 5-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне ООО
20.	Организация разработки модели и проведения классного родительского собрания в 1 классе, посвященного организации обучения по новым ФГОС ООО	Протокол родительского собрания по переходу/обучению по новым ФГОС НОО	Модель проведения общешкольного родительского собрания для мотивации родителей будущих 1-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды	Июнь - август 2022	Набор инструментов для мотивации родителей 1-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне НОО
в части психолого-педагогического обеспечения:					

21.	Организация представления школьных моделей обеспечения преемственности при реализации образовательных программ на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего образования и диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения	Циклограмма управленческой деятельности по обеспечению преемственности уровней образования с учетом диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения	Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационно-образовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь - ноябрь 2022	Комплекс условий для обеспечения успешной социально-психологической адаптации обучающихся при переходе на следующий уровень общего образования посредством диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
22.	Организация обмена опытом управления деятельностью по сохранению и укреплению психологического благополучия обучающихся, индивидуальному сопровождению детей с трудностями в освоении ОП, детей с ОВЗ и одаренных детей	Циклограмма управленческой деятельности по обеспечению школьного благополучия обучающихся (индикатор - состояние благополучия детей с трудностями в освоении ОП, детей с ОВЗ и одаренных детей)	Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационно-образовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь - декабрь 2022	Комплекс условий для обеспечения устойчивости школьного благополучия обучающихся на основе оценки состояния благополучия детей с трудностями в освоении ОП, детей с ОВЗ и одаренных детей
23.	Организация взаимодействия образовательного учреждения в осуществлении деятельности по выявлению и развитию способностей обучающихся, и обеспечению условий для их профессионального самоопределения	Организационно-технологическая модель обеспечения обмена информацией об активности обучающихся в различных сферах самореализации для осуществления согласованной психолого-педагогической поддержки	Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационно-образовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Система коммуникации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в целях осуществления согласованной деятельности по выявлению и развитию способностей и профессиональной ориентации

					обучающихся
в части кадрового обеспечения:					
24.	Согласование планов и отчетов о повышении квалификации руководящих и педагогических работников по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Наличие удостоверений о повышении квалификации всех педагогов и руководителей школ в области организации введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей школ в области реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-май 2022	Повышения квалификации 100% руководителей и педагогов по ДПП организации введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
25.	Организация разработки, согласования и проведения мероприятий профессионального общения по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодный план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС	Дополненные и уточненные представления управленческих и педагогических команд об осуществлении перехода и реализации обновленных ФГОС	Февраль-июль 2022	Публикация материалов об опыте осуществления перехода и реализации обновленных ФГОС
26.	Содействие руководителей школы и школьных методических объединений в организации взаимодействия педагогических работников по интеграции в практику содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся	Наличие в управленческих документах и материалах по планированию методической мониторинговой и аналитической деятельности разделов по организации формирования функциональной грамотности обучающихся	Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные и аналитические материалы, содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся	Февраль-март 2022; постоянно	Положительная динамика результатов оценки функциональной грамотности обучающихся

27.	Организация сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования	Состав организаций-партнеров по направлениям сетевого взаимодействия	Модель организации сетевого взаимодействия с другими ОУ, в т.ч. по организации внеурочной деятельности обучающихся. Согласованные образовательные программы и планы работы	Постоянно	Локальные акты и договоры между образовательными и иными организациями
в части материально-технического обеспечения:					
28.	Содействие в создании и оснащении кабинетов по всем предметным областям необходимым и рекомендованным к использованию лабораторным, электронно-цифровым и иным оборудованием, комплектами наглядных пособий и учебных макетов	Соответствие состава специализированных учебных кабинетов и наименований принятого на баланс оборудования требованиям обновленных ФГОС	Паспортизация специализированных учебных кабинетов для обеспечения контроля за оснащением необходимым оборудованием, учебными и наглядными пособиями	Февраль-июль 2022	Наличие установленного состава специализированных учебных кабинетов и исчерпывающего перечня оборудования, необходимого и эффективно используемого для реализации образовательных программ
29.	Содействие в оснащении школьных информационно-библиотечных центров необходимыми периодическими изданиями, электронно-цифровым контентом, мебелью, компьютерным оборудованием	Положительная динамика использования ресурсов ШИБЦ участниками образовательных отношений	Обновление ЭОР нового поколения, расширение возможности участия ШИБЦ в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-июль 2022	Эффективно действующие школьные информационно-библиотечные центры в обеспечении комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с ФГОС

30.	Содействие в создании, оснащении и организации функционирования образовательных центров естественнонаучной, технологической направленностей и иных структурных подразделений для обеспечения вариативности реализуемых образовательных программ	Развитие школьной инфраструктуры для обеспечения вариативности реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Паспортизация инфраструктуры для обеспечения доступности материально-технических ресурсов для использования всеми педагогическими работниками школ	В течение года	Обеспечение сохранности, доступности и расширения спектра использования ресурсной базы для обеспечения вариативности и качества реализации образовательных программ педагогическими работниками школ
в части финансового обеспечения:					
31.	Согласование расчётов, планирования расходов и освоения школами средств на создание комфортной развивающей образовательной среды посредством приведения условий обучения и воспитания детей в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Наличие в программах развития и планах ФХД школ нормативного и финансового обеспечения процесса приведения психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, учебно-методических условий в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Контроль за процессом приведения в соответствие ФГОС НОО и ООО психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых и учебно-методических условий обучения и воспитания детей	Апрель 2022	Выполнение мероприятий по созданию комфортной развивающей образовательной среды посредством приведения в соответствие ФГОС НОО и ООО финансовых, психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, учебно-методических условий обучения и воспитания детей
32.	Организация работы по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление выплат за результативность деятельности по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Протокол решения о внесении изменений в локальные акты, регламентирующие установление выплат	Тексты соответствующих ФГОС НОО и ООО изменений в отдельные положения локальных актов о выплатах руководящим и педагогическим работникам	Февраль - июль 2022	Соответствие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов о выплатах руководящим и педагогическим работникам