

Утвержден
 приказом МБОУ «Ивашкинская
 СОШ» Черемшанского
 муниципального района РТ
 От 10.03.2023 №35

**План-график («Дорожная карта»)
 подготовки к введению обновленного ФГОС СОО**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|---|--|-----------------------|---|---|
| <i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i> | | | | |
| 1. | Актуализация НПА, разработанных по вопросу реализации введения обновленных ФГОС СОО | В течение 2023 года | Администрация школы | Размещение на официальном сайте МБОУ «Ивашкинская СОШ» |
| 2. | Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | Администрация школы | Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора с школьным координатором |
| 3. | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий («Дорожной карты») подготовки к введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | Администрация школы | Размещение на официальном сайте МБОУ «Ивашкинская СОШ» |
| 4. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий («Дорожной карты»), направленных на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 | Творческая группа МБОУ «Ивашкинская СОШ» | Размещение на официальном сайте МБОУ «Ивашкинская СОШ» |
| 5. | Участие на совещаниях с руководителями ОО и заместителями директоров по УР по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022-май 2023 | Администрация школы | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в районе |
| 6. | Актуализация планов работы ШМО учителей-предметников (включение вопросов по введению обновленного ФГОС СОО) | Май 2023 | Зам.директора по УР, руководители ШМО учителей-предметников | Создание комфортной среды для введения и реализации обновленных ФГОС СОО |
| 7. | Организация самоанализа условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО | Май 2023 | Зам.директора по УР, руководители ШМО | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены |

| | | | | |
|----|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| | общеобразовательными организациями в соответствии с требованиями ФГОС СОО | | учителей-предметников | дефициты; совершенствование материально-технических, информационных, кадровых и финансовых условий введения и реализации ФГОС СОО |
| 8. | Проведение муниципального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Май 2023 | Администрация школы | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| 9. | Изучение и формирование банка НПА федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО | Ноябрь 2022- в течение 2023 г. | Администрация школы | Размещение на официальном сайте МБОУ «Ивашкинская СОШ» |

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

| | | | | |
|-----|--|--------------------|---------------------|--|
| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь – март 2023 | Администрация школы | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 11. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь – март 2023 | Администрация школы | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| 12. | Активизация работы школьных методических объединений по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь - декабрь 2023 – декабрь 2023 | Администрация школы | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|--|

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

| | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---------------------|---|
| 13. | Координация взаимодействия школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Январь - декабрь 2023 – декабрь 2023 | Администрация школы | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 14. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь – декабрь 2023 | Администрация школы | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 15. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Май-июнь 2023 | Администрация школы | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |

| | | | | |
|-----|---|---|---------------------|--|
| 16. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Администрация школы | Достигнуто повышение качества образования |
| 17. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Администрация школы | Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 18. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Администрация школы | Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 19. | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Апрель 2023 – декабрь 2022, март- апрель 2023 | Администрация школы | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд общеобразовательных организаций района |
| 20. | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Апрель 2023 – декабрь 2022, март-апрель 2023 | Администрация школы | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд общеобразовательных организаций района |

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

| | | | | |
|-----|--|--------------------------------|---------------------|--|
| 21. | Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март – август 2023 | Администрация школы | Повышена квалификация руководителей Повышена квалификация педагогов |
| 22. | Размещение на официальном сайте МБОУ «Ивашкинская СОШ» информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022, далее ежемесячно | Администрация школы | |