

Утвержден
Приказом МБОУ «Кутеминская
СОШ»
15.03.2023 №22

**План-график («Дорожная карта»)
введения обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Кутеминская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Актуализация НПА, разработанных по вопросу реализации введения обновленных ФГОС СОО	В течение 2023 года	директор	Размещение на официальном сайте МБОУ «Кутеминская СОШ»
2.	Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Март 2023	директор	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципальным координатора с школьным координатором
3.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий («Дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО	Март 2023	директор	Размещение на официальном сайте МБОУ «Кутеминская СОШ»
4.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022-май 2023	директор	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО
5.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022-май 2023	директор	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС
6.	Актуализация планов работы МО учителей-предметников (включение вопросов по введению обновленного ФГОС СОО)	Май 2023	Зам. Директора по УР руководители МО учителей-предметников	Создание комфортной среды для введения и реализации обновленных ФГОС СОО

7.	Организация самоанализа условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май 2023	Зам. директора по УР и ВР	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты; совершенствование материально-технических, информационных, кадровых и финансовых условий введения и реализации ФГОС СОО
8.	Проведение мониторинга готовности МБОУ «Кутеминская СОШ» к введению обновленного ФГОС СОО	Май 2023	директор	Оказана своевременная адресная помощь

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

9.	Изучение и формирование банка НПА федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО	Ноябрь 2022- в течение 2023 г.	директор	Размещение на официальном сайте МБОУ «Кутеминская СОШ» актуальных НПА, регламентирующих деятельность в рамках обновленного ФГОС СОО
10.	Формирование плана -графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Март 2023	директор	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

12.	Активизация работы методических объединений по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Зам. Директора по УВР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
13.	Участие в школьных и районных методических семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	Январь - декабрь 2023	директор	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
14.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	директор	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
15.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Зам. Директора по УВР	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Май-июнь 2023	Зам. Директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	директор	Достигнуто повышение качества образования

18.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Зам. Директора по УВР	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
-----	---	-----------	-----------------------	---

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

19.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Апрель 2023	директор	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
20.	Повышение квалификации руководителей педагогов	март – апрель 2023	директор	Повышена квалификация специалистов

V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

21.	Размещение на официальном сайте МБОУ «Кутеминская СОШ» информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС	Декабрь 2022, далее ежемесячно	директор	Размещена информация на сайте ОУ. Сформирован пакет информационнометодических материалов
-----	--	--------------------------------	----------	--