

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на
территории Черемшанского муниципального
района в 2022 – 2023 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА в 2022 году			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2022 году	До 30.09.2022	МКУ «ОО» ЧМР
1.2.	Представление итогов проведения ГИА в муниципальном публичном докладе	Август 2022	МКУ «ОО» ЧМР
1.3.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на августовской конференции педагогических работников	25.08.2022	МКУ «ОО» ЧМР
1.4.	Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования 2022 года на РМО учителей – предметников.	Сентябрь – октябрь 2022	РМО учителей предметников
1.5.	Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования 2022 года на совещании отдела образования с руководителями ОУ	Октябрь 2022	МКУ «ОО» ЧМР
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Корректировка планов работы районных методических объединений учителей – предметников по вопросам проведения ГИА.	В течение 2022-2023 учебного года	РМО учителей предметников
2.2.	Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих в 9-11 классах, по направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА	В течение 2022-2023 учебного года (по отдельному плану)	ОУ, МКУ «ОО» ЧМР
2.3.	Реализация программ повышения квалификации учителей, чьи учащиеся показали низкие результаты ГИА в 2022 году (русский язык, информатика и ИКТ)	Октябрь 2022 - март 2023 (по отдельному плану)	ОУ, МКУ «ОО» ЧМР
2.4.	Организация проведения индивидуальных, групповых занятий для школьников	В течение 2022-2023 учебного года	ОУ

2.5.	Использование сетевого взаимодействия при осуществлении психолого-педагогического сопровождения обучающихся с целью эффективности качества подготовки к прохождению ГИА	В течение 2022-2023 учебного года	ОУ
2.6.	Организация и проведение семинаров для руководителей районных методических объединений учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов	В течение 2022-2023 учебного года	Методисты МКУ «ОО» ЧМР
2.7.	Организация муниципальной подготовки к ЕГЭ-2023 (дополнительные консультации педагогов)	В течение 2022-2023 учебного года	Методисты МКУ «ОО» ЧМР
2.8.	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования, проведение тренировочных экзаменов:		
	- по математике (базовый уровень) в 11 классах в форме ЕГЭ;	Январь-февраль 2023	МКУ «ОО»ЧМР, ОУ
	- по русскому языку в 11 классах в форме ЕГЭ;		
	- по выбору учащихся в форме ЕГЭ;	Январь-февраль 2023	
	- по математике в 9 классах в форме ОГЭ;		
	- по русскому языку в 9 классах в форме ОГЭ;	Январь-февраль 2023	МКУ «ОО» МР, ОУ
2.9.	Проведение мастер-классов педагогами общеобразовательных учреждений, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам:		
	- методика подготовки к ГИА по математике;	В течение 2022-2023 учебного года	МБОУ «Черемшанский лицей»
	- методика подготовки к ГИА по русскому языку		
	Проведение школьных тренировочных экзаменов ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору		ОУ
2.10.	Проведение школьных тренировочных экзаменов ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору	В течение 2022-2023 учебного года	ОУ
2.11.	Проведение профориентационных мероприятий по формированию осознанного выбора экзаменов	В течение 2022-2023 учебного года	МКУ «ОО»ЧМР, ОУ
2.12.	Проведение мониторингов оценки качества общего образования по учебным предметам в рамках ВПР	Сентябрь - Октябрь 2022	ОУ
2.13.	Проведение мониторингов оценки качества общего образования по учебным предметам в рамках ВПР	В соответствии с поступлением информации	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА			
3.1.	Формирование и утверждение дорожной карты по организации и проведению ГИА на территории Черемшанского муниципального района в 2022-2023 учебном году		

3.2.	Разработка и утверждение в общеобразовательных учреждениях планов мероприятий (дорожная карта) подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 – 2023 учебном году	До 15.09.2022	МКУ «ОО» ЧМР
3.3.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2022 – 2023 учебном году на территории Черемшанского муниципального района.	До 30.09.2022	ОУ
3.4.	Разработка методических материалов для проведения информационного сопровождения в общеобразовательных учреждениях по вопросам организации и проведения ГИА.	Весь период	МКУ «ОО» ЧМР
3.5.	Приведение муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА -11 в 2022 – 2023 учебном году на территории Черемшанского муниципального района в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами: - приказ об утверждении персонального состава специалистов МКУ «УО» ПМР, ответственных за подготовку и проведение ГИА-11 в 2022 - 2023 учебном году;	Ноябрь 2022 – март 2023 Сентябрь 2022	МКУ «ОО» ЧМР
	- приказ об утверждении школьных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА-11 в 2022 - 2023 учебном году;	Сентябрь 2022	
	- приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в 2022 -2023 учебном году;	Ноябрь 2022	
	- приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования;	Ноябрь – декабрь 2022	
	- приказ об информационной безопасности при проведении ГИА-11;	Апрель - май 2023	
	- приказ об оповещении участников ГИА-11 по результатам сдачи экзаменов	Май 2023	
	- приказ об утверждении сопровождающих вППЭ при проведении ГИА -11 и др.	Май 2023	

3.6.	Приведение муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2022 – 2023 учебном году на территории Черемшанского муниципального района в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами:		МКУ «ОО» ЧМР
	- приказ об утверждении персонального состава специалистов МКУ «УО» ПМР, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 в 2022 - 2023 учебном году;	Сентябрь 2022	
	- приказ об утверждении школьных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 в 2022 - 2023 учебном году;	Сентябрь 2022	
	- приказ об организации и проведении ГИА-9;	Март 2023	
	- приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования;	Январь 2023	
	- приказ об информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования;	Май 2023	
	- приказ об утверждении сопровождающих при проведении ГИА -9;	Май 2023	
	- приказ о порядке выдачи экзаменационных материалов при проведении ГИА – 9;	Май 2023	
	- приказ об оповещении участников ГИА – 9 по результатам сдачи экзаменов и др.	Май 2023	
3.7.	Подготовка информационных писем по организации и проведению ГИА – 11 и ГИА – 9:	В течение 2022 - 2023 учебного года	МКУ «ОО» ЧМР
	- по подготовке к итоговому сочинению (изложению);		
	- по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ;		
	- по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ;		
	- о формировании ФИС и РИС;		
	- по информированности общественности;		
	- об организации и проведении совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, заместителями директора по учебно-воспитательной работе по вопросам проведения ГИА;		

	- об организации и проведении районных родительских собраний по вопросам проведения ГИА;		
	- о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА;		
	- об организации работы по психологической подготовке обучающихся к прохождению ГИА		
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ЕГЭ для проведения экзамена с использованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования работ участников ЕГЭ	До 10.05.2023	МКУ «ОО» ЧМР
4.2.	Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ОГЭ	До 10.05.2023	МКУ «ОО» ЧМР
4.3.	Подготовка расчёта потребности финансирования из муниципального бюджета следующих расходов: - организация доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ, из ППЭ в РЦОИ; - проведение районных тренировочных экзаменов (канцелярские расходы); - техническое дооснащение ППЭ.	Ноябрь 2023	МКУ «ОО» ЧМР
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей	Март – май 2023	МКУ «ОО» ЧМР
5.2.	Реализация программ повышения квалификации по направлению подготовки экспертов предметных комиссий ОГЭ (в целях обновления составов предметных комиссий)	Январь – май 2023	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
5.3.	Реализация программ повышения квалификации по обновлению компетенций действующих экспертов предметных комиссий ЕГЭ (осуществляется непосредственно перед проверкой КИМ ЕГЭ)	В период проведения ЕГЭ	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
6. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	По графику Минпросвещения РФ	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ

6.2.	Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки	По графику Минпросвещения РФ	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
6.3.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с МО МВД России «Черемшанский», главным управлением МЧС России по Черемшанскому району, ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ», ОАО «Ростелеком» по вопросам подготовки и проведения ГИА	В течение всего периода проведения ГИА	МКУ «ОО» ЧМР, руководители ППЭ
6.4.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ при проведении ЕГЭ	Март - май 2023	МКУ «ОО» ЧМР, руководители ППЭ
6.5.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	Весь период проведения ГИА	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
6.6.	Участие в апробации технологии проведения экзаменов	По графику Минпросвещения РФ	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
6.7.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022-2023 учебном году из числа:	Ноябрь 2022	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
	- выпускников общеобразовательных учреждений 2022 – 2023 учебного года;		
	- обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования;		
	- выпускников прошлых лет;		
	- лиц, не прошедших ГИА в 2022 году;		
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов			
6.11.	Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:		МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
	- сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования;	До 20.12.2022	
	- сведения об участниках ЕГЭ, ГВЭ (12);	До 20.12.2022	
	- форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, отнесение обучающихся к той или иной категории;	До 01.02.2023	
	- место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ);	За две недели до экзамена	
	- сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;	За две недели до экзамена	
- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;	Не позднее, чем за 2 недели до экзамена		

	- распределение обучающихся и работников по ППЭ, аудиториям	Февраль 2023	МКУ «ОО» ЧМР
	- сведения об обработке экзаменационных материалов;	В течение дня проведения экзаменов	
	- сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;	В течение суток со дня подачи апелляции	
6.12.	- сведения о результатах рассмотрения апелляций;	Не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	МКУ «ОО» ЧМР
	Формирование в соответствии с Порядком проведения ГИА списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС:		МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
	- членов ГЭК;	До 31.11.2022	
	- руководителей ППЭ;	До 31.11.2022	
	- организаторов ППЭ;	До 01.03.2023	
	- технических специалистов ППЭ;		
6.13.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	До 01.05.2023	МКУ «ОО» ЧМР
6.14.	Участие в формировании состава общественных наблюдателей для проведения ГИА: - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА и предоставление их в МО ПК; - выдача удостоверений общественным наблюдателям	В соответствии с нормативными документами Минпросвещения РФ	МКУ «ОО» ЧМР
6.15.	Обеспечение организации обучения участников ГИА -11 (12), ГИА-9 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ	Весь период	ОУ
6.16.	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА	Май 2023	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
6.17.	Проверка готовности ППЭ к ГИА	За две недели до экзаменов	МКУ «ОО» ЧМР, руководители ППЭ, члены ГЭК, руководители ОУ

6.18.	Предоставление в департамент образования Республики Татарстан информации: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных on-line наблюдений	Весь период проведения ГИА	МКУ «ОО» ЧМР, члены ГЭК
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1.	Организация работы по информированию о порядке проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей): - размещение информации на официальном сайте МКУ «Отдел образования» Черемшанского муниципального района; - организация проведения общешкольных и районных родительских собраний по вопросам ГИА -2022 – 2023 учебного года; - организация работы телефонов «горячей линии»; - направление информационных писем в общеобразовательные учреждения; - организация и проведение совещаний с администрацией общеобразовательных учреждений; - взаимодействие с муниципальными СМИ (редакция газеты «Наш Черемшан»); - организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных учреждениях по вопросам психологической готовности к экзаменам; - организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2022 – 2023 учебном году, размещением соответствующей информации на школьных сайтах	Весь период	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ
7.2.	Размещение на официальных сайтах и информационных стендах информации: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	до 31.12.2022 не позднее чем за два месяца до начала экзамена; не позднее чем за месяц до начала экзаменов; не позднее чем за месяц до начала экзаменов	МКУ «ОО» ЧМР, ОУ

7.3.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА, учителей-предметников	В течение учебного года	ОУ
7.4.	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: выпускников текущего года; выпускников прошлых лет;	Ноябрь-декабрь 2022 Январь 2023	не позднее чем за месяц до начала экзаменов, ОУ
7.5.	Организация и проведение «Единого родительского собрания» по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2022	не позднее чем за месяц до начала экзаменов, ОУ
7.6.	Экспресс-опрос участников ГИА-2023 «Готовность к ЕГЭ», «Готовность к ОГЭ»	Январь 2023	МКУ «ОО» ЧМР
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1.	Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений:		
	- мониторинг публикаций общеобразовательных учреждений о ходе подготовки к ГИА в муниципальных СМИ;	Ноябрь 2022 Февраль 2023 Май 2023	МКУ «ОО» ЧМР
	- мониторинг готовности ППЭ, их соответствие установленным требованиям;	Май 2023	
	- мониторинг школьной нормативной правовой документации, регламентирующей проведение ГИА;	Апрель - май 2023	
	- мониторинг полноты, достоверности данных, предоставленных общеобразовательными учреждениями в МКУ «ОО» ЧМР для внесения информации и сведений в РИС;	постоянно по мере формирования РИС	
	- мониторинг информированности участников ГИА о порядке проведения ГИА в 2022 – 2023 учебном году	Декабрь 2022	
	- мониторинг информации, размещённой на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.	ежемесячно до 30 числа	
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:		
	- проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2022 году;	Январь-февраль 2023	
	- проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по организации подготовки к ГИА -2023	Ноябрь 2022 – апрель 2023	