

Рассмотрен
на заседании педагогического совета
протокол №_7_ от 25.02.2022г.



«Утверждаю»
Л.В.Бакалдина
«05» февраля 2022г № 104

**План мероприятий (дорожная карта)
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.1	Участие в мероприятиях Министерства образования и науки РТ, ГАОУ ДПО ИРО и Академии наук РТ	Директор школы Л.В.Бакалдина	Постоянно	Обновление знаний по содержанию общего образования на всей территории Российской Федерации Республики Татарстан
1.2	Создание координационных групп по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	Февраль 2022 г.	Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС
1.3	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	Май-август, 2022	Синхронизировано содержание общего образования на всей территории Российской Федерации

1.4	Участие в работе муниципальных стажировочных (методических) площадках по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	Март 2022 г.	Принятие участия в работе стажировочных (методических) площадок по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО
1.5	Актуализация плана работы школьных методических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО	Зам.директора по УР Зайцева И.Н.	До 1 марта 2022 г.	Приведение планов работы муниципальных методических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в соответствии с требованиями
1.6	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по учебным предметам	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	Март, 2022,	Наличие Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по учебным предметам
1.7	Развитие моделей взаимодействия школы и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО	Зам.директора по ВР Володина Е.Л.	Постоянно	Наличие и отработка моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с

				обновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО
1. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
2.1	Изучение методических рекомендаций по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	март 2022	Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС
2.2	Изучение и внедрения методических рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н. учителя-предметники	Апрель- июнь 2022	Сформированы и доведены до учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам
2.3	Изучение и внедрения методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности	Зам.директора по ВР Володина Е.Л.	август 2022	Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях ЧМР РТ
2.4	Использование онлайн конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС	Учителя-предметники	Март 2022 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы
2.5	Разработка и внедрение электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	Учителя-предметники	август 2022	эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.6	Участие в мониторинге обеспеченности укомплектованности школьной	Зам.директора по УР Шакирова Р.И. Педагог библиотекарь	Февраль-март 2022 г.	Составлен перечень учебников

	библиотек учебниками, учебными пособиями, иными образовательными ресурсами на соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Титова Е.Н.		
2.7	Ознакомление со списком учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам.директора по УР Шакирова Р.И. Педагог библиотекарь Титова Е.Н.	I полугодие 2022 г.	
2. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1	Участие в обучении педагогических работников	Зам.директора по УР Шакирова Р.И.	Февраль- август 2022 г.	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
3.2	Проведение ежемесячных заседаний школьных рабочих групп педагогов	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	Постоянно	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения
3. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
4.1	Участие в совещаниях, семинарах, проводимых МО и Н РТ. ИРО, УО	Директор школы Л.В.Бакалдина	Постоянно	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Изучение практик других районов РТ
4.2	Участие в серии консультативных совещаний с административным корпусом общеобразовательных	Директор школы Л.В.Бакалдина	Постоянно	Обеспечена своевременная коррекция действий

	организаций по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС			школьной управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС
4.3	Участие в работе практических семинаров для руководителей, заместителей руководителей и учителей по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	Февраль-август 2022 г.	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС
4.4	Участие в вебинарах «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей»	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	По графику ИРО РТ	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей»
4.5	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н. рук.ШМО	Постоянно	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному году, занятию.
4.6	Участие в собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам готовности к введению обновленных ФГОС	Директор школы Л.В.Бакалдина	Апрель, июль 2022 г.	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленных ФГОС
4.7	Участие в заседаниях муниципальной рабочей группы по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	Ежемесячно 2022 г.	Разработаны примерные рабочие программы учебных предметов
4.8	Участие в заседании координационной группы Управления образования	Директор школы Л.В.Бакалдина	Ежемесячно 2022 г.	Обеспечена своевременная

	Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ			коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС
4.9	Организация заседания школьной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	Ежемесячно 2022 г.	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС
4. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.1	Участие в системе мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС	Директор школы Л.В.Бакалдина	По графику МО и Н РТ	Имеется система мониторинга готовности субъектов РФ к введению обновленных ФГОС
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
6.1	Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения России, научных организаций, подведомственных Минпросвещения России, педагогических университетов и др.), педагогических и научно- методических изданий, средств массовой информации и др.	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н.	В течении года	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС
6.2	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах введения обновленных ФГОС	Зам.директора по УР Зайцева И.Н. Мазгутова Л.Н. Классные руководители	В течении года	