

Утверждаю
Приказ № 22 от 22.02.2022 года
Директор МБОУ «Каргалинская гимназия»



**Дорожная карта
по подготовке к введению обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов НОО и ООО с 01.09.2022 г.
в МБОУ «Каргалинская гимназия» Чистопольского муниципального района РТ**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 года	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Директор
1.2	Участие в мероприятиях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Зам. директора по УВР, руководители предметных кафедр
1.3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Осуществление необходимого для реализации ООП НОО и ООП ООО ресурсного обеспечения.	Замдиректора по УВР, педагог-библиотекарь

1.4	<p>Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.</p> <p>Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность Гимназии в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.</p>	Постоянно	Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов.	Администрация
1.6	Участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС для учителей начальной школы и основной школы, участие в вебинарах.	В течение 2022 г.	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Зам. директора по УВР, руководители предметных кафедр
1.7	Развитие модели взаимодействия гимназии и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной	Постоянно	Реализация внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора по ВР, классные руководители

	деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.8	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Май-август 2022 года	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Зам. директора по УВР, руководители предметных кафедр
1.9	Создание проекта основной образовательной программы (ООП НОО и ООП ООО)	Май-август 2022 года	Разработка ОПП НОО и ООП ООО.	Зам. по УВР и ВР, комиссия по введению ФГОС, рабочая группа по введению ФГОС
1.9.1.	Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО и ООП ООО.	С января по апрель 2022 года	Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО и ООО, система оценки достижения планируемых результатов, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программа формирования универсальных учебных действий обучающихся; рабочая программа воспитания; программа	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО

			коррекционной работы	
1.9.2	Проектирование организационного раздела ООП НОО и ООП ООО.	С января по апрель 2022 года	Разработка и утверждение учебного плана; плана внеурочной деятельности; календарного учебного графика; календарного плана воспитательной работы; характеристики условий реализации программы основного общего образования.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.10	Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП НОО и ООП ООО	Май 2022 года	Экспертные заключения.	Зам. директора по УВР, комиссия по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.11	Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО.	Июнь 2022 года	Приказ директора.	Директор
1.12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.	В течение 2022 года	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Комиссия по введению ФГОС
2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО				
2.1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.	постоянно	Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований;	Директор, зав. хозяйственной частью

			социально-бытовых условий для обучающихся (организация питьевого режима и питания); социально-бытовых условий для педагогических работников (оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки).	
2.2.	Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории.	ежегодно	Приведение в соответствие материально-технической базы гимназии требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО.	завхоз
2.2.	Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории.	ежегодно	Приведение в соответствие материально-технической базы гимназии требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Директор, зав. хозяйственной частью
2.3.	Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа	постоянно	Организация доступа к объектам инфраструктуры гимназии	Директор, зав. хозяйственной

	обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры.		обучающимся с ОВЗ.	частью
2.4.	Обеспечение оснащения информационно- библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений и официального сайта гимназии	Февраль-март 2022	Доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы НОО и ООО.	Директор, зав. хозяйственной частью, педагог-библиотекарь инженер-лаборант
2.5.	Обеспечение укомплектованности библиотеки гимназии печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана.	1 полугодие 2022	Укомплектованность библиотеки; доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана; наличие фонда дополнительной литературы, включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания.	Педагог-библиотекарь
2.6.	Обеспечение комплексом современных информационных образовательных ресурсов.	Июль 2022	Наличие средств ИКТ: компьютеры, иное оборудование, коммуникационные каналы, системы современных педагогических технологий.	Директор, зав. хозяйственной частью, зам. директора по УВР
	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий,		Укомплектованность кабинетов по предметным областям «Русский язык	Директор, зав. хозяйственной

	карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой НОО и ООО.		и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» необходимыми пособиями; кабинетов физики, химии, биологии комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности.	частью руководители предметных кафедр, учителя, ответственные за кабинеты
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

3. Создание учебно-методического, внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО

в том числе информационного обеспечения:

3.1.	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды.	постоянно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООП ООО.	Зам. директора по УВР, учитель информатики, учителя-предметники, классные руководители
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

3.2.	Обеспечение безопасного доступа к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды.	постоянно	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Зам. директора по УВР, учитель информатики
3.3.	Обеспечение эффективного использования информационно-образовательной среды; учёт состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей; наличие служб поддержки применения ИКТ.	постоянно	Информационно - методическая поддержка образовательной деятельности; информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; планирование образовательной деятельности и еересурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;	Зам. директора по УВР и ВР, учителя-предметники, педагоги-психологи, учителя информатики, инженер-лаборант

			дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, органов управления, общественности) и организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности.	
4. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования.	постоянно	Сопровождение процесса адаптации обучающихся к условиям гимназии с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития; развитие психолого- педагогической компетентности работников гимназии и родителей (законных представителей) обучающихся.	Зам.директора по УВР и ВР,
5. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1.	Мониторинг кадрового обеспечения гимназии.	Февраль-март 2022	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Зам.директора по УВР
5.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы, членов администрации по вопросам ФГОС НОО и ФГОС	Апрель-июнь 2022	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО; получение дополнительного профессионального образования по программам	Зам.директора по УВР

	ООО.		повышения квалификации, в том числе в форме стажировки.	
6. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1.	Обеспечение реализации программы НОО и ООО в соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг с учетом требований ФГОС	постоянно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	Директор, администрация, педагогический коллектив
7. Создание информационно-образовательного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1.	Обеспечение доступа к информационным ресурсам гимназии посредством сети Интернет.	Постоянно	Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, доступ к информации о ходе образовательного процесса, о	Зам.директора по УВР, Педагог-библиотекарь, инженер - лаборант

			результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения; использования современных ИКТ в реализации программы НОО и ООО.	
7.2.	Обеспечение возможности реализации программы НОО и ООО с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	При необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ НОО и ООО в полном объеме независимо от их мест нахождения.	Зам.директора по УВР, инженер-лаборант, классные руководители
7.3.	Обеспечение условий использования электронной информационно-образовательной среды.	Постоянно	Безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов в соответствии с гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями.	Зам.директора по УВР, учитель информатики

8. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
8.1.	Проведение диагностики готовности гимназии к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Март 2022 года	Определение уровня готовности гимназии к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО на основании заполнения карт самооценки.	Комиссия по введению ФГОС
8.2.	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения организации внеурочной деятельности.	В течение 2022 года	Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся	Зам. директора по ВР
8.3.	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы. Размещение на сайте гимназии информации о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Сентябрь 2022 г.	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Зам. директора по УВР, инженер-лаборант
8.4.	Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июль 2022 года	Включение в публичный доклад директора гимназии раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Комиссия по введению ФГОС, рабочая группа