

Утвержден приказом МБОУ  
«Чистопольско-Высельская СОШ»  
Чистопольского муниципального  
района Республики Татарстан  
от «24» февраля 2022 г. №

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**  
**по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и**  
**основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в деятельность**  
**МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Ожидаемые результаты
<b>1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
1.1	Участие в мероприятиях МО и Н РТ, ИРО РТ, Академии наук РТ, Управления образования Чистопольского муниципального района	заместители директора по курируемым направлениям	постоянно	Обновление знаний по содержанию общего образования
1.2	Издание приказа об организации работы по введению ФГОС НОО и ООО	Директор  М.Р. Мурадымов	февраль 2022 г.	Обеспечение нормативного и организационно-управленческого регулирования по введению ФГОС НОО и ООО
1.3	Создание координационной группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС
1.4	Обновление пакета локальных актов МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ»		июль-август 2022 г.	Обеспечение нормативного и организационно-управленческого регулирования процесса обучения в гимназии по ФГОС НОО и ООО

## 2. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

2.1	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ»	директор М.Р.Мурадымов; заместитель директора Г.С.Хафизова.	февраль 2022 г.	Наличие Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.2	Актуализация плана работы педагогического и методического советов в МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ»		до 1 марта 2022 г.	Приведение планов работы педагогического и методического советов гимназии в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в соответствии с требованиями
2.3	Актуализация плана работы учебно-методических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО		до 1 марта 2022 г.	Приведение планов работы учебно-методических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в соответствии с требованиями
2.4	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по учебным предметам	заместители директора по курируемым направлениям	март 2022 г.	Наличие Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по учебным предметам
2.5	Изучение и внедрение методических рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам		март - июнь 2022 г.	Сформированы и доведены до учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам
2.6	Внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС	заместитель директора Г.С.Хафизова	март 2022 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.7	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	заместитель директора Г.С.Хафизова; руководители ШМО.	август 2022 г.	Обеспечено выполнение обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

<b>2.8</b>	Развитие моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО	заместитель директора М.В.Главнова; руководители ШМО.	постоянно	Наличие и отработка моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО
<b>2.9</b>	Изучение и внедрения методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности		март - июнь 2022 г.	Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности
<b>2.10</b>	Изучение и внедрения методических рекомендаций по реализации программы воспитания	заместитель директора М.В.Главнова; руководители ШМО.	март - июнь 2022 г.	Синхронизированы подходы к организации воспитательной работы
<b>3. Методическое и кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
<b>3.1</b>	Изучение методических рекомендаций для методических служб по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС	заместитель директора Г.С.Хафизова; руководители ШМО.	март 2022 г.	Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС
<b>3.2</b>	Организация участия в проведении анализа распространенности используемых в субъектах Российской Федерации учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в финансировании	педагог-библиотекарь Е.К.Туртыгина	май 2022 г.	Используется федеральный перечень учебников. Введение перечня учебников в учебный процесс гимназии
<b>3.3</b>	Участие в мониторинге обеспеченности укомплектованности школьных библиотек учебниками, учебными пособиями, иными образовательными ресурсами на соответствие требованиям		февраль-март 2022 г.	

	обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
<b>3.4</b>	Ознакомление со списком учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО		I полугодие 2022 г.	
<b>3.5</b>	Участие в совещаниях, семинарах	заместители директора по курируемым направлениям	постоянно	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Изучение практик школ
<b>3.6</b>	Организация обучения и повышения квалификации педагогов по обновленным ФГОС НОО и ООО	заместитель директора Г.С.Хафизова	ноябрь 2021 - июнь 2022г.	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
<b>3.7</b>	Проведение серии консультативных совещаний, заседаний педагогического и методического советов по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС		постоянно	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
<b>3.8</b>	Участие в практических семинарах для руководителей, заместителей руководителей и учителей по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС		февраль-август 2022 г.	Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленных ФГОС
<b>3.9</b>	Участие в муниципальном семинаре по итогам апробации примерных рабочих программ со школами – участниками апробации		март 2022 г.	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Изучение практик других школ
<b>3.10</b>	Участие в вебинарах «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей»		ноябрь 2021 - июнь 2022г.	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей»
<b>3.11</b>	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня		постоянно	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному году, занятию

	учителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
<b>3.12</b>	Организация заседаний УМО учителей по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов		март-июнь 2022 г.	Получены разъяснения по организации работы и содержанию по ФГОС НОО и ООО
<b>3.13</b>	Участие в работе республиканских и муниципальных стажировочных (методических) площадках по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО		февраль-март 2022 г.	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения ФГО НОО и ООО
<b>4. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
<b>4.1</b>	Изучение и использование системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС	директор М.Р.Мурадымов	по графику МО и Н РТ	Коррекция действий координационной группы гимназии
<b>4.2</b>	Участие в работе координационной группы Управления образования Чистопольского муниципального района с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС		по графику Управления образования Чистопольского муниципального района	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленных ФГОС
<b>5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
<b>5.1</b>	Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов, педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др.	администрация	в течение года	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС
<b>5.2</b>	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах введения обновленных ФГОС			