

## ПЛАН

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дым-Тамакская основная общеобразовательная школа» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: -издание приказа о создании Центра: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра; - ВКС в рамках реализации мероприятий национального проекта «национальный проект «Образование»: новости, практики, открытия» с применением дистанционных технологий	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	апрель
2	Создание интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	апрель
3	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» и бренд бука	Отчет	Август
4	Закупка и доставка оборудования для кабинетов. Проведение экспертизы поступившего оборудования.	Контракты на поставку Акты	Август-ноябрь
5	Повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогов Центра. Получение удостоверений по итогам курсов.	Удостоверение	Апрель-Июнь
6	Открытие Центра «Точка роста» совместно с Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
7	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно
8	Заключение договора сетевом взаимодействии и сотрудничестве	Договор	Сентябрь
9	Применение оборудования на уроках и внеклассных занятиях, согласно плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий	Информационное освещение в СМИ	Постоянно