


Строительство Волжского оборонительного рубежа в Татарской АССР (1941–1942 гг.)



В середине октября 1941 г., после начала немецкого наступления под Москвой, советское руководство в лице Государственного комитета обороны СССР (ГКО СССР) приняло решение о сооружении Волжского оборонительного рубежа, который должен был остановить немецкие войска на подступах к Уральскому промышленному району. Составной частью Волжского оборонительного рубежа стал Казанский обвод.



На строительстве оборонительного сооружения. 1941 год.

Высшее руководство ТАССР в лице бюро обкома партии приступило к организации работ на строительстве 16 октября 1941 г..

Первую очередь строительства надлежало завершить к 1 декабря 1941 г.

Всего по ТАССР предполагалось мобилизовать около 281,9 тыс. человек, в том числе из Казани и Зеленодольска – 92,5 тыс. и из 36 сельских районов – 189,3 тыс., а также 12660 лошадей, 162 трактора, 71 автомашину. Были размещены заказы на производство необходимых инструментов. К выполнению заказа привлекались местные предприятия, зачастую не имевшие соответствующей базы для их реализации, как, например, жиркомбинат, фабрика «Спартак», льнокомбинат, фабрика киноплёнки и т.д.



Схема "Казанского обвода"

Сооружение Казанского оборонительного рубежа стало тяжелым испытанием для жителей Татарской АССР. Почти все материалы и инструменты получали на месте: например, из 234,3 тыс. лопат из центра были получены только 42 тыс., из 34,2 тыс. ломов – лишь 2,5 тыс., из 18,3 тыс. кувалд – только 1000 штук и т.д., и то большая часть из этого количества прибыла на строительство после его окончания! Материалы и инструмент пришлось изымать и даже конфисковывать у местных предприятий и населения. Плохими были условия для жизни и работы: фактически каждый пятый прибывший на строительство заболел, обморозился или получил травму, 28 строителей погибло. Республика вынуждена была за счет собственных фондов полностью обеспечивать продовольствием всех мобилизованных граждан.

В декабре 1941 г. обстановка на фронте изменилась и строительство рубежа потеряло свою актуальность. Строительство заволжского рубежа было прекращено 30 декабря 1941 г. С 25 января 1942 г. началось полномасштабное свертывание работ.

Несмотря на приложенные усилия, рубеж не стал мощным укреплением. Материальные ресурсы ТАССР изначально не могли обеспечить потребностей такого масштабного строительства. Недостаток материальных ресурсов повсеместно компенсировали перенапряжением человеческих сил. И все же возведение рубежа в тех условиях являлось необходимой мерой, и следует отдать должное жителям Татарстана, которые приложили все силы для его сооружения.

Память

Мемориальный камень «Казанский обвод» в Болгаре. Республика Татарстан, 2014 г.



- 9 мая 2014 г. в п. Нижние Вязовые Республики Татарстан был открыт памятник «Казанский обвод» (скульпторы — заслуженный архитектор РФ Г. А. Бакулин, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Госпремии РТ им. Г. Тукая — А. М. Миннуллина).
- 13 октября 2014 г. в городе Болгар Республики Татарстан открылся памятный знак «Казанский обвод».
- 9 мая 2020 г. в селе Старые Чечкабы Кайбицкого района Республики Татарстан был открыт памятник, посвящённый Казанскому обводу. Именно здесь началось строительство оборонительных рубежей в районах Волжского региона. Штаб по строительству линии обороны располагался в сельской школе этого села.