

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой»
Московского района города Казани**

ПРИКАЗ

№ 68

23.03.2017

**«Об утверждении
плана – графика
(«дорожной карты»)
мероприятий»**

На основании приказа МО и Н РТ № под-682/16 от 17.02.2017 об утверждении списка базовых площадок в рамках реализации мероприятия 2.4. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в на 2017 году по направлению «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» в рамках задачи 2«Развитие современных механизмов и технологий общего образования» (далее ФЦПРО) на 2016-2020 годы, Типового Положения о базовой площадке по реализации ФЦПРО на 2016-2020гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план – график («дорожная карта») мероприятий МБОУ «Гимназия №122 имени Ж. А. Зайцевой» в статусе базовой площадки согласно приложению 1.

И. о. директора гимназии №122



Е.Г.Зарезнова

Приложение № 1 к приказу № 68 от 23.03.2017г.

**План мероприятий
по реализации деятельности МБОУ «Гимназия №122 имени
Ж.А.Зайцевой» в статусе базовой площадки ГАОУ ДПО ИРО РТ по годы
в рамках задачи 2«Развитие современных механизмов и технологий
общего образования» (далее ФЦПРО) на 2016-2020 годы**

№п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1	Приведение в соответствие требованиям ИРО РТ нормативно-правовых (локальных актов), регламентирующих деятельность базовой площадки.	До 01.01.2017	Л.Г. Политковская
2	Обновление материалов о базовой площадке на сайте	Апрель 2017	Панфёрова Г.С.
3	Посещение всех мероприятий, Проводимых МОиН РТ, ИРО РТ в рамках реализации ФЦПРО.	В течение всего периода	О.А.Тигина
4	Организация стажировок с использованием эффективных образовательных технологий, направленных на обучение и повышение квалификации педагогических работников образования	Март – май 2017	О.А.Тигина
5	Реализация мероприятий «плана-графика» выполнения работ на базовой площадке по проведению мониторинга эффективности работы и разработки информационно-аналитического материала по результатам мониторинга	Согласно графику	О.А.Тигина Л.Г. Политковская
6	Проводить консультации для тьюторов, педагогов по вопросам функционирования базовой площадки	Систематически	Панфёрова Г.С.