


Утверждаю:  Р.Р.Габдулхаева,
директор МБОУ «Большекибьячинская СОШ»
Приказ № 4 от 14.01.2022

ПЛАН

**Первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технической направленностей
«Точка роста» на базе МБОУ «Большекибьячинская СОШ»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - утверждение положения о деятельности Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Январь
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ директора	Январь
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Март
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования		
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования		
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель – июнь Май Апрель – июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август

	«Большекибьячинская СОШ» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».		
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий в Центре.		Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Ежемесячно