



**ПРИКАЗ**

*21.02.2020*

г. Казань

**БОЕРЫК**

№ *100-266/20*

Об утверждении Плана – графика реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году

В целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в соответствии с соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан от 20 декабря 2019г. № 073-09-2020-669 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», протоколом заседания Координационного совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан по реализации мероприятий, направленных на повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2020 год от 13.02.2020 № ПР- 8/20 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,



функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году.

2. Возложить на руководителей структурных подразделений Министерства образования и науки Республики Татарстан, ректора государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан», директора государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр мониторинга качества образования» ответственность за своевременность выполнения мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Республики Татарстан И.Г.Хадиуллина.

Заместитель Премьер-министра  
Республики Татарстан – министр



Р.Т. Бурганов



Утвержден  
приказом Министерства  
образования и науки Республики  
Татарстан

« 21 » 02 2020 г.  
нод - 266 / 20

### План-график

реализации мероприятий государственной программы Республики Татарстан, выполняемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов в субъектах Российской Федерации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году.

№	Период реализации отдельного действия	Наименование мероприятия	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Ответственный исполнитель
1	2 декабрь 2019 г.	3 Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Республики Татарстан на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	4 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 20 декабря 2019г. № 073-09-2020-669	5 Отдел реализации государственных программ и проектов МО и НРТ



<p>январь 2020 года-февраль 2020 года</p>	<p>Разработка пакета организационно-правовых документов, обеспечивающих реализацию мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» программы государственной Федерации «Развитие образования» на 2020год (далее – мероприятия для ШНРО и ШФНСУ)</p>	<p>пакет организационно - правовых документов: 1. приказ МО и НРТ «Об утверждении Координационного Совета по реализации мероприятий для ШНРО и ШФНСУ на 2020 год»; 2. Протокол заседания Координационного совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан по реализации мероприятий для ШНРО и ШФНСУ на 2020 год»; 3. Приказ МО и НРТ «Об утверждении Плана – графика реализации мероприятий для ШНРО и ШФНСУ в 2020 году.</p>	<p>Отдел реализации государственных программ и проектов МО и НРТ</p>
<p>февраль 2020 года – апрель 2020 года</p>	<p>Разработка и реализация региональной концепции (модели) поддержки ШНРО и ШФНСУ</p>	<p>Приказ МО и НРТ «Об утверждении Концепции (модели) поддержки ШНРО и ШФНСУ»</p>	<p>Управление общего образования МО и НРТ ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан</p>
<p>февраль 2020 года – апрель 2020 года</p>	<p>Мониторинг общеобразовательных организаций Республики Татарстан</p>	<p>Проведение мониторинга в 100% общеобразовательных организаций Республики Татарстан.</p>	<p>Управление общего образования МО и НРТ ГБУ «Республиканский центр мониторинга</p>



<p>февраль 2020 года – апрель 2020 года</p>	<p>Разработка и апробация инструментов идентификации и выявления результативности деятельности ШНРО и ШФНСУ. Идентификация группы ШНРО и ШФНСУ (25% школ с самым низким значением показателя)</p>	<p>Пакет нормативных актов по разработке и апробации инструментов идентификации и выявления результативности деятельности ШНРО и ШФНСУ. Идентификация группы ШНРО и ШФНСУ (25% школ с самым низким значением показателя)</p>	<p>и качества образования» Управление общего образования МО и НРТ ГБУ «Республиканский центр мониторинга и качества образования»</p>
<p>февраль 2020 года-апрель 2020 года</p>	<p>Разработка пакета нормативно правовых актов, обеспечивающих реализацию указанных программ</p>	<p>Пакет нормативных актов, обеспечивающих реализацию указанных программ</p>	<p>Управление общего образования МО и НРТ</p>
<p>февраль 2020 года-апрель 2020 года</p>	<p>Разработка региональной и муниципальных программ поддержки ШНРО и ШФНСУ</p>	<p>НПА об утверждении региональной программы перевода ШНРО и ШФНСУ, в эффективный режим функционирования (в отношении не менее 10% школ данной категории) и муниципальных (в отношении школ, вошедших в региональную программу) программ поддержки ШНРО и ШФНСУ.</p>	<p>Управление общего образования МО и НРТ</p>
<p>март 2020 года-апрель 2020 года</p>	<p>Заключение партнерских договоров ШНРО и ШФНСУ, со школами – партнерами (образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки)</p>	<p>Партнерские договоры ШНРО и ШФНСУ, со школами – партнерами (образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки) (не менее 60 договоров)</p>	<p>Управление общего образования МО и НРТ, организации - участники</p>
<p>март 2020 года-декабрь 2020 года</p>	<p>Введение ШНРО и ШФНСУ, штатных должностей специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социальных</p>	<p>Разработать механизмы финансовой, кадровой и методической поддержки ШНРО и ШФНСУ (введения ШНРО и</p>	<p>Управление общего образования МО и НРТ</p>



	педагогов и педагогов дополнительного образования	ШФНСУ, штатных должностей специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социальных педагогов и педагогов дополнительного образования)	Управление общего образования МО и НРТ ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан
март 2020 года-декабрь 2020 года	Разработка в общеобразовательных организациях, вошедших в региональную программу, школьных программ повышения качества образования	Разработка и реализация в 100% общеобразовательных организаций, вошедших в региональную программу, школьных программ повышения качества образования	
март 2020 года-декабрь 2020 года	Проведение мониторинга реализации региональной и муниципальных программ поддержки школ (входного, промежуточного, итогового) в отношении школ вошедших в региональную программу	Проведение мониторинга реализации региональной и муниципальных программ поддержки школ (входного, промежуточного, итогового) в отношении школ вошедших в региональную программу	Управление общего образования МО и НРТ ГБУ «Республиканский центр мониторинга и качества образования»
апрель 2020 года-сентябрь 2020 года	Создание региональной и муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи общеобразовательным организациям на базе консультационных центров, пунктов и др. организаций	Создание региональной и муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи на базе консультационных центров пунктов и др. организаций. Предоставление аналитических данных по результатам федеральных и региональных мониторингов. Консультирование и тьюторское	Управление общего образования МО и НРТ ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан



апрель 2020 года-ноябрь 2020 года	<p>Реализация образовательных программ/модулей (повышения квалификации) для директоров заместителей директоров педагогических работников (5 человек от каждой школы в год) по проблемам: эффективные технологии и инструменты управления образовательной организации; развития профессионального мастерства учителя; психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.</p> <p>длительность курсов не менее 32 часов, форма обучения очно-заочная.</p>	<p>сопровождение</p> <p>Обучение и повышение квалификации директоров заместителей директоров педагогических работников (5 человек от каждой школы в год) по проблемам: эффективные технологии и инструменты управления образовательной организацией; развития профессионального мастерства учителя; психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.</p> <p>длительность курсов не менее 32 часов, форма обучения очно-заочная.</p>	<p>Отдел развития дополнительного образования МО и НРТ</p> <p>ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан</p>
апрель 2020 года-декабрь 2020 года	<p>Создание в регионе профессиональных сообществ педагогов и организация деятельности этих объединений</p>	<p>Создание в регионе 2 профессиональных сообществ педагогов ШПРО и ШФНСУ</p> <p>Организация деятельности созданных объединений. Включение в работу педагогических сообществ педагогов из 100% школ, вошедших в региональные программы</p>	<p>ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан</p>
апрель 2020 года-ноябрь 2020 года	<p>Проведение 3-х муниципальных мероприятий по обмену опытом между общеобразовательными организациями по тематике проекта: особенности организации обучения детей, находящихся в сложной жизненной ситуации; эффективные образовательные технологии: от теории к практике; психолого-педагогические</p>	<p>Аналитическая информация на сайтах организаций – участников</p>	<p>Управление общего образования МО и НРТ</p> <p>ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан</p>



	<p>основы формирования мотивации в процессе обучения немотивированных обучающихся; практика эффективного общения с родителями; цифровизация образовательного пространства и др.</p>	<p>Проведение на базе общеобразовательных организаций участвующих в реализации программы 1 краткосрочного мероприятия по проблемам качества образования длительностью не менее 4 часов по проблемам повышения качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов)</p>		<p>Управление общего образования МО и НРТ ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан</p>
<p>июнь 2020 года-ноябрь 2020 года</p>	<p>Проведение мониторинга эффективности мероприятий в рамках реализации мероприятий</p>	<p>Проведение мониторинга эффективности деятельности ГАОУ «ИРО РТ», ГБУ «РЦМКО» проводимых мероприятий в рамках реализации мероприятий и по его результатам подготовка информационно-аналитического материала</p>		<p>Отдел реализации государственных программ и проектов МО и НРТ</p>
<p>октябрь 2020 года-ноябрь 2020 года</p>	<p>Проведение региональных и / или муниципальных мероприятий по обмену опытом между общеобразовательными организациями по тематике проекта</p>	<p>Проведение 1-го регионального мероприятия «Конкурс школьных программ повышения качества образования» для ШПРО и ШФНСУ</p>		<p>Управление общего образования МО и НРТ ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан</p>



<p>ноябрь 2020 года-декабрь 2020 года</p>	<p>Проведение I семинара «Современные образовательные технологии» деятельности различных категорий, обучающихся в школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»</p>	<p>Аналитическая информация на сайте ГАОУ ДПО «ИРО РТ» Примут участие не менее 40 участников из не менее 4-х субъектов Российской Федерации по распространению и внедрению в субъектах Российской Федерации моделей и механизмов финансовой и методической поддержки ШНО и ШФНСУ</p>	<p>Управление общего образования МО и НРТ ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан</p>
<p>В течение всего периода реализации мероприятий</p>	<p>Информационно-методическая поддержка выполняемых работ</p>	<p>Информирование широкой общественности и целевых аудиторий о ходе и результатах работ Республики Татарстан в рамках реализации субсидии на сайтах МО и НРТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ»</p>	<p>Управление общего образования МО и НРТ, организации – участники</p>



Лист согласования к документу № под-266/20 от 21.02.2020

Инициатор согласования: Хафизова Г.Р. Ведущий консультант отдела реализации государственных программ и проектов

Согласование инициировано: 26.02.2020 11:24

**Лист согласования**

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: <b>параллельное</b>				
1	Алексеева Т.Г.		Согласовано 26.02.2020 - 11:25	-
2	Федорова Т.Т.		🔒Согласовано 26.02.2020 - 19:06	-
3	Нугуманова Л.Н.		Согласовано 26.02.2020 - 11:58	-
4	Иванова Т.А.		Перенаправлено 26.02.2020 - 11:55	-
<b>Перенаправление(последовательное)</b>				
	Лустина Т.М.		Согласовано 26.02.2020 - 18:14	-
4.1	Иванова Т.А.		Согласовано 26.02.2020 - 18:52	-
5	Юнусов Б.М.		Перенаправлено 26.02.2020 - 11:29	-
<b>Перенаправление(параллельное)</b> Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл-8986763-1 (ГБУ "Республиканский центр мониторинга качества образования").				
	Хайруллина Г.М.		Согласовано 26.02.2020 - 16:25	-
	Афанасьева Г.К.		Согласовано 26.02.2020 - 18:02	-
5.1	Юнусов Б.М.		🔒Согласовано 26.02.2020 - 18:23	-
Тип согласования: <b>параллельное</b>				
6	Хадиуллин И.Г.		🔒Согласовано 27.02.2020 - 00:49	-



7	Шарапов А.Р.		🔒Согласовано 27.02.2020 - 09:30	-
Тип согласования: <b>последовательное</b>				
8	Бурганов Р.Т.		Подписано собственноручно 28.02.2020 - 16:26 (Шепеева Л.Ф.)	-