



ПРИКАЗ

05.03.2021

г. Казань

БОЕРЫК

№ 100-295/21

Об утверждении Плана – графика реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2021 году

В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Министерстве образования и науки Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 8 мая 2009 г. № 287 «Вопросы Министерства образования и науки Республики Татарстан») в целях повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2021 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2021 году.

2. Возложить на руководителей структурных подразделений Министерства образования и науки Республики Татарстан, ректора государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан», директора государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр мониторинга качества образования» ответственность за своевременность выполнения мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра М.З.Закирову

Министр

И.Г.Хадиуллин

Утвержден
приказом Министерства
образования и науки Республики
Татарстан

« 05 » 03, 2021 г.
пог - 295/21

План-график реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

№	Период реализации отдельного действия	Наименование мероприятия	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1	февраль 2021 года – апрель 2021 года	Мониторинг общеобразовательных организаций Республики Татарстан	Проведение мониторинга в 100% общеобразовательных организаций Республики Татарстан.	Управление общего образования МО и НРТ ГБУ «Республиканский центр мониторинга и качества образования»
2	февраль 2021 года – март 2021 года	Идентификация и выявление общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных условиях (25% школ с самым низким значением показателя)	Определение общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных условиях	Управление общего образования МО и НРТ ГБУ «Республиканский центр мониторинга и качества образования»
3	март 2021 года-апрель 2021 года	Заключение партнерских договоров общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций,	Партнерские договора общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций,	Управление общего образования МО и НРТ, организации - участники

		функционирующих в неблагоприятных условиях , с общеобразовательными организациями – партнерами (образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки)	функционирующих в неблагоприятных условиях, с общеобразовательными организациями – партнерами (образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки)	
4	март 2021 года-декабрь 2021 года	Разработка (или корректировка) в общеобразовательных организациях, принимающих участие в мероприятиях по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных условиях, школьных программ повышения качества образования	Разработка и реализация в 100% общеобразовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных условиях, школьных программ повышения качества образования	муниципальные органы управления образованием, организации - участники
5	апрель 2021 года-ноябрь 2021 года	Проведение муниципальных мероприятий по обмену опытом между общеобразовательными организациями	Аналитическая информация на сайтах организаций – участников	Муниципальные органы управления образованием
6	июнь 2021 года-ноябрь 2021 года	Проведение на базе общеобразовательных организаций участвующих в реализации программы мероприятий по проблемам качества образования длительностью	Аналитическая информация на сайтах организаций – участников	Муниципальные органы управления образованием, организации-участники
	октябрь 2021 года-ноябрь	Проведение региональных мероприятий по обмену опытом между	Проведение семинаров (вебинаров) по вопросам повышения качества	Управление общего образования МО и Н РТ

	2021 года	общеобразовательными организациями и муниципальными органами управления образованием по тематике проекта	образования	ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан (в рамках государственного задания)
7	В течение всего периода реализации мероприятий	Информационно-методическая поддержка выполняемых работ	Информирование широкой общественности и целевых аудиторий о ходе и результатах работ Республики Татарстан по вопросам повышения качества образования на сайтах МО и НРТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ»	Управление общего образования МО и НРТ, организации – участники

Лист согласования к документу № под-295/21 от 05.03.2021

Инициатор согласования: Лустина Т.М. Заместитель начальника отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся

Согласование инициировано: 03.03.2021 12:43

Лист согласования		Тип согласования: смешанное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: параллельное				
1	Иванова Т.А.		Согласовано 04.03.2021 - 09:08	-
2	Абдуллин Д.Д.		Перенаправлено 04.03.2021 - 12:58	-
Перенаправление(последовательное)				
	Зайнуллин А.Р.		Согласовано 05.03.2021 - 11:38	-
2.1	Абдуллин Д.Д.		Согласовано 05.03.2021 - 17:11	-
3	Федорова Т.Т.		🔒Согласовано 05.03.2021 - 06:54	-
Тип согласования: последовательное				
4	Закирова М.З.		🔒Согласовано 05.03.2021 - 17:26	-
5	Хадиуллин И.Г.		Подписано собственноручно 10.03.2021 - 10:00 (Шепеева Л.Ф.)	-